固原市原州区水务局

原水函〔2025〕83号

固原市原州区水务局关于宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司金楠大院建设项目水土保持设施自主验收核查意见

宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司：

按照水利部关于生产建设项目水土保持设施验收核查工作的相关规定、要求，我局对你公司报备的金楠大院建设项目开展了水土保持设施验收核查。经研究，同意金楠大院建设项目项目做出“自主验收主要程序履行、验收标准和条件执行未发现严重问题”的结论。

现将核查意见印发你公司，请遵照执行。

附件：水土保持设施自主验收核查意见表

固原市原州区水务局

2025年9月28日

水土保持设施自主验收核查意见表

编号：2025-32

一、项目基本情况		
项目情况	项目名称	金楠大院建设项目
	方案（变更）批复部门、文号及时间	无变更. 固原市原州区水务局原水审发〔2022〕142号 2022年4月28日
	生产建设单位	宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司.
	自主验收时间	2024年10月30日
	报备证明出具部门及时间	固原市原州区水务局原水函〔2024〕109号 2024年11月4日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费、按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施，按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格. 经核查，金楠大院建设项目水土保持设施自主验收资料符合要求，水土保持后续管理、维护责任落实。	
存在问题	无	

三、核查结论及整改要求	
核查结论	验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑ 视同为水土保持设施验收不合格☐
下一步要求（整改要求）	加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益。 核查单位：（盖章） 2025 年 9 月 25 日
核查单位联系人及电话	国泉市泉州区水务局 蔡胜利 0954-2081844

水土保持设施自主验收核查工作记录表

编号：2025-32

一、项目基本情况	
项目名称	金辉大院建设项目
方案（变更）批复部门、文号及时间	无变更，固原市原州区水务局 原水审发[2022]142号 2022年4月28日
建设单位	宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司
自主验收时间	2024年10月30日
报备证明出具部门及时间	固原市原州区水务局 原水函[2024]109号 2024年11月4日
二、核查组织情况	
组织单位	固原市原州区水务局
参加单位	固原市原州区水土保持工作站， 宁夏志方房地产开发有限公司固原分公司， 宁夏龙河环保科技有限公司
核查日期	2025年9月25日

水土保持设施自主验收核查工作记录表

三、查阅资料情况		
资料类型	查阅情况（资料是否齐全、格式、内容是否符合要求）	查阅人签字
自主验收工程过程资料	资料基本齐全，符合要求	王海学
水土保持方案（含变更）资料	方案符合要求	綦胜利
水土保持初步设计、施工图设计资料	资料基本齐全，符合要求	王海学
水土保持监测资料	无	叶培强
重要防护对象安全稳定性分析资料	无	叶培强
水土保持分部工程和单位工程验收情况	资料齐全	綦胜利
水土保持设施验收报告	内容全面，验收结论明确，无遗留问题	赵毛毛
补偿费缴纳凭证	补偿从全额缴纳	綦胜利