2022年陈家沟水库除险加固工程

绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

依据《关于对原州区病险水库除险加固工程初步设计报告的批复》（原审批发〔2022〕124号）文件，下达原州区原州区病险水库除险加固工程投资计划，计划批复总投资1086.36万元。其中陈家沟水库除险加固工程681.11万元，实际到位资金656万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目年度预算绩效目标：除险水库1座。                                                                                                                                                                                                   

2、绩效指标设定情况：

（1）产出指标  数量指标：水利工程维修养护1座。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%；

时效指标：项目（工程）完工及时率100%；

成本指标：原州区陈家沟水库除险加固工程小于等于206万元；
（2）效益指标：社会效益指标:生产条件改善带动亩均产量增加≧100斤；

社会效益：指标受益建档立卡贫困人口数≧100人；

生态效益指标：水资源利用率比上年提高；
可持续影响指标:工程使用年限≧15年；

（3）满意度指标：受益人口满意度不小于95%。

3、项目基本性质、用途和主要内容

在现有工程基础上提升改造，除险1座小型水库。

主要建设内容：坝体设塑性砼防渗墙轴线长262米，布设大坝安全变形监测、渗流监测及水文气象监测设施。维修坝下游排水沟，增设排水体。  

二、项目资金使用及管理情况

2022年陈家沟水库除险加固工程工程概算总投681.11万元，实际到位资金656万元。现实际完成投资546.79万元。

1、资金管理

原州区水务局负责该项目建设资金管理及会计核算工作，设财务审计股，配备财务人员3人，均持有会计上岗证。制定了《进一步加强单位内部财务管理的通知》等内部管理制度和办法，执行情况良好。项目资金管理执行财政部、水利部《中央财政资金小型农田水利工程建设补助专项资金办法》（财农〔2009〕335号），按照《事业单位会计制度》规定设置会计账簿，实行项目明细核算，资金管理实行财政集中核算。

在资金的管理、使用和分配过程中审计部门强力介入，对资金拨付、使用情况定期检查和审计，目前未出现工程实施过程中调整概算的情况，在资金管理和使用方面也未发现违纪违规问题。   

2、项目资金执行情况分析

项目资金执行上严格加强资金管理，严格实行专帐核算、专款专用、规范核算、封闭运行。杜绝资金的挤占、截留、克扣和挪用现象，项目建设实行报账制，按照工程建设进度、单项工程检查验收结果和有关财务凭证予以报账，严把申报关、审核关、拨付关，在资金拨付上坚决做到达不到进度不拨、有疑问不拨，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。

三、项目组织实施情况

1、项目招投标情况

2022年陈家沟水库除险加固工程工程2022年6月16日开标，中标单位宁夏国基建设工程有限公司。
2、项目实施情况

工程自2022年7月1日开工，2022年11月27日完工，完成 ：在溢洪道右岸坝顶处（K0+008-K0+121）设防渗墙,在坝后坡滑坡体坡脚位置设反滤式格宾挡土墙，并对溢洪道右侧滑坡体以上土体进行削坡减载。

3、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

该项目在建设工程中，实行“三检制”，监理单位组建了项目监理机构，项目总监、监理工程师和监理员均持有相应资格证书。监理机构制定了工程质量与安全管理办法。监理机构根据现场施工准备情况，下达了合同项目开工令和分部工程开工通知，发送了与工程质量、安全生产控制有关监理通知。审核了施工单位人员、设备进场报验单，见证了施工单位的质量自检。对技术方案、施工组织设计等文件进行了审查。组织召开了专题会议及监理例会。监理单位对单元工程施工质量进行了复核评定，工程质量全部合格。

施工单位组建了项目部，项目部项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员均持有相应资格证书。施工单位编制了施工组织设计、专项方案、质量与安全生产管理办法及制度。对项目部主要管理人员、施工机械设备进场等均实施了报验。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：除险加固水库1座。

（2）质量指标：项目验收验收合格率100%。
（3）时效指标：项目（工程）完工及时率100%；。

（4）成本指标：原州区陈家沟水库除险加固工程206万元；
2.效益指标完成分析情况

该工程实施后（1）社会效益：指标受益建档立卡贫困人口数≧100人；

（2）生态效益指标：水资源利用率比上年提高；
（3）可持续影响指标:工程使用年限≧15年；

3.满意度指标完成情况分析

建设单位深入项目区，从工程环境的改善、生产条件的的改善、保护人民群众生命财产安全，工程实施的意见等方面充分调查广大群众的意见，服务对象满意度指标≧95%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加快进度，完善内业资料，对工程进行竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

2022年陈家沟水库除险加固工程工程绩效目标均按期完成,达到了预期的绩效目标，工程效益凸显。

六、项目评价工作情况

根据自评要求，项目法人组织监理、设计单位、工程现场负责、施工单位、财务管理和档案管理人员到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。同时核实完成的工程量，财务管理主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设现场管理对工程的管理情况、项目资金支出情况进行核实。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。
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