	项目支出绩效自评表

	（ 2021   年度）

	项目名称
	原州区2021年秋季道路水毁维修工程建设项目

	主管部门
	住房城乡建设和交通局
	实施单位
	原州区公路管理段

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1030
	898.2466
	755.2239
	10
	73.32
	7.33

	
	其中：当年财政拨款
	1030
	898.2466
	755.2239
	—
	73.32
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。
	路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	原州区秋季道路水毁维修工程
	100.12
	100.12
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率 （100%）
	100
	95
	20
	19
	开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施，未验收。以后工程合理安排工期，确保及时验收。

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率（≥**%）
	100
	95
	5
	4.75
	[bookmark: _GoBack]开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施。以后工程合理计划工期，确保工程按期完工。

	
	
	成本指标
	 成本控制在设计预算范围之内
	不超预算
	未超  预算
	5
	5
	

	
	
	社会效益
指标
	受益人数（人）
	11000
	11000
	30
	30
	

	
	
	可持续影响指标
	工程设计使用年限（≥1年）
	1
	1
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	受益贫困人口满意度（≥**%）
	95
	95
	10
	10
	

	总分
	100
	96.08
	



