附件3
《2017年原州区设施农业建设项目绩效评价报告》中提出存在的问题和建议清单
1、 存在问题
    1、项目维修的效率性不高，有待提高项目立项批复的及时性和可行性，满足农民的农时需要。
2017年4月开始，科技人员根据各生态移民园区实际情况，进行摸底，对需要维修的日光温室进行登记，发改委于2017年7 月予以批复， 项目立项批复的滞后性， 对于已经种植的日光温室已经失去了维修时机，维修任务仅完成 88%。
    2、有待提高温棚种植利用率。
由于各生态移民园区的农民是从原州区各乡镇条件较差的村移民搬迁而来，一是部分农民技术落后；二是部分农户经济困难，无法支付每张草苫 30 元自筹款；三是多数农民家中主要劳动力外出打工，家里只有老人及小孩，缺乏种植能力。
    二、建议
    1、加强项目的可行性研究， 提高项目立项批复、项目实施的及时性。
[bookmark: _GoBack]建议今后项目实施单位可以提前一年做好下一年的建设计划，提前向发改部门申报项目，申请预算资金安排， 以便在项目实施年度尽早完成项目建设内容，避免耽误农民错过种植期。
    2、加大设施农业培训力度，提高农民技术水平。
由项目实施单位安排组织，积极进行新品种、新技术试验、示范，加强技术指导，切实提高群众的种植水平，使他们的观念从传统农业种植向现代农业种植转变。
    3、提高设施农业种植的积极性。
采取有效措施，进一步提高设施农业种植的积极性， 确保农业实施得到有效利用。
