
头营镇杨郎村瓜菜产业基础设施建设绩效自评报告
一、基本概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员32名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员31人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.87%，其中推广研究员1人，副高职称22人，中级职称2人，初级职称6人，。年龄结构情况：30岁以下2人，30-39岁3人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历27人，大专学历4人，中专学历1人。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

在头营镇杨郎村新建新建大跨度全钢架拱棚2000亩、瓜菜分拣包装车间4526.44平方米、冷藏保鲜库1318.42平方米。
（2）阶段目标

项目建设时间为2021年9月—2022年6月。

2021年9月制定项目实施方案并实施。

2021年10月平整土地。

2021年11-12月完成钢架安装。

2022年1-2月完成棚膜搭建。

2022年3-4月完成施肥、整地、育苗。

2022年5-6月完成种植、整理项目资料及绩效总结。
（3）指标设定
项目绩效评价体系由3个一级指标、6个二级指标及8个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

项目用于企业种植、保鲜加工瓜果、蔬菜。
4、项目主要内容

在头营镇杨郎村新建新建大跨度全钢架拱棚1600亩、瓜菜分拣包装车间4526.44平方米、冷藏保鲜库1318.42平方米。项目到位资金2864.36万元，其中：统筹整合涉农资金1508.36万元、中央衔接资金1056万元、杨郎等3个村集体资金300万元，建设时间为2021年11月-2022年6月。
5、涉及范围

原州区头营镇杨郎村
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析
总投资5728.06万元，其中政府资金3308.06万元、扶持壮大村集体经济资金300万元、自筹资金2120万元。

2、项目资金执行情况分析

项目到位资金2864.36万元，其中：目前支付2863.930195万元，其中：杨郎新建联栋拱棚补助款1600万元、分拣包装车间工程款561.025464万元、 气调保鲜库工程款257.734017万元、 附属设施工程款162.006914万元、气调保鲜库设备采购款211.8279万元、设计费38.17万元、项目评审费0.26万元、招审图费2万元、地基勘察费2万元、招标控制价编制费4.4万元、招标代理费5.09万元、监理费11.9259万元、地基承压报告费1.98万元、防雷检测费0.4万元、水土保持报告费3.5万元、水土保持补偿费1.61万元、净结余0.429805万元,执行率99.9%。

3、项目资金管理情况分析

一是根据原州区项目建设管理领导小组《专题会议纪要》（〔2021〕1）号及原州区实施乡村振兴战略工作领导小组《关于印发2021年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案的通知》（原乡振组发〔2021〕5号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：张玉龙  农业技术推广服务中心主任

副组长：张宏熹  农业技术推广服务中心书记

成  员：李  烈  农业技术推广服务中心干部

杨建勋  农业技术推广服务中心干部

黄正军  农业技术推广服务中心干部

王慧娟  农业技术推广服务中心干部

戴莉莉  农业技术推广服务中心干部

张艳玲  农业技术推广服务中心干部

马  瑜  农业技术推广服务中心干部

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。            四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

在头营镇杨郎村新建新建大跨度全钢架拱棚1600亩、瓜菜分拣包装车间4526.44平方米、冷藏保鲜库1318.42平方米。 

2、项目完成质量

组织财政、发改、扶贫、农牧、乡镇及项目涉及村组进行验收，质量符合招标文件要求，质量合格率100%。

3、项目实施进度

项目建设时间为2021年9月—2022年6月。

2021年9月制定项目实施方案并实施。

2021年10月平整土地。

2021年11-12月完成钢架安装。

2022年1-2月完成棚膜搭建。

2022年3-4月完成施肥、整地、育苗。

2022年5-6月完成种植、整理项目资料及绩效总结

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的社会效益分析

建设瓜菜分拣包装车间和冷藏保鲜库，可以有效解决瓜菜净菜整理、分级、包装、预冷等，提高瓜菜商品化率，保证了产品质量，积累了良好的口碑，形成了品牌效应，对原州区冷凉蔬菜产业发展具有示范带动作用，社会效益显著；同时建设瓜菜分拣包装车间和冷藏保鲜库，从根本上解决瓜菜产业营销体系不健全，产业化程度不高等问题

2、项目实施的生态效益分析

通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

3、项目实施的可持续影响分析

通过新建日光温室、拱棚，加快传统农业产业向智慧农业的转变，通过新品种、新技术示范推广应用、项目园区优质瓜果、蔬菜新品种推广应用率提高。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，产品质量、工作态度、供货时间、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到85%以上。

五、综合评价结论

项目绩效自评得分100分，其中：产出指标40分，项目效益指标40分，项目满意度20分，绩效自评结果为良好。

六、绩效结束语

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

原州区农业技术推广服务中心

2022年11月15日



