
2022年设施移民园区保温被配套项目

绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员32名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员31人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.87%，其中推广研究员1人，副高职称22人，中级职称2人，初级职称6人。年龄结构情况：30岁以下2人，30-39岁3人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历27人，大专学历4人，中专学历1人。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

对彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇所有移民园区，配套保温被11.4684万平方米。

（2）阶段目标

项目建设时间为2022年1月—2022年11月。

2022年1-5月，对接数量、收缴自筹款、制定实施方案、进行公开招标采购。

2022年6月，项目进行招标。

2022年7－9月，中标单位加工生产、供应保温被，验收。

2022年10-11月，撰写绩效报告及总结。
（3）指标设定
项目绩效评价体系由3个一级指标、7个二级指标及8个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

项目用于移民园区农户日光温室保温设施。
4、项目主要内容

对彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇所有移民园区，配套保温被11.4684万平方米。资金来源为统筹整合涉农资金；建设时间为2022年1月-11月。
5、涉及范围

项目涉及范围为对彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇移民园区。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析
全年资金总额206.4312万元，资金来源为2022年统筹整合财政涉农资金及农民自筹资金。实际到位资金207.188万元，其中：统筹整合财政涉农资金173万元，农民自筹资金34.188万元，资金全部到位。综上所述，项目资金及时、足额到位。

2、项目资金执行情况分析

项目全年到位资金207.188万元，全年执行数202.9474万元，执行率98.3%；其中：一是农民自筹款支出34.188万元。二是统筹整合财政涉农资金168.7594万元、净结余4.2406万元。综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。
3、项目资金管理情况分析

一是严格按照原州区委、区人民政府关于印发《原州区2022年产业振兴实施方案的通知》（原党办〔2022〕14号）及《原州区冷凉蔬菜产业发展实施方案（2021-2025年）》（原党办〔2020〕127号）精神规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：张玉龙  农业技术推广服务中心主任

副组长：张宏熹  农业技术推广服务中心书记

成  员：李  烈 农业技术推广服务中心干部

杨建勋 农业技术推广服务中心干部

黄正军 农业技术推广服务中心干部

王慧娟 农业技术推广服务中心干部

戴莉莉 农业技术推广服务中心干部

张艳玲 农业技术推广服务中心干部

马  瑜 农业技术推广服务中心干部

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量及资金完成情况
2022年设施移民园区保温被配套项目于2022年7月21日进行统一招标采购，招标数量为5698条（114684平方米），分2个标段，一标段：宁夏跃诚商贸有限公司，中标金额1007054.00元（每平方米17.9元），2022年日光温室保温被配套56260平方米2813张，其中：广和村9260平方米（即长10米*宽2米463张）、团结村16240平方米（即长10米*宽2米812张）、和润村24280平方米（即长10米*宽2米1214张）、丰泽村6480平方米（即长10米*宽2米324张），支付项目款100.7054万元，其中：统筹整合财政涉农资金83.8274万元，农民自筹款支出16.878万元。二标段：宁夏科信园农业设施发展有限公司，中标金额1022420.00元（每平方米17.5元），2022年日光温室保温被配套58424平方米2885张，其中：三和村1820平方米（即长10米*宽2米91张）、利民村18680平方米（即长10米*宽2米934张）、圆德村10140平方米（即长10米*宽2米507张）、泉港村6732平方米（即长10米*宽2米220张4400平方米、长11米*宽2米106张2332平方米）、惠德村5632平方米（即长11米*宽2米256张）、闫堡村15420平方米（即长10米*宽3米514张）。                                                    

项目全年到位资金207.188万元，其中整合资金173万元，农民自筹资金34.188万元。全年执行数202.9474万元，其中：统筹整合财政涉农资金168.7594万元，农民自筹款支出34.188万元，招标净结余4.2406万元。
项目完成质量

组织财政、发改、扶贫、农牧及项目涉及村组进行验收，质量符合招标文件要求，质量合格率100%。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的社会效益分析

进一步改善设施农业基础设施面貌，提质增效，提高设施农业综合生产能力，使宁南山区设施产业规模进一步扩大，可转移和解决农村剩余劳动力273户人，社会效益明显。     

2、项目实施的生态效益分析

通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

3、项目实施的可持续影响分析

通过该项目建设，一是使项目区农户直接受益。二是围绕基础建设，采取打井、建池、建窖、扬水等多种形式保障水源供给。三是加大滴灌等节水设施的配套力度，提高水资源利用率。四是同时加大电、路和生产技术设备的配套，力争实现设施园区水电路等基础设施配套100%，卷帘机、节水设备等生产技术设备配套率达到95%以上。五是通过配套保温被，改善保温设施，增加保温率，提高了日光温室利用率，保温被的使用年限由草苫的使用1年提高到5年以上，减轻了农民的经济负担及劳动强度。六是加大技术指导力度，关键农时、关键环节现场指导人数累计达280人次以上，电话咨询120多次，使农户了解并掌握产业助推脱贫致富的技能，带动我区蔬菜产业健康持续发展。

4、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，产品质量、工作态度、供货时间、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到85%以上。

五、综合评价结论

项目绩效自评得分100分，其中：项目产出指标40分，项目效益指40分，项目满意度20分，绩效自评结果为良好。

六、绩效目标下一步改进措施

一是加大设施农业培训力度，提高农民技术水平。二是改变农民思想认识，使他们的观念从传统农业种植向现代农业种植转变。三是改变等靠要思想，积极和多方联系，使他们走出家门打工挣钱。

原州区农业技术推广服务中心
2022年11月28日



