
2022年设施移民园区棚膜配套项目

绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员32名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员31人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.87%，其中推广研究员1人，副高职称22人，中级职称2人，初级职称6人。年龄结构情况：30岁以下2人，30-39岁3人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历27人，大专学历4人，中专学历1人。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标
对彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇10个生态移民园区，配套日光温室棚膜41吨。对三营镇1个生态移民园区，配套拱棚棚膜26吨。

（2）阶段目标

拱棚棚膜
项目建设时间为2022年2月—2022年5月。

2022年2月，制定项目实施方案，督促三营镇收缴拱棚棚膜自筹款。

2022年3月，进行拱棚膜招标采购,中标单位加工生产拱棚棚膜并完成棚膜供应。

2022年4-5月，进行项目验收，完善各项资料。

日光温室棚膜

项目建设时间为2022年2月—2022年10月。

2022年2-6月，制定项目方案及督促各乡镇收缴日光温室棚膜自筹款。

2022年7-8月，进行公开招标采购。

2022年9月，中标单位加工生产日光温室棚膜并完成棚膜供应，进行项目验收，完善各项资料。

2022年10月，撰写绩效报告及总结。

指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、7个二级指标及10个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%、80%-60%、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好，80～60分合格，60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分。

2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

项目用于移民园区农户日光温室、拱棚棚膜设施配套。

4、项目主要内容

对彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇10个生态移民园区，配套日光温室棚膜41吨。对三营镇1个生态移民园区，配套拱棚棚膜26吨。资金来源为统筹整合涉农资金；建设时间为2022年2月-10月。
5、涉及范围

项目涉及范围为彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目预算资金情况分析

项目建设总需投资项目建设总需投资163.65万元，其中整合资金91.5176万元，农民自筹资金72.1324万元。

2、项目资金到位情况分析

项目实际到位资金164.1324万元，其中整合资金92万元，农民自筹资金72.1324万元,资金到位率100%。

3、项目资金执行情况分析

项目全年到位资金164.1324万元，其中整合资金92万元，农民自筹资金72.1324万元；全年执行数162.228万元，其中：统筹整合财政涉农资金90.0956万元，农民自筹款支出72.1324万元，招标净结余1.9044万元，综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行率97.9%。

4、项目资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈原州区2022年产业振兴实施方案〉的通知》（原党办〔2022〕14号）精神，立足我区农业产业发展实际，为进一步改善我区设施农业园区基础设施建设，推动设施蔬菜产业持续健康发展，二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

5、项目组织实施情况

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。          

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：张玉龙  农业技术推广服务中心 主任      

副组长：张宏熹  农业技术推广服务中心 书记

白生虎  农业技术推广服务中心 副主任

何建国  农业技术推广服务中心 副主任

杨勃兴  农业技术推广服务中心 副主任

成  员：王慧娟  农业技术推广服务中心 办公室主

杨建勋  农业技术推广服务中心 高级农艺师
李  烈  农业技术推广服务中心 高级农艺

黄正军  农业技术推广服务中心 高级农艺

张桂红 农业技术推广服务中心   会计

马  瑜  农业技术推广服务中心  会计

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

三、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

2022年3月9日对拱棚棚膜进行统一招标采购，招标数量为26吨，分1个标段，中标企业宁夏金曜塑业有限公司，。

2022年9月15日对日光温室棚膜进行统一招标采购，招标数量为41吨，分1个标段，中标企业宁夏百吉来农业服务有限公司。

2、项目完成质量

组织财政、发改、扶贫、农牧、乡镇及项目涉及村组进行验收，质量符合招标文件要求，质量合格率100%。
3、项目实施进度

(1)拱棚棚膜

项目建设时间为2022年2月—2022年5月。

2022年2月，制定项目实施方案，督促三营镇收缴拱棚棚膜自筹款。

2022年3月，进行拱棚膜招标采购,中标单位加工生产拱棚棚膜并完成棚膜供应。

2022年4-5月，进行项目验收，完善各项资料。

（2）日光温室棚膜

项目建设时间为2022年2月—2022年10月。

2022年2-6月，制定项目方案及督促各乡镇收缴日光温室棚膜自筹款。

2022年7-8月，进行公开招标采购。

2022年9月，中标单位加工生产日光温室棚膜并完成棚膜供应，进行项目验收，完善各项资料。

2022年10月，撰写绩效报告及总结。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施社会效益分析
进一步改善设施农业基础设施面貌，提质增效，提高设施农业综合生产能力，使宁南山区设施产业规模进一步扩大，可转移和解决农村剩余劳动力702户人，受益人口2078人，带动贫困人口478户1434人，社会效益明显。

2、项目实施生态效益分析

通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

3、项目实施的可持续影响分析

通过该项目建设，一是使项目区农户直接受益。二是围绕基础建设，采取打井、建池、建窖、扬水等多种形式保障水源供给。三是加大滴灌等节水设施的配套力度，提高水资源利用率。四是同时加大电、路和生产技术设备的配套，力争实现设施园区水电路等基础设施配套100%，卷帘机、节水设备等生产技术设备配套率达到95%以上。五是通过配套棚膜，改善保温设施，增加透光率，提高了日光温室利用率，减少病虫害的发生，减轻了农民的经济负担及劳动强度。六是加大技术指导力度，关键农时、关键环节现场指导人数累计达250人次以上，电话咨询180多次，使农户了解并掌握产业助推脱贫致富的技能，带动我区蔬菜产业健康持续发展。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，产品质量、工作态度、供货时间、项目效益等方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

5、综合评价结论

项目绩效自评得分100分，其中：产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分，绩效自评结果为良好。

四、绩效目标下一步改进措施

一是加大设施农业培训力度，提高农民技术水平。二是改变农民思想认识，使他们的观念从传统农业种植向现代农业种植转变。三是改变等靠要思想，积极和多方联系，使他们走出家门打工挣钱。

原州区农业技术推广服务中心

2022年11月28日


