
2023年度马铃薯脱毒种薯繁育示范

推广项目绩效自评报告

一、基本概况
（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。

二、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1、专项转移支付预算

根据原州区农业农村局《关于2023年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》(原农发〔2023〕13号)文件精神，批复我中心：一是采购马铃薯原原种650万粒，免费向全区农户和家庭农场发放；二是企业自行采购马铃薯原原种200万粒；项目总投资300万元，其中：政府采购260万元，企业自行采购40万元。由于企业无力完成自行采购任务，原州区委农村工作领导小组《关于印发原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案的通知》（原党农发﹝2023﹞4号）文件对项目进行了调整，项目调整后的总投资为260万元，采购马铃薯原原种650万粒，免费向全区农户和家庭农场发放。
2、绩效目标

绩效目标：免费向农户发放原原种650万粒，完成自建原种基地1300亩，总产原种260万公斤。
指标设定：采用百分制考核，其中：资金支付10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
（二）本级分解下达预算和绩效目标情况
1、专项转移支付预算
项目下达后，根据原州区农业农村局《关于2023年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》(原农发〔2023〕13号)文件精神本级分解下达预算如下：
建设地点：张易镇、彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、炭山乡、寨科乡、河川乡、中河乡、开城镇、官厅镇。
建设规模及内容：一是统一招标采购原原种650万粒向农户免费发放。二是具有种薯繁育资质的企业自行采购原原种200万粒建设原种基地400亩（企业无力完成种植任务，年终进行了调整）。建设时间为2023年1-11月。
投资概算及资金来源：项目概算总投资300万元，其中农户发放原原种260万元，企业自行采购原原种40万元（企业无力完成种植任务，年终进行了调整）。
2、项目绩效目标
绩效目标：政府采购原原种650万粒免费向农户发放，完成自建原种基地1300亩，繁育原种260万公斤。
指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额260万元，全部为地方财政整合资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数260万元，全年执行数258.7万元，自资金执行率99.5%，结余资金数1.3万元（招标结余0.55万元。综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行情况较好。

3、项目资金管理情况分析
一是自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农（计）发〔2022〕44号)、原州区农业农村局《关于2023年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》(原农发〔2023〕13号)和原州区委农村工作领导小组《关于印发原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案的通知》（原党农发﹝2023﹞4号）文件精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标及10个三级指标体系构成。一级指标包括资金支付指标、产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、40分、40分和20分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分97分，其中：资金支付指标10分、产出指标40分，效益指标37分，满意度指标10分。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
2023年4月3日，我中心采用公开招标方式组织政府采购马铃薯原原种650万粒免费向农户发放，农户自建原种基地1300亩，完成计划任务的100%。
（2）质量指标
平均亩产种薯1750公斤，质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（1750/2000）×100%=87.5%。综上所述，质量合格。
（3）时效指标
项目计划进度2023年1月至10月，其中：

1月-4月，进行了项目对接、方案制定和马铃薯原原种公开招投标等工作；

4月-5月，农户免费发放、采购验收，企业自行采购抽验、基地种植指导等工作；

6月-8月，现场指导农户、企业加强田间管理，兑付马铃薯原原种采购资金，实地验收企业自建马铃薯原种基地和一级种基地建设情况，兑付补助资金等；

9月-11月，撰写自验报告、工作总结，整理资料，县级验收，兑付项目资金等工作。

综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度有所提前。

（4）成本指标

根据项目实际完成数量（马铃薯原原种政府采购）计算，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（260-258.7）/260]×100%=0.5%。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益
通过项目实施，共建设马铃薯种薯繁育基地1300亩，平均亩产1750公斤，总产227.5万公斤，总产值达到682.5万元。
投入产出比 = 投资总额/项目寿命期内增加值的总和=258.7/682.5=1∶2.6。综上所述，该项目投产比为1∶2.6,经济效果好。
（2）社会效益

该项目建成后，优质脱毒种薯大面积推广，可推动当地马铃薯品种结构调整和马铃薯产业化发展，使品种结构由原来的单一型向多样性发展，实现由数量型向质量效益型转变的目的。同时，通过专用品种的示范推广种植，将加快我区种植业结构调整，深化马铃薯产业供给侧结构性改革，为马铃薯加工企业提供优质原料，保证了马铃薯系列产品开发和深加工的有效供给，实现农民增收、企业增效，带动地方经济发展。

（3）生态效益

本项目建设，将大面积进行良种繁育，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。采取平整土地、增施有机肥，测土配方施肥，地膜覆盖及残膜回收等技术措施，增加土地覆盖率，减少水土流失，促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置，提高农作物生产效益。

（4）可持续影响

建设原种基地1300亩，生产原种227.5万公斤，下年可建设一级种薯繁育基地1.7万亩，可满足全区18万亩马铃薯用种需求，使马铃薯生产脱毒化率达到92%以上。
3、满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从技术人员到位、工作态度、技术指导服务、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，服务对象满意度≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因
由于旱情影响，产量不及预期，平均亩产1750公斤，比预期目标2000公斤减少250公斤。
（二）下一步改进措施

一是加强抗旱品种引进试验，筛选抗旱品种。二是进一步加强抗旱栽培技术研究及示范推广应用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）存在的问题

社会效益、生态效益绩效评价指标无统一评价标准，在评价过程中以实施方案内容为主，结合个人工作经验进行评价，影响绩效评价整体质量。

（二）建议

对社会效益、生态效益绩效评价指标做出明确指导，明确目标方向，使项目工作者在绩效评价过程中做到有理有据，从而使社会效益、生态效益绩效评价更加科学有效。

附件：2023年马铃薯脱毒种薯繁育示范推广项目绩效目标自评表


