2023年度土地指标跨省域调剂收人项目
(马铃薯主食化品种示范推广支出）
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2023年农业产业奖补方案》的通知（原党办〔2023〕10号）、自治区财政厅《关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农业农村相关资金）的通知》（宁财（农）指标〔2023〕332号）文件批复精神，下达原州区马铃薯主食化品种示范推广项目资金70万元，其中：中央资金40万元，其他资金30万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
全年资金总额70万元，实际到位资金70万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金及时、足额到位。截止目前，项目资金已全部执行完毕。
（二）资金管理情况分析
项目批复资金70万元，其中：土地跨省域资金40万元，产业奖补资金30万元，全年执行数70万元，执行率100%，其中：固原市原州区手拉手土地股份专业合作社2000亩，支付补助资金40万元；宁夏土丰农业发展有限公司1000亩，支付补助资金20万元；田开友（种植大户）200亩，支付补助资金4万元；张小珍（种植大户）200亩，支付补助资金4万元；李晓燕（种植大户）100亩，支付补助资金2万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析
建设马铃薯专用薯订单示范基地3500亩，基地集成应用马铃薯全程机械化耕作、滴灌水肥一体化、增施有机肥、病虫害绿色防控、测土配方施肥等栽培技术，提高技术到位率，示范区马铃薯平均亩产达到1680公斤以上，平均亩产值2680元，为主食化加工厂提供优质生产原料。同时，以基地为平台带动农户务工，增加劳务收入，基地务工人员人均工资达到2500元以上。
（四）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
完成马铃薯专用薯生产基地3500亩，其中：固原市原州区手拉手土地股份专业合作社2000亩，宁夏土丰农业发展有限公司1000亩，田开友（种植大户）200亩，张小珍（种植大户）200亩，李晓燕（种植大户）100亩。  
（2）项目完成质量
通过项目实施，建设马铃薯专用薯生产基地3500亩，平均亩产马铃薯1680公斤，平均亩产值2680元；常规种植马铃薯品种青薯9号平均亩产1780公斤，平均亩产值2314元，专用薯较常规亩均增产366元，总增产值128.1万元，经济效益显著，示范水平较高。
（3）项目实施进度
项目计划进度2023年3月至11月，实际实施进度如下：
3月，前期进行了项目论证、乡镇对接和方案制定等工作；
4月-5月，物资询价采购、发放和验收，田间试验示范种植、基地种植指导等工作；
6月-8月，试验示范田间记载和管理，社会化服务实地验收、标牌制作，现场指导农户加强田间管理等工作；
9月-11月，撰写自验报告、工作总结，整理资料，县级验收，兑付项目资金等工作。
综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展。
（4）项目成本节约情况
根据项目实际完成数量3500亩计算，项目资金全部支出，成本节约为0。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
通过项目实施，共建设马铃薯专用薯生产基地3500亩，平均亩产马铃薯1680公斤，平均亩产值2680元；常规种植马铃薯品种青薯9号平均亩产1780公斤，平均亩产值2314元，专用薯较常规亩均增产366元，总增产值128.1万元，经济效益较显著。
（2）项目实施的社会效益分析
通过示范推广种植马铃薯专用薯，可优化当地马铃薯品种结构，使品种结构由原来的单一型向多样性发展，实现由数量型向质量效益型转变的目的。同时为马铃薯加工企业提供优质原料，保证了马铃薯系列产品开发和深加工的有效供给，实现农民增收、企业增效，促进马铃薯产业化发展。
（3）项目实施的可持续影响分析
通过该项目建设，一是使项目区农户直接受益，通过扶贫带贫脱贫机制，吸收建档立卡户在基地务工，增加收入。二是使周边农户直观的看到到马铃薯专用品种对马铃薯产量、品质和效益的提升，逐步树立农户高质量发展马铃薯产业理念，提高农业综合种植水平。
3、满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从项目示范带动、技术到位、经济效益、技术指导等4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，服务对象满意度≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
平均亩产量为1680公斤，与目标产量2500公斤相比降低820公斤，与目标产量发生偏差；由于基地选用品种为早熟马铃薯品种，该马铃薯品种块茎膨大期恰遇今年高温干旱天气，导致产量不及预期，但与常规种植相比经济效益仍有不错表现。
（二）下一步改进措施
一是加强抗旱专用马铃薯品种筛选与推广。二是加强配套技术研究与应用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
[bookmark: _GoBack]这次自评作为阶段性总结，我们将继续对项目绩效进行回头看，找出其中的不足并认真整改，确保项目优质高效，发挥应有效应。自评报告上报，以期上下联动，共同推进项目实施。
附件：2023年马铃薯主食化品种示范推广转移支付（项目）绩效目标自评表







