
2023年原州区玉米大豆带状复合种植单产提升

示范项目绩效自评报告

一、基本概况
（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。

二、绩效目标分解下达情况

（一）中央自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1、专项转移支付预算

自治区农业农村厅《关于下达2023年中央和自治区第二批中央和自治区财政支农项目资金计划的通知》(宁农计发〔2023〕18号)文件精神，项目批复总投资20万元，全部为中央资金。建设内容：建立示范基地580亩，其中核心示范区80亩，展大豆玉米带状复合种植技术展示、大豆玉米带状复合种植不同带比技术展示、大豆腐殖酸水溶肥喷施展示、大豆玉米带状复合种植大豆密度展示、理化诱控技术展示、玉米品种展示、大豆玉米带状复合种植条件下大豆品种展示、鲜食玉米品种鉴选试验等8项试验展示。
2、绩效目标

绩效目标：（1）产量目标。建立示范基地580亩，其中核心示范区80亩；玉米目标产量750公斤/亩，大豆85公斤/亩；（2）技术目标。集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖,重大病虫害损失率控制在5%以内，带动示范区节本增效5%以上。
指标设定：采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
（二）本级分解下达预算和绩效目标情况
1、专项转移支付预算
原州区农业农村局《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》(宁农计发〔2023〕91号)批复：
建设地点：原州区彭堡镇彭堡村。
建设规模及内容：建立示范基地580亩，其中核心示范区80亩，开展大豆玉米带状复合种植技术展示、大豆玉米带状复合种植不同带比技术展示、大豆腐殖酸水溶肥喷施展示、大豆玉米带状复合种植大豆密度展示、理化诱控技术展示、玉米品种展示、大豆玉米带状复合种植条件下大豆品种展示、鲜食玉米品种鉴选试验等试验展示8项。
投资概算及资金来源：项目概算总投资20万元，全部为财政整合资金。
2、项目绩效目标
绩效目标：（1）产量目标。建立示范基地580亩，其中核心示范区80亩；玉米目标产量750公斤/亩，大豆85公斤/亩；（2）技术目标。集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖,重大病虫害损失率控制在5%以内，带动示范区节本增效5%以上。
指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额200000元，其中：财政整合资金200000万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数200000元，全年执行数147206.36元，结余资金数52793.64元，总体资金资金执行率为73.5%，综上所述，项目资金全年执行率较高，资金执行情况较好。

3、项目资金管理情况分析
一是自治区农业农村厅《关于下达2023年中央和自治区第二批中央和自治区财政支农项目资金计划的通知》(宁农计发〔2023〕18号)、原州区农业农村局《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》(宁农计发〔2023〕91号)文件精神，加强项目实施管理。二是按照《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》规定，遵循“1会、4审、2签”资金支付流程管理支付项目资金。1会：即中心领导班子会议通过后支付；4审：即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签：即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标及13个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、40分、40分和10分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分94分，其中：资金指标7分、产出指标37分，效益指标40分，满意度指标10分。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成玉米大豆带状复合种植试验示范基地720亩，其中：核心示范区80亩, 大豆玉米带状复合种植技术展示、大豆玉米带状复合种植不同带比技术展示、大豆腐殖酸水溶肥喷施展示、大豆玉米带状复合种植大豆密度展示、理化诱控技术展示、玉米品种展示、大豆玉米带状复合种植条件下大豆品种展示、鲜食玉米品种鉴选试验等试验展示8项，任务完成率为100%，合格率为100%。
（2）质量指标
一是核心示范基地平均亩产大豆40.8公斤，较目标产量85公斤建产44.2公斤；平均亩产玉米763.5公斤（与单种玉米平均亩产基本持平），较目标产量增加13.5公斤,。大豆质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（40.8/85）×100%=48%；玉米质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（763.5/750）×100%=101.8%，综上所述，质量合格。二是完成试验研究任务8项，试验数据记载完整，试验报告内容详实、分析准确。
（3）时效指标
项目计划进度2023年4月至11月，其中：

4－5月，制定实施方案，组织企业及时播种，并做好技术指导服务。

6－10月，做好田间试验数据记载，加强病虫草害等田间管理，并指导经营主体适时收获；进行项目验收，兑付补贴资金。

11月，完成项目总结、绩效评价，完成项目资料归档。

综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度有所提前。

（4）成本指标

根据项目实际完成数量计算，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（200000-147206.36）/20]×100%=26.5%。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益
通过项目实施，建立玉米大豆带状复合种植示范基地720亩，总产值达到170.4万元（总增产值16.5万元），其中：玉米平均亩产763.5公斤，亩均产值2137.8元，总产值153.9万元，同时，通过玉米大豆带状复种模式，亩可增加大豆产量40.8公斤，平均亩产值228.5元，总增产值约16.5万元。
（2）社会效益

该项目建成后，可进一步优化我区农作物复合种植模式，推动当地种植业结构调整，保障粮食安全生产与粮食供给。同时，通过项目建设，广泛开展种植技术培训和指导，可提高农民种植粮食作物的标准化水平，从而为我区粮食产业高质量发展提供技术支撑。
（3）生态效益

一是示范推广大豆复合种植，大豆可以通过自身根系的固氮作用，为玉米固定和提供更多的氮肥营养供应，减少追施氮肥，从而可提高玉米产量和品质，保护土壤生态环境。二是通过带状复合种植，可使作物产生互生互利关系，最大化利用空间光、热、水、气等资源，提高资源利用效率，发挥作物边际效应，从而提高作物产量水平和品质，建立起农田高效低耗的良性循环模式。
（4）可持续影响

一是开展玉米大豆带状复合种植不同带比、大豆玉米带状复合种植条件下大豆品种展示等示范展示8项，总结集成适宜我区种植的玉米大豆带状复合种植技术体系，为今后推广种植提供技术支撑。二是通过在基地举办玉米大豆带状复合种植现场观摩培训会，宣传玉米大豆带状复合种植好经验、好做法、好典型，从而发挥辐射带动作用。

3、满意度指标完成情况分析
以项目区服务对象为目标，进行满意度调查，评价内容涉及技术到位、工作态度、服务质量、项目效益等4个方面内容。经调查，服务对象满意度≥90%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因
农户种植经验不足，管理粗放，主要表现在田间管理上，如：根瘤菌接种、化学定向除草、定向施肥等方面，由于管理不到位，导致田间杂草危害较重，玉米、大豆长势较弱，从而影响综合生产效益。

（二）下一步改进措施

一是筛选出最优种植带比技术模式1项，并制定出适合当地推广种植的大豆玉米带状复合种植技术规程。二是加大玉米带状复合种植技术培训力度，提高农民种植水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）存在的问题

社会效益、生态效益绩效评价指标无统一评价标准，在评价过程中以实施方案内容为主，结合个人工作经验进行评价，影响绩效评价整体质量。

（二）建议

对社会效益、生态效益绩效评价指标做出明确指导，明确目标方向，使项目工作者在绩效评价过程中做到有理有据，从而使社会效益、生态效益绩效评价更加科学有效。
附件：2023年原州区玉米大豆带状复合种植单产提升示范项目绩效目标自评表



