
2023年设施农业园区日光温室

维修项目绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

原州区2023年计划维修日光温室309栋（自然栋），折60米标准339栋,其中：头营镇维修日光温室197栋（自然栋），折60米标准221栋；黄铎堡镇维修日光温室112栋（自然栋），折60米标准栋118栋。一是对217栋日光温室进行整栋维修，主要对坍塌后墙体进行维修加固或重建，对损坏的钢架、立柱进行更换，将后屋面拆除后重新处理，棚内铺设人行道，对日光温室山墙、门洞进行砌护并配套门帘，安装电表箱，日光温室原有门窗重新进行油漆维修或更换。二是对92栋日光温室后屋面、墙体进行维修。

（2）阶段目标

项目建设时间为2023年1月-2024年6月。

2023年1-2月，制定项目实施方案，完成项目可行性研究报告。

2023年3-5月，完成项目初步设计、项目审批和招投标工作。

2023年6月-2024年5月，开工维修并完成项目建设任务,项目验收、审计和资金支付。

2024年6月，完成项目总结及绩效评价报告。

指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、8个二级指标及8个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为50分、30分、和10分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好，80～60分合格，60分以下不合格，项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

项目用于移民园区农户日光温室蔬菜种植。

4、项目主要内容

原州区2023年计划维修日光温室309栋（自然栋），折60米标准339栋,其中：头营镇维修日光温室197栋（自然栋），折60米标准221栋；黄铎堡镇维修日光温室112栋（自然栋），折60米标准栋118栋。资金来源为统筹财政整合涉农资金及乡村产业融合资金；建设时间为2023年1月-2024年6月。

5、涉及范围

项目涉及范围为头营镇、黄铎堡镇。

项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目工程概算总投资2000万元，2023年到位财政整合涉农资金1400万元，其中;中央衔接资金1000万元、自治区衔接资金400万元。

（二）项目资金执行情况分析

项目到位资金1400万元，其中;中央衔接资金1000万元、自治区衔接资金400万元。截止目前支付1398.347681万元，其中：中央衔接资金1000万元、自治区衔接资金398.347681万元，未支付资金1.652319万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈固原市原州区2023年农业产业奖补方案〉的通知》（原党办〔2023〕10号）、《关于安排提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（原乡振组办发〔2023〕1号）及《关于2023年设施农业园区日光温室维修项目初步设计的批复》（原审批发〔2023〕91号）精神，切实加强项目资金管理。制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我单位对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强 原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  书记

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

杨建勋  原州区农技推广中心  高级农艺师

黄正军  农技推广中心推广    高级农艺师

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系

对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

项目于2023年9月20日竣工，10月23日进行项目竣工验收，完成维修日光温室309栋（自然栋），折60米标准339栋,其中：头营镇维修日光温室194栋（自然栋），折60米标准228栋；黄铎堡镇维修日光温室115栋（自然栋），折60米标准栋121栋。
2、项目完成质量

组织财政、发改、农业、乡村振兴对项目进行验收，质量符合招标文件要求，项目验收合格率100%。

综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，项目完成建设任务，并交付农户组织积极种植。

效益指标完成情况分析

1、项目实施的社会效益分析

进一步改善设施农业基础设施面貌，提高设施农业综合生产能力，直接受益户309户930人。

2、项目实施的生态效益分析

通过设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广标准化生产技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善。

3、项目实施的可持续影响分析

通过该项目建设，一是使项目区农户直接受益。二是围绕基础建设，采取打井、建池、扬水等多种形式保障水源供给。三是加大滴灌等节水设施的配套力度，提高水资源利用率。四是同时加大电、路和生产技术设备的配套，力争实现设施园区水电路等基础设施配套100%，卷帘机、节水设备等生产技术设备配套率达到95%以上。五是通过配套棚膜，改善保温设施，增加透光率，提高了日光温室利用率，减少病虫害的发生，减轻了农民的经济负担及劳动强度。六是加大技术指导力度，关键农时、关键环节现场指导人数累计达2人次以上，电话咨询120多次，使农户了解并掌握产业助推脱贫致富的技能，带动我区蔬菜产业健康持续发展。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，维修质量、工作态度、维修时间、推广标准化生产技术，减少农药、化肥的施用量和次数，对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善满意度、激发种植户致富积极性等方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

综合评价结论

项目绩效自评得分100分，其中：资金指标10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，绩效自评结果为良好。

绩效目标下一步改进措施及打算

一是加大设施农业培训力度，提高农民技术水平。二是改变农民思想认识，使他们的观念从传统农业种植向现代农业种植转变。三是改变等靠要思想，积极和多方联系，使他们走出家门打工挣钱。

附件：2023年设施农业园区日光温室维修项目绩效目标自评表
原州区农业技术推广服务中心
2023年10月15日



