
2023年蔬菜产业基础设施建设项目

绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标
新建全钢架连栋拱棚700亩，建设瓜菜分拣车间3570平方米，配套自动化分拣包装设备2套。

（2）阶段目标
项目建设时间为2023年1月—2024年3月。

2023年1-2月，制定项目实施方案。

2023年3-4月，连栋拱棚钢架开工搭建，并完成瓜菜分拣车间招投标工作。

2023年5-7月，完成200亩连栋拱棚钢架搭建，瓜菜分拣车间开工建设。

2023年8月，完成500亩连栋拱棚钢架搭建，完成瓜菜分拣车间建设任务，进行瓜菜分拣车间验收、审计。

2023年9月-2024年3月，完成700亩连栋拱棚扣膜，并完成项目总结及绩效评价报告。

（3）指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、8个二级指标及10个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%、80%-60%、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好，80～60分合格，60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金指标10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

增加瓜菜种植、贮运、有效解决瓜菜净菜整理、分级、包装、预冷等，提高瓜菜商品化率，保证了产品质量。

4、项目主要内容

新建全钢架连栋拱棚700亩，建设瓜菜分拣车间3570平方米，配套自动化分拣包装设备2套。

5、涉及范围

项目涉及原州区头营镇。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目预算资金情况分析

总投资2210万元，申请财政投资1000万元，2023年到位资金700万元(中央衔接资金)，合作社自筹1210万元。

2、项目资金到位情况分析

项目实际到位资金1910万元，其中：中央衔接资金700万元，合作社自筹1210万元。

3、项目资金执行情况分析

项目到位资金700万元，截止目前支付中央衔接资金603.911724万元，未支付资金96.088276万元。

4、项目资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈固原市原州区2023年农业产业奖补方案〉的通知》（原党办〔2023〕10号）和《关于安排提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（原乡振组办发〔2023〕1号）、原州区审批服务局《关于2023年蔬菜产业基础设施建设项目初步设计的批复》（原审批发〔2023〕86号）及中共固原市原州区委农村工作领导小组关于印发《原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案》的通知》（原党农发〔2023〕4 号）精神。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

5、项目组织实施情况
我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。                              

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  农业技术推广服务中心 主任      

副组长：张宏熹  农业技术推广服务中心 书记

白生虎  农业技术推广服务中心 副主任

何建国  农业技术推广服务中心 副主任

杨勃兴  农业技术推广服务中心 副主任

王维东  农业技术推广服务中心 副主任

成  员：王慧娟  农业技术推广服务中心 办公室主任

杨建勋  农业技术推广服务中心 高级农艺师 

李  烈  农业技术推广服务中心 高级农艺师

黄正军  农业技术推广服务中心 高级农艺师

张桂红 农业技术推广服务中心  会计

马  瑜  农业技术推广服务中心 会计

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议

研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

该项目于2023年6月2日公开招标，6月9日开工建设，9月6日竣工，9月19日组织相关人员进行竣工验收，完成建设任务，具体内容为：建设瓜菜分拣车间3570平方米；配套自动化分拣包装设备1套；完成新建全钢架连栋拱棚500亩钢架搭建。

2、项目完成质量
组织建设单位、地勘、设计、监理、施工对项目进行验收，质量符合招标文件要求，项目验收合格。

3、项目实施进度

项目建设时间为2023年1月—2024年3月。

2023年1-2月，制定项目实施方案。

2023年3-4月，进行连栋拱棚钢架搭建，并完成瓜菜分拣车间招投标工作。

2023年5-7月，完成200亩连栋拱棚钢架搭建，瓜菜分拣车间开工建设。

2023年8月，完成500亩连栋拱棚钢架搭建，完成瓜菜分拣车间建设任务，进行瓜菜分拣车间验收、审计。

2023年9月-2024年3月，完成700亩连栋拱棚扣膜，并完成项目总结及绩效评价报告。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施社会效益分析

一是瓜菜产业属劳动密集型产业，扩建内容可增加瓜菜种植、贮运、分拣包装等相关的劳动力61户145人，按照每人每年6个月1.8万元计算，共增加劳务收入261万元；二是建设瓜菜分拣车间，可以有效解决瓜菜净菜整理、分级、包装、预冷等，提高瓜菜商品化率，保证了产品质量，积累了良好的口碑，形成了品牌效应，对原州区冷凉蔬菜产业发展具有示范带动作用，社会效益显著；同时建设瓜菜分拣包装车间和冷藏保鲜库，从根本上解决瓜菜产业营销体系不健全，产业化程度不高等问题。

2、项目实施生态效益分析

通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

3、项目实施的可持续影响分析

通过新建日光温室、拱棚，加快传统农业产业向智慧农业的转变，通过新品种、新技术示范推广应用、项目园区优质瓜果、蔬菜新品种推广应用率提高。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从建设内容量、工作态度、建设时间、项目效益等方面，走访项目区服务对象，进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

5、综合评价结论

项目绩效自评得分95.76分，其中：资金指标8.62分、产出指标47.14分、效益指标30分、满意度指标10分,绩效自评结果为良好。

四、项目联农带农

齐力合作社采取“经营主体+基地+农户”的经营方式，带动周边群众通过瓜菜产业收益，建立起4项带富机制:一是带动农户种植。通过拱棚建设辐射带动周边农户种植各类冷凉蔬菜，指导农户统一种植、管理、销售，提高农户的积极性及种植水平。同时，依托国际农发项目建设的40栋日光温室，由齐力合作社负责育苗、种植，提供种苗，并利用蔬菜分拣车间、保鲜冷藏库等开展蔬菜分拣、冷藏、保鲜、加工包装及销售服务，为广大种植户服务。二是入股分红。齐力合作社通过扩大拱棚建设面积，带动农户实行入股分红，每股1万元，每户最多不超过3股，年底根据收益进行分红。同时对本镇32户脱贫享受政策户，实行保底分红，每户入股0.9万元，保底分红1000元/股，并根据收益年底进行二次分红；对本村32户脱贫享受政策户，实行保底分红，每户入股1万元，保底分红2000元/股，并根据收益年底进行二次分红。三是村企互动。杨郎村将村集体蔬菜加工分拣车间、蔬菜保鲜冷藏库等固定资产出租给齐力合作社，用于瓜菜产业发展，合作社每年为杨郎村集体分红16万元，作为壮大村集体经济收入。四是吸纳务工。瓜菜基地周边有利民、三和等生态移民村，有大量的剩余劳动力。合作社辐射带动临近的三和、利民等移民村的群众发展种植，吸纳群众务工就业增加收入，全年务工人数800余人，务工收入1500余万元。

附件：2023年蔬菜产业基础设施建设项目绩效目标自评表
原州区农业技术推广服务中心

                       2023年10月15日


