
2023年原州区小麦一喷三防项目

绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于下达2023年第二批中央自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2023〕18号）精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达原州区转移支付预算和区域绩效目标情况

1、专项转移支付预算
根据自治区农业农村厅《关于下达2023年第二批中央自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2023〕18号）精神，批复项目概算总投资77万元，资金来源全部为中央财政资金；建设小麦“一喷三防”示范区3.85万亩。
2、绩效目标
建设小麦“一喷三防”示范区3.85万亩。

（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2023〕91号）文件，本级分解下达预算如下：

建设地点：张易镇、官厅镇、寨科乡、炭山乡、中河乡。

建设规模及内容：在张易镇、官厅镇、寨科乡、炭山乡、中河乡建设小麦一喷三防示范区3.85万亩。

投资概算及资金来源：项目总投资77万元，资金来源为中央财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：小麦一喷三防示范区3.85万亩。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，项目管理情况30分，项目绩效70分，其中：产出指标60分，满意度指标10分。
二、绩效完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额77万元，全部为中央财政资金，实际到位资金77万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数77万元，全年执行数76.3841万元，执行率99.2%，结余资金0.6159万元，综上所述，资金全支付良好。
3、项目资金管理情况分析

一是严格按照自治区农业农村厅《关于下达2023年第二批中央自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2023〕18号）和原州区农业农村局编制并上报《关于上报2023年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2023〕91号）要求，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
一是建设小麦一喷三防示范区1个，完成计划任务的100%。二是完成小麦一喷三防示范区3.85万亩，完成任务82%。综上所述，项目数量完成率为100%，达到预期指标。

（2）质量指标
2023年6月20日采用公开采购方式，分2个标段进行采购，其中：一标段采购22%噻虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂173.25公斤，17%唑醚·氟环唑悬浮剂866.25公斤，磷酸二氢钾962.5公斤，24一表芸.三表芸可溶液剂192.5公斤，飞防助剂192.5公斤；二标段采购22%噻虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂173.25公斤，75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂288.75公斤，磷酸二氢钾962.5公斤，24-表芸苔素内酯可溶液剂192.5公斤，飞防助剂192.5公斤；2023年6月28日开始飞防，7月5日完成飞防任务，共计开展小麦“一喷三防”示范面积3.85万亩，防治效果87.29%，全部完成防治任务，示范区统防统治覆盖率达到100%。
（3）时效指标
小麦病虫害飞防结束后，及时组织县级验收并拨付资金，资金拨付及时；支付宁夏德成康欣农业科技服务有限公司38.2113万元，宁夏科创飞防研究中心(有限公司）38.1728万元，结余0.6159万元，资金及时支付。

（4）成本指标
项目计划资金每亩20元，实际招标成本每亩19.84元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（20-19.84）/20]×100%=0.8%。综上所述，项目按照项目资金分配进行，节约成本0.8%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

建设小麦一喷三防示范区3.85万亩，小麦条锈病和蚜虫病情得到有效控制。示范区亩产201.2公斤，亩产值603.6元，总产值2323.86万元，专业化防治区比大田每亩增产28.3公斤，扣除亩投入成本19.84元，亩增净产值65.06元，总增净产值250.48万元。

（2）社会效益

通过项目实施，不但提高了防治效果，增加了农户收益。更重要的是减少了化学农药的使用，降低了农产品中农药残留，减少了对环境的污染，达到了绿色、高效、安全的目的。

（3）生态效益

建立小麦一喷三防示范区3.85万亩，小麦条锈病和蚜虫病情得到有效控制，示范带动全区小麦病虫害35万亩次，有效遏制了小麦锈病和蚜虫流行，进一步增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，为小麦增收打下了基础。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目建设，建立小麦一喷三防示范区3.85万亩，示范区统防统治率100%，现场技术指导农户100余人次，使农户进一步了解并掌握小麦病虫害统防统治技术，提高了农户种植小麦积极性，为稳定粮食种植面积做出了贡献。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从农户对项目整体满意度、统防统治示范区满意度、项目效益、技术服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，满意度测评结果为97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

本项目在中央巡视、各级设计和财政监督中未发现问题。

附表：2023年原州区小麦“一喷三防”项目绩效目标自评表   
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