
2023年原州区玉米“一喷多促”项目

绩效自评报告
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，按照自治区农业农村厅《关于下达2023年宁夏玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金计划的通知》宁农（种）发〔2023〕16 号文件精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达原州区转移支付预算和区域绩效目标情况

1、专项转移支付预算
按照自治区农业农村厅《关于下达2023年宁夏玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金计划的通知》宁农（种）发〔2023〕16 号文件精神，批复项目概算总投资150万元，资金来源全部为中央财政资金；建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩。
2、绩效目标
建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，防治效果85%以上。

（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2023年原州区玉米“一喷多促”项目建设方案的报告》（原农发〔2023〕122号）文件，本级分解下达预算如下：

建设地点：中河乡、黄铎堡镇、开城镇、三营镇、头营镇、彭堡镇等乡镇。

建设规模及内容：在中河乡、黄铎堡镇、开城镇、三营镇、头营镇、彭堡镇建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，示范区病虫害防治效果达到85%以上。

投资概算及资金来源：项目总投资150万元，资金来源为中央财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：建设小玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，防治效果85%以上。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，项目管理情况30分，项目绩效70分，其中：产出指标50分，效益指标15分，满意度指标5分。
二、绩效完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额150万元，全部为中央财政资金，实际到位资金150万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数150万元，全年执行数111.29万元，执行率74.19%，净结余资金38.71万元，为项目招标结余资金。

3、项目资金管理情况分析

一是按照自治区农业农村厅《关于下达2023年宁夏玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金计划的通知》宁农（种）发〔2023〕16 号和区农业农村局《关于上报2023年原州区玉米“一喷多促”项目建设方案的报告》（原农发〔2023〕122号）文件精神规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，完成计划任务的100%。综上所述，项目数量完成率为100%，达成预期指标并具有一定效果。

（2）质量指标
2023年9月8日，采用场内竞争性谈判方式，分三个标段，招标确定三个飞防组织。9月12日签订合同，9月12-13日农药验收，9月13日开展飞防服务，9月15日在头营镇、三营镇、黄铎堡镇、彭堡镇和河川乡完成玉米“一喷多促”示范面积7.5万亩，防治效果90.68%，示范区统防统治覆盖率达到100%。
（3）时效指标
9月12日签订合同，9月12-13日农药验收，9月13日开展飞防服务，截止9月15日在头营镇、三营镇、黄铎堡镇、彭堡镇和河川乡完成玉米“一喷多促”示范面积7.5万亩，病虫害防治及时。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

建设玉米“一喷多促”示范区7.5万亩，无人机飞防面积7.5万亩，防治效果90.68%。示范区统防统治覆盖率达到100%。防治效果明显，病情得到有效控制。示范区亩产962.3公斤，亩产值3079.36元，总产值23095.2万元，专业化防治区比大田每亩增产17.74公斤，扣除亩投入成本14.84元，亩增净产值56.77元，总增净产值425.76万元。

（2）社会效益

项目资金下达后，我单位及时制定玉米“一喷多促”项目建设方案并上报，及时组织采购，按时完成7.5万亩“一喷多促”防治任务，防治效果90.68%，病情得到有效控制，保障了粮食安全和农业生产稳定。

（3）生态效益

开展玉米田“一喷多促”，选择低毒高效的杀虫剂、杀菌剂，配合叶面肥和生长调节剂的合理使用，遏制了玉米病虫害等扩散蔓延，延缓玉米功能叶片的生长期，增强抗病能力并提高作物产量，达到防病防虫防早衰的目标。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目建设，建立玉米病虫害专业化统防统治示范区7.5万亩，示范区统防统治率100%，现场技术指导农户100余人次，使农户进一步了解并掌握玉米病虫害统防统治技术，提高了农户种植玉米积极性，为稳定粮食种植面积做出了贡献。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从农户对项目整体满意度、统防统治示范区满意度、项目效益、技术服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，满意度测评结果为5分。

三、综合评价结论

本项目绩效自评得分97.4分，项目管理情况30分，项目绩效67.4分，其中：产出指标47.4分，效益指标15分，满意度指标5分。绩效自评结果为良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设任务全部完成，项目绩效目标也全部完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

六、其他需要说明的问题

本项目在中央巡视、各级设计和财政监督中未发现问题。

附表：2023年原州区玉米“一喷多促”项目绩效目标自评表
固原市原州区农业技术推广服务中心
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