
2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目

绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的97%，其中副高职称22人，中级职称2人，初级职称8人。年龄结构情况：30岁以下3人，30-39岁3人，40-49岁12人，50岁及以上15人。学历结构情况：本科学历30人，大专学历2人，中专学历1人。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

移民园区养殖户实施“出户入园”项目后，将空置的养殖圈棚改造为蘑菇菌棚，有效利用现有资源，提高空置养殖圈棚利用率，改善人居环境，增加养殖户人均可支配收入。每栋蘑菇菌棚补助5000元，计划改造提升16栋。

（2）阶段目标

项目建设时间为2023年4月—2023年11月。

2023年4-5月，编制项目实施方案，对接项目涉及乡镇，做好项目实施前期准备工作。

2023年6～9月,组织实施；

2023年10月,组织项目自验;

2023年11月,完成项目县级验收，整理资料，完成绩效评价及总结工作。

（3）指标设定
项目绩效评价体系由3个一级指标、8个二级指标及8个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
2、项目基本性质

项目建设性质为新建。

3、项目用途

项目用于移民村蘑菇菌棚改造提升。
4、项目主要内容

采用先建后补的方式，移民园区养殖户实施“出户入园”项目后，按照改造要求，将空置的养殖圈棚改造为蘑菇菌棚，购进蘑菇菌棒并进行正常生产，县级验收合格后，每栋蘑菇菌棚补助5000元，计划改造提升16栋。资金来源为自治区财政衔接资金8万元；建设时间为2023年4月-11月。
5、涉及范围

项目涉及范围为头营镇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析
全年资金总额8万元，资金来源为2023年自治区财政衔接资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数8万元，全年执行数8万元，执行率100%，项目资金全年执行率高。
3、项目资金管理情况分析

一是严格按照原州区农业农村局《关于2023年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》（原农发〔2023〕13号）、原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案> 的通知》（原党农发〔2023〕2号）和原州区财政局《关于拨付2023年农业生产发展等项目（第二批）统筹整合资金的通知》（原财（农）指标〔2023〕99号）等规定，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，“1会”即中心领导班子会议通过后支付；“4审”即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；“2签”即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、验收资料、农户花名册资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记
杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

王维东  原州区农技推广中心  副主任
王慧娟  原州区农技推广中心  工会主席

成  员：张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

李  烈  农技推广中心推广    高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；王慧娟负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；张桂红负责项目资金使用管理和审查等工作；马瑜负责绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

2023年8月完成项目验收工作，共改造提升蘑菇菌棚16栋。

2、项目完成质量
组织农业农村、乡镇及项目涉及村组进行验收，质量符合要求，质量合格率100%。
3、项目实施进度

项目建设时间为2023年4月—2023年8月。

2023年4-5月编制项目实施方案，对接项目涉及乡镇，做好项目实施前期准备工作。

2023年6-9月进行项目实施、验收、公示、资金兑付、完善相关资料、撰写绩效报告及总结等工作。
（二）效益指标完成情况分析
1、项目实施的经济效益分析

项目改造提升蘑菇菌棚16栋，按年生产两茬，每茬每棚种植蘑菇1500个，每个收获蘑菇1公斤，每公斤售价4元计，每茬每棚可收入0.6万元以上，扣除菌棒成本0.825万元、水费等0.05万元、折旧0.1万元外，年均每栋蘑菇菌棚收益2250元左右。

2、项目实施的社会效益分析

一是可以向社会提供鲜菇，丰富群众“菜篮子”；二是可以增加移民妇女、老人及不方便外出打工人员家庭的收入来源，是带动地方经济快速发展、解决群众“急、难、愁、盼”的重要举措。

3、项目实施的可持续影响分析

通过该项目建设，可提高养殖户空置圈棚利用率，改善农村人居环境，增加移民园区农户经济收入，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。
五、综合评价结论

项目绩效自评得分94分，其中：项目产出指标40分，项目效益指标34分，项目满意度20分，绩效自评结果为良好。
六、绩效目标下一步改进措施

一是加大蘑菇栽培技术培训力度，提高农民技术水平。二是改变农民思想认识，使他们的观念从传统农业种植向现代农业种植转变。

附件：2023年移民村蘑菇菌棚改造提升项目绩效目标自评表



