
2023年水肥一体化技术示范

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.96%，其中副高职称23人，中级职称2人，初级职称7人。年龄结构情况：30岁以下4人，30-39岁2人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历28人，大专学历4人，中专学历1人。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套，示范露地蔬菜基地200亩。  

 （2）阶段目标

2023年1-2月制定方案，落实地点。

2月-8月完成项目区首部系统采购安装。

9月-11月做好项目档案整理和总结验收工作。

（3）指标设定
项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及9个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
2、项目基本性质

项目基本性质为采购水肥一体化设备首部系统推广项目。

3、项目主要内容

（1）首部系统配套

采购滴灌水肥一体化设备首部系统（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统等）1套，建设示范露地蔬菜基地200亩。

（2）设备配套工程

自筹资金建造配肥室，配套水肥一体化系统设备进、出水管道系统和供电线路等。

4、建设地点
原州区头彭堡镇蒋口村
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析
项目概算总投资30万元，全部为自治区财政资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数项目概算总投资30万元，全部为地方财政整合涉农资金，支付资金27.59万元，结余资金2.41万元，执行率9,2%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。
3、项目资金管理情况分析

一是中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2023年农业产业奖补方案》的通知（原党办〔2023〕10号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

刘晓梅  原州区农技推广中心  高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系

对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量

通过政府采购智能水肥一体化灌溉机（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统）1套，配套安装在彭堡镇蒋口村露地蔬菜标准化示范基地，原州区手拉手土地股份专业合作社自筹资金建造配肥室，改造配套田间供水出水管道200亩，运行正常。

2、项目完成质量
完成政府采购智能水肥一体化灌溉机（包含电机、过滤器、施肥机、施肥罐、电脑控制系统）1套，建设示范露地蔬菜基地200亩。项目验收通过率100%。
3、项目实施进度

2023年1-2月制定方案，落实地点。

2月-8月完成项目区首部系统采购安装。

9月-11月做好项目档案整理和总结验收工作。

（二）效益指标完成情况分析
1、项目实施的经济效益分析

项目的实施将建设示范露地蔬菜基地200亩。平均亩产3000公斤，平均亩产值2400元，总产值达到48万元。有效提高当地露地蔬菜单位面积产量和产值。农产品的产品性状优良，商品率显著提高，可增产15-20%，增收10%。

2、项目实施的社会效益分析

项目建设通过水肥一体化技术示范推广,节水节肥，提高水肥资源利用率，提升农产品品质，充分发挥示范带动作用。
3、项目实施的生态效益分析

通过肥一体化技术示范推广，提高水资源利用率30%，优化当地生产、生态环境条件。

4、项目实施的可持续影响分析

通过水肥一体化灌溉系统配套安装，能够精准施肥、精准灌水，提高水肥利用率，效益达到三节（节水、节肥、节药）、一省（省人工）、三提高（提高产量、提高质量、提高收入），达到节水节肥30%-50%，可持续推广。
5、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到85%以上。
五、综合评价结论

项目绩效自评得分94.2分，其中：项目产出指标39.2分，项目效益指标39分，项目满意度16分，绩效自评结果为良好。
六、绩效结束语

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核机制，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

附件:项目支出绩效自评表

原州区农业技术推广服务中心
2023年12月3日


