
2023年原州区蔬菜新品种展示示范

项目绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.96%，其中副高职称23人，中级职称2人，初级职称7人。年龄结构情况：30岁以下4人，30-39岁2人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历28人，大专学历4人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

彭堡镇闫堡村建设蔬菜新品种展示园面积50亩。其中：新品种展示30亩，集中示范果菜类、根茎类、花菜类、叶菜类等20类203个优新品种；开展配套标准化生产技术，筛选适宜目标市场、适宜我区种植的新品种；新品种引进试验20亩，引进西兰花、白菜花、甘蓝新品种各3个，进行品比试验，筛选出适合当地生产条件、适销对路的新品种3个；集成配套集约化育苗、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控等标准化技术，示范展示机械化移栽、施肥、采收、植保、杀虫灯、诱虫板、性诱剂等优新技术；召开品种推介会或现场观摩会，培训300人次以上。
（2）阶段目标

2023年1～2月，落实资金，制定实施方案；

2023年3月，落实地块、规划布局，制定田间新品种种植示意图，采购种子、育苗；

2023年4～5月，整地、施肥、起垄、配套田间滴灌系统、播种、定植等工作；
2023年6月，整枝、吊蔓、病虫害防治等田间管理；

2023年7月，西兰花、白菜花、甘蓝、娃娃菜、大白菜、特色叶菜等第二茬种植；
2023年8月，西兰花、白菜花、甘蓝、娃娃菜、大白菜品比试验田间记载、考种、测产等工作；
2023年9月，特色叶菜等第三茬种植、做好田间管理工作；2023年10月，完成项目资料整理、验收、总结、绩效评价。

2、项目资金投入情况

该项目预计全年投入30万元。
3、指标设定

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及11个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为45分、40分和15分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。
4、项目基本性质

项目基本性质为蔬菜新品种展示示范项目。

5、项目主要内容

彭堡镇闫堡村建设蔬菜新品种展示园面积50亩。其中：新品种展示30亩，集中示范果菜类、根茎类、花菜类、叶菜类等20类203个优新品种；开展配套标准化生产技术，筛选适宜目标市场、适宜我区种植的新品种；新品种引进试验20亩，引进西兰花、白菜花、甘蓝新品种各3个，进行品比试验，筛选出适合当地生产条件、适销对路的新品种3个；集成配套集约化育苗、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控等标准化技术，示范展示机械化移栽、施肥、采收、植保、杀虫灯、诱虫板、性诱剂等优新技术；召开品种推介会或现场观摩会，培训 300 人次以上。

6、实施地点  原州区彭堡镇闫堡村。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析
该项目全年预算资金30万元，项目到位资金30万元，全部为自治区财政资金，资金到位率100%。
2、项目资金执行情况分析

项目全年预算30万元，全年项目支付29.9195万元，执行率99.7%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。
3、项目资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈原州区2023年产业振兴实施方案〉的通知》（原党办〔2022〕14号）精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。
三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

刘晓梅  原州区农技推广中心  高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系

对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析
1、项目完成数量
完成蔬菜新品种展示园面积50亩。其中：新品种展示30亩，集中示范果菜类、根茎类、花菜类、叶菜类等20类203个优新品种；新品种引进试验20亩，引进西兰花、娃娃菜、甘蓝新品种各3个，进行品比试验，筛选出适合当地生产条件、适销对路的新品种3个。

2、项目完成质量

组织自验和县级验收，种植标准化程度符合建设项目方案要求，质量合格率100%，质量达标率100%。

3、项目实施进度

2023年1～2月，落实资金，制定实施方案；

2023年3月，落实地块、规划布局，制定田间新品种种植示意图，采购种子、育苗；

2023年4～5月，整地、施肥、起垄、配套田间滴灌系统、播种、定植等工作；

2023年6月，整枝、吊蔓、病虫害防治等田间管理；

2023年7月，西兰花、白菜花、甘蓝、娃娃菜、大白菜、特色叶菜等第二茬种植；

2023年8月，西兰花、白菜花、甘蓝、娃娃菜、大白菜品比试验田间记载、考种、测产等工作；

2023年9月，特色叶菜等第三茬种植、做好田间管理工作；2023年10月，完成项目资料整理、验收、总结、绩效评价。

4、项目资金完成情况

该项目全年投入30万元，已支付29.9195万元，剩0.0805万元为项目净结余，准备上缴国库。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

项目实施后，通过新品种展示示范，新技术推广应用，达到集中展示我区适销对路的蔬菜新品种，新技术、新模式和新设施(优新技术)的集成效应，全面提高蔬菜品质，蔬菜增产15%，增收10%左右，为下一步生产提供科学依据；能很好的将各种蔬菜的优良性状展示出来，供当地企业、种植大户及周边农户观摩学习和选择适宜优良品种,能发挥辐射带动作用。

2、项目实施的社会效益分析

社会效益明显，对南部山区冷凉蔬菜宣传、辐射、带动作用非常明显, 6月-7月在各种蔬菜田间表现最佳时期，组织全原州区参与蔬菜生产种植、经销的企业、合作社、种植大户和育苗企业现场观摩、学习、研讨各品种的田间表现优势，接待区内外各级领导、农业专家以及组织乡村技术干部和从事农业生产经营的经销商观摩15余次，受益户达到300人。

3、项目实施的生态效益分析

通过该项目的实施，引进新品种，推广标准化生产技术和测土配方施肥技术和绿色防控技术，减少农药、化肥的使用量，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。

4、项目实施的可持续影响分析

该项目的建设，加速蔬菜新品种更新换代步伐，达到集中展示示范筛选适宜目标市场、适宜我区种植的品种10个以上，展示我区适销对路的蔬菜新品种，新技术、新模式和新设施(优新技术)的集成效应，提供高产、优质、高效、节本的新品种和新技术，全面提高蔬菜品质。推动我区蔬菜产业由增产导向向提质导向转变，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。

满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到85%以上。

综合评价结论

项目绩效自评得分97.9分，其中：产出指标44.9分，项目效益指标39分，满意度指标14分，绩效自评结果为良好。

绩效结束语

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核机制，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

附件1:项目支出绩效自评表

原州区农业技术推广服务中心
2023年11月20日


