
2023年原州区高品质口感番茄示范推广项目
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位实有在编在岗人员33名，设有主任1名、支部书记1名；专业技术人员32人，管理岗人员1人。专业技术人员占实有在编人员的96.96%，其中副高职称23人，中级职称2人，初级职称7人。年龄结构情况：30岁以下4人，30-39岁2人，40-49岁13人，50岁及以上14人。学历结构情况：本科学历28人，大专学历4人，中专学历1人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标

建设高品质口感番茄科技示范100亩
（2）阶段目标

2023年2月，制定建设方案，嫁接育苗。

2023年3月，整地、施肥，完成种植。

2023年4月-11月，进行打杈、吊蔓、授粉、采收销售等田间管理，完善档案资料，进行项目总结，验收。

（3）指标设定
项目绩效评价体系由3个一级指标、8个二级指标及9个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为40分、40分和20分。定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：产出指标40分，效益指标40分，满意度指标20分。

2、项目基本性质

该项目为高品质口感番茄科技示范项目。
3、项目主要内容

建设高品质口感番茄科技示范100亩，其中：

（一）示范种植高品质口感番茄100亩，其中：中小型果品种“粉精灵”种植80亩；中型果口感番茄“孙番809”、“808”、“801”“司汤达”、“XPG”种植20亩。

配套嫁接育苗、滴灌水肥一体化、振动棒、熊蜂授粉、绿色防控等新技术100亩。
科技培训

在高品质口感番茄生长表现最佳阶段（定植-成熟收获期）组织全区蔬菜种植企业、合作社、种植大户及周边农户现场观摩、培训学习100人次以上，让当地种植户亲自选择适宜当地生产条件的优良品种,下一步推广种植，充分发挥优良品种的增产效益，全面提高农业科技含量和科技示范带动作用。
4、建设地点
原州区彭堡镇闫堡村。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析
项目概算总投资8万元，全部为自治区财政资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数项目概算总投资8万元，全年项目支付8万元，执行率100%，项目资金全年执行率较高，资金执行情况良好。
3、项目资金管理情况分析

一是根据中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发《固原市原州区2023年农业产业奖补方案》的通知（原党办〔2023〕10号）文件精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》、《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

三、项目组织实施情况

（一）前期准备

我中心对项目进行认真分类整理，从项目立项、变更、物资采购、种植与管理、监督检查、公示、验收、资金下达及使用等方面进行项目汇总、整理，确保项目无遗漏，项目内业资料整齐、规范，为项目绩效自评做好前期准备工作。

（二）组织过程

1、成立了项目绩效自评领导小组

组  长：白永强  原州区农技推广中心  主任

副组长：张宏熹  原州区农技推广中心  支部书记

白生虎  原州区农技推广中心  副主任

何建国  原州区农技推广中心  副主任

杨勃兴  原州区农技推广中心  副主任

成  员：王慧娟  原州区农技推广中心  办公室主任

张桂红  原州区农技推广中心  会计

马  瑜  原州区农技推广中心  会计

刘晓梅  原州区农技推广中心  高级农艺师

领导小组组长、副组长负责统筹安排协调和监督检查；办公室主任负责绩效自评工作协调、汇总整理上报等工作；会计负责项目资金使用管理和审查、绩效自评账务分类整理和提供财务数据等工作。

2、召开项目绩效评价专题会议会议研究建立健全项目绩效评价体系，对绩效目标评价内容、参考标准和绩效指标进行充实和完善，对投入、产出和效益指标尽可能采取量化绩效目标值，确保绩效评价有数据支撑，提高评价的科学性和合理性。

四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析
1、项目完成数量

2023年完成高品质口感番茄科技示范100亩
2、项目完成质量

完成高品质口感番茄科技示范100亩，项目验收通过率100%。

3、项目实施进度

2023年2月，制定建设方案，嫁接育苗。

2023年3月，整地、施肥，完成种植。

2023年4月-11月，进行打杈、吊蔓、授粉、采收销售等田间管理，完善档案资料，进行项目总结，验收。
（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

项目的实施，示范筛选出适宜我区气候条件的高品质口感番茄品种，为下一步生产提供科学依据，经济效益显著。

2、项目实施的社会效益分析

项目建设能通过新品种、新技术示范，能很好的将各种番茄新品种的优良性状展示出来，供当地企业、种植大户及周边农户观摩学习和选择适宜优良品种,能发挥辐射带动作用，推动我区冷凉蔬菜向高品质方向发展。辐射带动就业100户，开展技术培训和指导100人次。
3、项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，引进高品质口感番茄新品种嫁接育苗示范种植，充分利用当地优越的冷凉气候地域优势，生产高品质口感番茄，示范总结高品质口感番茄高产优质栽培技术规程，筛选出适合我区生产条件的鲜食口感番茄新品种，加快鲜食番茄品种更新换代、增加经济效益提供科学依据；对所生产的产品进行精拣、包装后运往上海销售，进一步探索走高端品牌化销售路径；通过科技培训，带动周边农户掌握高水平种植技术，带动周边农户就业，充分发挥科技示范辐射带动作用，促进蔬菜产业可持续发展。

4、满意度指标完成情况

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从完成的项目整体质量、效益、技术服务等几个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。通过走访调查，项目区农户对项目效果满意度达到90%以上。

综合评价结论

项目绩效自评得分97分，其中：项目产出指标40分，项目效益指标39分，项目满意度18分，绩效自评结果为良好。

绩效结束语

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核机制，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

附件:项目支出绩效自评表
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