
中央财政森林质量提升补助项目2023年原州区

绩效自评报告
一、项目概况

1、项目单位基本情况

固原市原州区自然资源局（原州区林业和草原局）属于原州区政府职能部门，下设林业技术推广服务中心、林业总场、林木检疫站、草原工作站和林政执法大队五个二级事业单位。

2、项目绩效目标、绩效指标设定情况

中央财政森林质量提升补助项目2023年原州区计划任务为实施森林质量提升0.4万亩。

项目绩效目标为完成森林质量提升0.4万亩。绩效指标设定为项目质量合格；财政资金拨付完成率≥100%；群众满意度≥85%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况
根据原审批发〔2023〕127号文件批复，中央财政森林质量提升补助项目2023年原州区概算总投资为139万元，资金来源为中央财政资金115.00万元，自治区财政补助资金24.00万元。
（二）项目资金实际使用情况

项目到位2023年原州区统筹整合涉农资金100.8万元，已支付92.55万元，支付率91.8%。

（三）项目资金管理情况

原州区自然资源局不断加强财务管理，规范会计核算，工程资金实行专户存储，专款专用，单独建账核算。任何单位不得挤占、截留、挪用、强行划转或抵扣债务。项目资金实行项目法定代表人责任制和工程主管负责人审计制度，对违规使用资金者依法严惩，从而提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

按照国家森林抚育相关技术规范和森林经营要求，结合项目区立地条件和林木生长情况，以森林抚育经营理论为指导，根据人工造林及森林抚育规程，项目选择800亩区域进行森林经营试点，因地制宜采取补植补造、森林质量精准提升等措施；并对 3200 亩乔木及灌木林进行森林质量提升，以综合抚育的方式进行修枝、卫生伐、除草、修剪等措施，增加林木覆盖度，促进林木生长发育，维护森林健康以及发挥森林多种功能，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统，为区域经济社会高质量发展奠定坚实的生态基础。

（二）项目管理情况

中央财政森林质量提升补助项目2023年原州区建设目标明确、重点突出。工程建设严格按计划管理，不断强化组织管理措施，规范资金管理，建立健全工程管理档案。项目建设严格实行项目法定代表人负责制、招投标制、监理制及合同管理制，使工程管理工作步入了标准化、规范化管理的轨道。依据工程施工合同约定内容，严把工程建设期限，工程资金兑现严格按照实施进度和完成质量进行，确保工程建设成效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成实施森林质量提升0.4万亩，占计划任务的100%。共支付原州区统筹整合涉农资金92.55万元，占项目建设实际到位资金的91.8%。
（二）产出指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

完成实施森林质量提升0.4万亩，占计划任务的100%。

2、质量指标

工程建设中通过采用综合抚育的方式进行修枝、卫生伐、除草、修剪等措施确保工程质量合格。
3、时效指标

2023年11月完成项目建设。

4、成本指标

项目投入2022年原州区统筹整合涉农资金100.8万元，已支付92.55万元，支付率91.8%。

（三）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

实施林分抚育后，林木采光、养分供给状况显著改善，林分结构逐步优化，森林蓄积量大幅增长，森林质量不断改进，森林碳汇能力显著增强。另外，森林资源质量的提升和生态环境的改善可以带动当地旅游业、林副产品等其它产业的发展，为当地经济发展提供更多机遇。

2、项目实施的社会效益分析

工程建设中需要使用劳动力，解决了农村剩余劳动力,为农民群众创造了就业渠道。项目建成后可增加部分群众劳务收入，改善群众生活质量，有利于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。其次，群众通过亲自参与抚育项目，将有效提高自身的造林、护林意识。

3、项目实施的生态效益分析

森林质量提升可优化林木生长空间，改善林木生长发育环境，提高森林质量，提升森林生长潜力，增强森林抵抗病虫害发生能力。长远考虑，通过森林抚育可提高林分透光性和林木养分供给，能够有效加快林木生长速度，对改善林分品质、提升林分质量、提高景观效果、增强林分系统稳定具有重要作用，进而提高林分固碳、保持水土、水源涵养林、降低风速、抑制风沙、调节气候等森林生态效益。

4、项目实施的可持续影响效益分析

通过森林抚育间伐措施，降低林分密度，为目标树和林下天然更新创造良好生长空间，改善林内光热环境条件，促进林草植被恢复，有效改善土壤条件，增加生物多样性。

（四）满意度指标完成情况分析。

项目在前期勘察、规划的基础上，广泛征求当地乡镇及村民等多方意见。工程建设中，项目区老百姓参与督查指导，并对工程建设质量进行了现场查验。工程竣工后，通过调查，群众满意度达85%以上，达到了预期目标。

五、主要做法和经验

中央财政森林质量提升补助项目2023年原州区施工中由原州区自然资源局组织专业技术人员组成技术指导和质量管理小组，负责技术指导、苗木进场检验和工程质量监理等工作，在监理人员的监督下，认真抓好工程质量。工程建设严格执行整地、栽植、浇水、覆土等程序，各项技术措施不折不扣地落实到位，确保苗木成活，保证工程建设质量，更好的发挥建设效益。
六、项目评价工作情况
收集与项目建设有关的数据和信息，将档案整理归类并撰写总结报告。



