
2025年设施移民园区保温被配套项目

实施方案

为贯彻落实中央和自治区农村工作会议精神，加大农业结构调整力度，推进农业高质量发展，全力实施乡村振兴战略，根据中共原州区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈固原市原州区2025年农业产业高质量发展实施方案〉的通知》（原党办〔2025〕13号）及中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区2025年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（原党农发〔2025〕2号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组办公室《关于对固原市原州区2025年农业产业高质量发展实施方案的补充通知》（原党办农发〔2025〕9号）文件精神，立足我区农业产业发展实际，为进一步改善我区设施农业园区基础设施建设，推动设施蔬菜产业持续健康发展，特制定2025年设施移民园区保温被配套项目实施方案。

一、项目目标

以提升果蔬生产能力和质量效益为目标，集成技术、设备，集约项目、集中力量，充分发挥财政资金引导作用，改造提升设施农业园区基础设施，改善生产条件，提高抗御灾害能力，增强设施园区综合生产能力和经济效益，使蔬菜产量每亩提高12%以上，节本提质增效20%以上。

二、建设内容及规模

对头营镇、彭堡镇、三营镇、黄铎堡镇移民园区，配套保温被41.9088万平方米。

三、项目建设期限

项目建设时间为2025年3月—2025年11月。

2025年3-8月，对接数量、收缴自筹款、制定实施方案、

2025年9月，进行公开招标采购。

2025年10月，中标单位加工生产、供应保温被，县级验收。

2025年11月，撰写绩效报告及总结。

四、投资概算
（一）补贴标准

保温被由乡镇统计上报，农业农村局核实后统一招标采购，农户每米自筹36元，2020年以来已享受过保温被补贴政策的不再享受此政策。

项目概算
项目概算总投资754.3584万元，其中整合资金610.1568

万元，农民自筹资金144.2016万元。
五、项目组织管理与运行

成立项目技术指导小组

组成技术组对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，确保项目的先进性与示范性。组成人员如下：

组  长：白永强  区农技中心主任

副组长：张宏熹  区农技中心书记

成  员：叶宏金  头营镇农业服务中心

王河伟  三营镇农业服务中心

海宏科  彭堡镇农业服务中心

吴小惠  黄铎堡镇农业服务中心

李  烈  区农技中心干部

黄正军  区农技中心干部

王慧娟  区农技中心干部

张雪梅  区农技中心干部

兰  莹  区农技中心干部
马  瑜  区农技中心干部

戴莉莉  区农技中心干部

张艳玲  区农技中心干部

项目技术指导小组负责制定技术方案，落实园区及需更换保温被的棚号、技术指导等各项工作。

（二）项目监督与管理

1、加强项目管理，确保项目质量

项目建设实行法人责任制、招投标制、合同制，确保项目如期建成。

2、项目法人制

该项目建设单位为固原市原州区农业技术推广服务中心，单位法人为白永强，项目负责人为张宏熹。

3、项目招投标制

按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定，将按照公开、公平、公正的原则进行招标。

4、项目合同制

该项目为政府采购项目，需进行合同制管理，招标后，和中标企业签订供货合同。

5、项目验收和资金兑付

（1）保温被到货由区农业技术推广服务中心组织相关部门对项目进行验收，乡镇统计验收结果花名册，并逐级公示（公示天数均不少于7天），公示无异议后，在政府网站进行公示。

（2）资金使用及管理

建设资金实行专账管理，专款专用，严格执行有关资金使用审拨、审批、审核制度，认真接受国家及其委托监督部门的监督审计，确保资金使用安全合理。合同签订后3天内中标单位将中标金额5％的履约保证金汇入甲方指定帐户，采购县级验收合格后，采购单位按合同价一次性支付给中标单位100％的货款，同时无息退还5%的履约保证金。

6、建档管理

建立项目建设档案，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。

7、绩效评价

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率。依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

六、效益分析

（一）经济效益

配套保温被510栋，单栋产值2.1万元，总产值1071万元，年纯收入达到535万元。

社会效益

进一步改善设施农业基础设施面貌，提质增效，提高设施农业综合生产能力，使宁南山区设施产业规模进一步扩大，社会效益明显。

生态效益

通过保护地种植、设施种植，可增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀；推广无公害标准化生产技术和测土配方施肥技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低了农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善，具有显著的生态效益。
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绩效考核实施方案

为加强项目管理，充分发挥项目资金使用效益，不断提高项目建设水平和资金使用效率，进一步改善我区设施农业园区基础设施建设条件，推动设施蔬菜产业持续健康发展，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。立足我区农业产业发展实际，特制定本方案。

一、基本要求

依据项目建设目标完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

 按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核内容

（一）项目管理。按照项目前有方案，实施中有监督检查，项目完成后及时总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目建设效果。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益，开展群众满意度调查。绩效评价要用数据说话，为提升项目管理和建设水平提出可评价可参考意见建议。

四、评价指标及评分标准

依据项目实施方案要求，对项目实施绩效情况进行自评，绩效评价共设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个。项目采用百分制考核，其中：资金情况10分，绩效目标完成情况90分。

五、考核方法

单位自评：在主管部门验收之前，对照制定的验收办法，首先组织自验自评，形成自评报告提交主管部门，同时提交项目实施的情况：实施方案、项目总结材料和自验报告。
县级评价：在收到自验报告和相关材料后，主管部门组织有关技术、财务专家组成验收小组，制定验收工作方案，对下属单位执行的项目进行抽查，并形成自验报告和绩效评价报告，提交农业农村厅申请项目验收。

附件：1.2025年设施移民园区保温被配套项目绩效目标申报表

	2025年设施移民园区保温被配套项目

绩效目标申报表

	（  2025年度）

	项目名称
	2025年设施移民园区保温被配套

项目
	项目负责人及联系电话
	张宏熹  

	主管部门
	原州区农业农村局
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	754.3584

	
	其中：财政拨款
	610.1568

	
	其他资金
	144.2016

	总体目标
	年度目标

	
	本项目计划在头营、三营、黄铎堡、彭堡等乡镇移民园区配套保温被41.9088万平方米。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出

指标
	数量指标
	配套保温被（**万平方米）
	41.9088

	
	
	质量指标
	项目验收合格率（**%）
	100

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2025年11月底

	
	
	成本指标
	完成项目投资（≤**万元）
	754.3584

	
	效益

指标
	经济效益指标
	农户收入
	增加

	
	
	社会效益指标
	受益户数（**户）
	510

	
	
	可持续影响指标
	农业生产效益
	提高

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度（≥**%）
	95




