附件3：

2025年原州区大豆玉米带状复合种植示范推广项目绩效自评报告
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，我单位对该项目进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：
一、绩效目标分解下达情况

（一）中央自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1、专项转移支付预算

根据自治区农业农村厅《关于下达2025年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕16号）文件精神，项目批复总投资200万元，其中：中央财政资金150万元，自治区财政资金50万元。建设内容：推广大豆玉米带状复合种植1万亩。

2、绩效目标

绩效目标：推广大豆玉米带状复合种植面积达到1万亩，集成推广区域性强、丰产性好、经济效益高的技术模式，探索解决粮豆争地矛盾，实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标，力争大豆平均亩产达到60公斤。

指标设定：采用百分制考核，其中：资金管理10分，产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
（二）本级分解下达预算和绩效目标情况
1、专项转移支付预算
制定了《2025年原州区大豆玉米带状复合种植示范推广项目实施方案》，农业农村局上报了《关于上报中央和自治区2025年第一批财政支农项目实施方案的报告》文件，本级分解下达预算如下：
建设地点：全区11个乡镇。
建设规模及内容：推广大豆玉米带状复合种植1.29万亩，建设时间为2025年2-11月。

投资概算及资金来源：项目概算总投资200万元，其中：中央财政资金150万元，自治区财政资金50万元。
2、项目绩效目标
绩效目标：推广大豆玉米带状复合种植面积达到1万亩，集成推广区域性强、丰产性好、经济效益高的技术模式，探索解决粮豆争地矛盾，实现“玉米基本不减产，增收一季大豆”的目标，力争大豆平均亩产达到60公斤。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金管理10分，产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额200万元，其中：中央财政资金150万元，自治区财政资金50万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数200万元，全年执行数200万元，结余资金数0万元，其中：执行中央财政资金150万元，结余0万元；执行自治区财政资金50万元，结余0万元；总体资金执行率为100%，综上所述，项目资金全年执行率良好。

3、项目资金管理情况分析
一是严格按照《关于下达2025年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕16号）和《关于印发2025年中央财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农（种）发〔2025〕9号）文件精神，加强项目实施管理。二是按照《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》规定，遵循“1会、4审、2签”资金支付流程管理支付项目资金。1会：即中心领导班子会议通过后支付；4审：即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签：即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标及12个三级指标体系构成。一级指标包括资金管理、产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、40分、40分和10分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分100分，其中：资金管理10分，产出指标40分，效益指标100分，满意度指标10分。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年推广大豆玉米带状复合种植1.29万亩，经验收合格面积1.29万亩，合格率为100%，完成计划任务1万亩的106%。
（2）质量指标

玉米平均亩产745公斤，平均亩产值1192元，大豆平均亩产73.1公斤，平均亩产值311.4元，总产值1503.4元。大豆质量达标率=（73.1/60）×100%=121.8%；玉米质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（745/590）×100%=126.3%，综上所述，质量很好。
（3）时效指标

项目计划进度2025年2月至11月，其中：

2－3月，制定实施方案、落实任务面积、种子调运、机械保障。

4－5月，组织企业、农户等及时播种，并做好技术指导服务，加强田间管理。

6－10月，加强病虫草害等田间管理，并指导经营主体适时收获；进行项目验收，兑付补贴资金。

11月，完成项目总结、绩效评价，完成项目资料归档。

综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度有所提前。

（4）成本指标

根据项目实际完成数量计算，每亩成本200元。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益
通过项目实施，推广大豆玉米带状复合种植1.29万亩，总产值达到1939.39万元（总增产值538万元），其中：玉米平均亩产745公斤，亩均产值1192元，1.29万亩总产值约1537.68万元；通过玉米大豆带状复种模式，亩可增加大豆产量73.1公斤，平均亩产值311.4元，1.29万亩总产值约401.7万元。

（2）社会效益

该项目建成后，可进一步优化我区农作物复合种植模式，推动当地种植业结构调整，保障粮食安全生产与粮食供给。同时，通过项目建设，广泛开展种植技术培训和指导，可提高农民种植粮食作物的标准化水平，从而为我区粮食产业高质量发展提供技术支撑。

（3）生态效益

一是示范推广大豆复合种植，大豆可以通过自身根系的固氮作用，为玉米提供更多的氮肥营养供应，可提高玉米产量和品质，减少追施氮肥可保护土壤环境。二是通过带状复合种植，可使作物产生互生互利关系，最大化利用空间光、热、水、气等资源，提高资源利用效率，发挥作物边际效应，从而提高作物产量水平和品质，从而建立起农田高效低耗的良性循环模式。

3、满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从技术人员到位、工作态度、技术指导服务、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，服务对象满意度≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是专用耕作机械不足，导致种植不规范，种植合格率较低。二是部分农户对大豆玉米带状复合种植认识不够，管理粗放，导致田间杂草危害较重，玉米、大豆长势较弱，从而影响综合生产效益。

（二）下一步改进措施

一是加大玉米带状复合种植技术培训力度，提高农民种植水平。二是加大专用机械引进示范推广力度，提高标准化种植水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）存在的问题

经过三年的技术示范推广，农户种植技术有了进一步提升，种植也更加规范，但个别乡镇农户仍然存在管理粗放，化学定向除草技术不到位，人工除草又人力不足的问题，致使田间杂草危害较重，玉米、大豆长势较弱，从而影响综合生产效益。

（二）建议

杂草仍然是影响大豆玉米带状复合种植高产稳产的主要因素之一，建议组织专家继续加强大豆玉米带状复合种植定向除草技术集成和技术指导，进一步提升大豆玉米带状复合种植综合管理水平，确保大豆玉米带状复合种植高产稳产。
