
附件9：

2025年科学施肥增效项目

绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央及自治区下达原州区转移支付预算和区域绩效目标情况

1、专项转移支付预算
根据自治区农业农村厅《关于下达2025年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农种发〔2025〕8号）和自治区农业农村厅《关于印发2025年中央财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕9号）以及自治区农业技术推广总站《关于印发2025年全区科学技术方案的通知》文件精神，批复项目概算总投资21万元，资金来源全部为中央财政资金；建设内容为：一是打造科学施肥增效“三新”集成配套示范区0.1万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上；二是开展田间试验4个；三是完成农户施肥调查100户。建设年限为2025年4月-12月。
2、绩效目标
一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.1万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；四是满意度指标达到85%以上。

（二）自治区及本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报原州区2025年中央财政支农种植业领域项目实施方案的报告》《关于上报2025年第二批中央和自治区财政支农项目实施方案的通知》（原农发〔2025〕111号）文件，本级分解下达预算如下：

建设地点：原州区各乡镇。

建设规模及内容：一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.15万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；四是满意度指标达到85%以上。
投资概算及资金来源：项目总投资21万元，资金来源为中央财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.1万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；四是满意度指标达到85%以上。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，资金执行情况10分，项目绩效90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额21万元，全部为中央财政资金，实际到位资金21万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数21万元，全年执行数16.7814万元，执行率79.91%，结余资金4.2186万元，综上所述，资金全支付良好。
（二）资金管理情况分析

1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金分配比较科学。

2、下达及时性。2025年5月15日，自治区农业农村厅印发了《关于下达2025年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2025〕8号）文件，2025年5月22日，自治区农业农村厅又印发了《关于印发2025年中央财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕9号）文件，由此可见项目资金分解下达很及时。 

 3、拨付合规性。制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。同时严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金使用规范合法。

5、执行准确性。项目全年预算数21万元，全年执行数16.7814万元，执行率79.91%，结余资金4.2186万元。资金执行准确。

6、预算绩效管理情况。严格按照中央转移支付预算目标制定绩效目标申报表并进一步细化，开展了绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。严格按照验收结果及时支付资金，资金支出履行责任情况良好。
（三）总体绩效指标完成情况分析

一是建设科学施肥增效“三新”配套示范区0.15万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；四是满意度指标达到85%以上。

本项目绩效自评得分96分，其中：资金执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    情况8分，产出指标48分，效益指标30分，满意度指标10分。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

一是建设完成科学施肥增效“三新”配套示范区0.15万亩；二是开展田间试验4个；三是开展农户施肥调查100户；任务完成率为100%，合格率为100%。

（2）质量指标

2025年全区农作物播种面积133.2491万亩，通过示范带动全区推广测土配方施肥面积121.3638万亩次，其中：玉米72.7406万亩、小麦7.7406万亩、马铃薯11.3108万亩、小杂粮5.7638万亩、瓜菜19.788万亩， 其它4.02万亩，测土配方施肥技术覆盖率为91.08%。综上所述，质量合格。

（3）时效指标

项目计划进度：

2025年4月，对接落实试验示范基地，编制项目实施方案和试验方案。
2025年5月-10月，开展试验、示范、技术指导、遴选确定科学施肥增效“三新”技术核心示范区、农户施肥调查等工作。

2025年10-11月，试验取土化验，收集整理项目资料，组织项目自验与县级验收。完成项目总结、绩效自评报告并于11月20日前上报。
实际进度：

2025年4月，落实示范区，编制项目建设方案和试验方案。

2025年4月下旬-10月，开展试验、示范、技术指导、农户施肥调查等工作；7月份完成科学施肥增效“三新”技术核心示范区实施主体遴选，8月份建设完成示范区建设工作；
2025年9-11月，9月底完成项目自验与县级验收，10-11月完成试验取土化验，项目总结、绩效自评报告等；
综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展。

（4）成本指标

根据项目实际完成数量计算，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（21- 16.7814）/21]×100%=20%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益
建设科学施肥增效“三新”集成配套示范区0.5万亩，亩增产10%以上，亩增净产值300元以上，总增净产值45万元以上，经济效益十分显著。

（2）社会效益

通过开展试验示范，集成组装应用新技术、新肥料，进行示范展示、观摩培训，扩大社会科普宣传教育，辐射带动南部山区测土配方施肥、一次性施肥、有机肥替代化肥规模化快速发展，实现耕地质量持续增长和化肥零增长目标。

（3）生态效益

通过项目实施，可实现精准施肥、科学施肥、减少化肥使用量10%以上，有效提高水资源利用率，提高土地、光、温、水、气资源利用率，有效改变田间生态环境条件。

（4）可持续影响

一是开展肥料利用率试验示范研究4项，总结集成适宜我区科学施肥增效三新配套模式，为今后科学施肥增效三新配套模式提供技术支撑。二是通过在基地举办科学施肥增效现场观摩培训会，宣传科学施肥增效好经验、好做法、好典型，从而发挥辐射带动作用。
3、满意度指标完成情况分析

以项目区服务对象为目标，进行满意度调查，评价内容涉及技术到位、工作态度、服务质量、项目效益等4个方面内容。经调查，服务对象满意度95.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

本项目在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。
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