
附件11：

2025年小麦一喷三防项目

绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达原州区转移支付预算和区域绩效目标情况

1、专项转移支付预算
根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）和《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕3号）文件精神，批复项目概算总投资55万元，资金来源全部为中央财政资金；建设小麦“一喷三防”示范区2.75万亩。
2、绩效目标
建设小麦“一喷三防”示范区2.75万亩。

（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的报告》（原农函〔2025〕7号）函件，本级分解下达预算如下：

建设地点：原州区各乡镇。

建设规模及内容：在原州区建设小麦一喷三防示范区2.75万亩。

投资概算及资金来源：项目总投资55万元，资金来源为中央财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：小麦一喷三防示范区2.75万亩。

指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，资金执行情况100分，项目绩效90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额55万元，全部为中央财政资金，实际到位资金55万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数55万元，全年执行数53.4875万元，执行率97.25%，结余资金1.5125万元，综上所述，资金全支付良好。
（二）资金管理情况分析
1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2、下达及时性。2024年12月12日，自治区农业农村厅印发了《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）文件，2025年1月22日，自治区农业农村厅下达《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕3号）文件，由此可见项目资金分解下达很及时。 

 3、拨付合规性。制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。同时严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金使用规范合法。

5、执行准确性。项目全年预算数55万元，全年执行数53.4875万元，执行率97.25%，结余资金1.5125万元。资金执行准确。

6、预算绩效管理情况。严格按照中央转移支付预算目标制定绩效目标申报表并进一步细化，开展了绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。项目进行询价采购，完成农药采购验收和小麦病虫害无人机飞防2.75万亩任务后，严格按照验收结果及时支付资金，资金支出履行责任情况良好。
（三）总体绩效指标完成情况分析

建设完成小麦一喷三防示范区2.75万亩，防治效果87.65%，本项目绩效自评得分99.4分，其中：资金投入情况9.7分，产出指标49.7分，效益指标30分，满意度指标10分。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
一是建设小麦一喷三防示范区1个，完成计划任务的100%。二是完成小麦一喷三防示范区2.75万亩，完成任务100%。综上所述，项目数量完成率为100%，达到预期指标。

（2）质量指标
2025年4月23日采用询价采购方式，分2个标段进行采购，其中：

一标段（固原君诚农业科技服务有限公司）采购22%噻虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂275公斤；30%唑醚·戊唑醇悬浮剂1100公斤；20%三唑酮乳油1100公斤；5%高效氯氟氰菊酯水乳剂687.5公斤；99%磷酸二氢钾粉剂1375公斤；含氨基酸水溶肥料1375公斤；24-表芸苔素内脂可溶液剂275公斤；飞防专用助剂275公斤；

二标段（宁夏心平农业技术服务有限公司）采购飞防作业服务2.75万亩；2025年5月27日在张易镇、寨科乡、头营、中河乡、彭堡、开城镇、三营镇开始飞防，7月9日完成飞防任务，共计开展小麦“一喷三防”示范面积2.75万亩，防治效果87.65%，全部完成防治任务，示范区统防统治覆盖率达到100%。
（3）时效指标
小麦病虫害飞防结束后，及时组织验收并拨付资金，资金拨付及时；支付固原君诚农业科技服务有限公司农药34.7875万元，宁夏心平农业技术服务有限公司飞防服务费18.7万元，结余1.5125万元。资金及时支付。

（4）成本指标
项目计划资金每亩20元，实际招标成本每亩19.45元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（20-19.45）/20]×100%=2.75%。综上所述，项目按照项目资金分配进行，节约成本2.75%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

建设小麦一喷三防示范区2.75万亩，小麦条锈病和蚜虫病情得到有效控制，小麦病虫害综合防治效果87.65%。示范区亩产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             360.64公斤，亩产值865.5元，总产值2380.2万元，专业化防治区比大田每亩增产44.8公斤，扣除亩投入成本19.45元，亩增净产值88.07元，总增净产值242.2万元。
（2）社会效益

通过项目实施，不但提高了防治效果，增加了农户收益。更重要的是减少了化学农药的使用，降低了农产品中农药残留，减少了对环境的污染，达到了绿色、高效、安全的目的。

（3）生态效益

建立小麦一喷三防示范区2.75万亩，小麦条锈病和蚜虫病情得到有效控制，有效遏制了小麦锈病和蚜虫流行，进一步增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，为小麦增收打下了基础。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目建设，建立小麦一喷三防示范区2.75万亩，示范区统防统治率100%，现场技术指导农户300余人次，使农户进一步了解并掌握小麦病虫害统防统治技术，提高了农户种植小麦积极性，为稳定粮食种植面积做出了贡献。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从农户对项目整体满意度、统防统治示范区满意度、项目效益、技术服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，满意度测评结果为95.1%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

五、其他需要说明的问题

本项目在中央巡视、各级设计和财政监督中未发现问题。
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