
附件27：

2025年原州区小麦拌种项目绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，逐步探索和建立科学、高效的财政支出绩效评价机制，提高财政资金使用效益和效率，根据自治区农业农村厅《关于开展2025年度转移支付绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》精神，我单位对该项目进行了自验、自评，现将自评情况汇报如下： 

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达原州区预算和区域绩效目标情况

1、专项预算
根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）和《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕3号）文件精神，批复项目概算总投资12万元，资金来源全部为自治区财政资金；建设内容为：建设小麦拌种示范区1万亩。
2、绩效目标
建设小麦拌种示范区≥1个，示范区面积≥1万亩，小麦拌种技术普及率≥85%；
（二）本级下达市县区预算和绩效目标情况
1、本级下达预算
项目下达后，我中心积极与乡镇对接，原州区农业农村局编制并上报《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的报告》（原农函〔2025〕7号）函件，本级分解下达预算如下：

建设地点：原州区各乡镇。

建设规模及内容：在原州区建设小麦拌种示范区1万亩。

投资概算及资金来源：项目总投资12万元，资金来源为自治区财政资金，占项目总资金的100%。

2、项目绩效目标及绩效指标设定情况

绩效目标：建设小麦拌种示范区≥1个，示范区面积≥1万亩，小麦拌种技术普及率≥85%；
指标设定：采用百分制考核，其中：预算执行情况10分，绩效指标90分（产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分）。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额12万元，全部为自治区财政资金，实际到位资金12万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金足额到位，到位及时，足额拨付。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算12万元，全年执行数11.8万元，执行率98.33%，结余资金0.2万元，综上所述，资金全支付良好。

（二）资金管理情况分析

一是严格按照根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）、《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农种发〔2025〕3号）和原州区农业农村局《关于上报2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的报告》（原农函〔2025〕7号）函件要求，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全年建设完成小麦拌种示范区1个，示范区面积1万亩，小麦拌种技术普及率100%；

项目绩效评价体系由3个一级指标、9个二级指标及10个三级指标体系构成。一级指标包括预算执行情况、绩效指标完成情况，分值分别为10分、90分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分99.83分，其中：预算执行情况9.83分，项目绩效90分（产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分）。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

建设小麦拌种示范区1个，完成小麦拌种面积1万亩，完成计划任务的100%。综上所述，项目数量完成率为100%，达到预期指标。

（2）质量指标

2025年原州区小麦拌种项目严格按照《2025年原州区小麦拌种项目建设方案》的要求完成各项任务。为确保小麦拌种任务顺利完成，2025年3月10日采用询价方式，确定固原市原州区科旺生农资经销部为成交供应商，采购27%苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂1000公斤，和各乡镇对接后，最终确定在张易镇建设完成小麦拌种示范区1万亩，涉及11个村56个组462户农户，小麦拌种技术普及率达到100%。

（3）时效指标

3月17日开始拌种，3月底完成小麦拌种示范区1万亩，提前完成项目下达任务，防治效果明显，综上所述，小麦蚜虫、茎基腐病防治效果及时、高效。

（4）成本指标

项目计划资金每亩12元，实际招标成本每亩11.8元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（12-11.8）/12]×100%=1.67%。综上所述，项目按照项目资金分配进行，节约成本1.67%。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

建设小麦拌种示范区1万亩，健壮植株、增强抗逆性，小麦蚜虫、金针虫、茎基腐、散黑穗等病虫害得到有效预防和控制，为害损失率控制在5%以内，提高农作物的品质和产量，增加了农户收益。

（2）社会效益

通过项目实施，增强了种植户小麦病虫害防治意识和水平，进一步提升本地区小麦病虫害综合防控能力和水平，也充分发挥植保工作对农业生产的保驾护航作用。在提高农作物的品质和产量的同时，保护本地区生态平衡和环境安全，支撑农业绿色高质量发展。

（3）生态效益

采用的三元复配杀虫杀菌剂27%苯醚·咯·噻虫种衣悬浮剂为国家正式登记的低毒、安全高效农药，可有效预防小麦蚜虫、金针虫、茎基腐、散黑穗等病虫害的发生或降低发生程度，减少农药使用量，避免农业环境污染，保护生态平衡和环境安全，促进农业可持续发展。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目建设，建立小麦拌种示范区1万亩，示范区统防统治率100%，发放小麦药剂拌种须知、小麦茎基腐病防治、配方施肥等宣传资料2000余份，现场技术指导农户300余人次，使农户进一步了解并掌握小麦病虫害统防统治技术，提高了农户种植小麦积极性，为稳定粮食种植面积做出了贡献。

3、满意度指标完成情况分析

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从农户对项目整体满意度、统防统治示范区满意度、项目效益、技术服务4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，满意度测评结果为95.9%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝违规及偏离绩效目标现象出现。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

其他需要说明的问题

项目在中央巡视、各级设计和财政监督中未发现问题。



