
附件37：

2025年原州区主要粮食作物生长发育与

产量监测项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

依据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）文件和自治区农业技术推广总站下发的《2025年全区农技推广工作实施方案》（宁农技发〔2025〕2号）文件精神要求，共安排原州区2025年主要粮食作物生长发育与产量监测项目资金10万元。

（二）本级分解下达乡镇预算和绩效目标情况。

无。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额10万元，全部为自治区财政资金。实际到位资金10万元，资金到位率100%。综上所述，项目资金及时、足额到位。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算额10万元，全年执行数4.11224万元，执行率41.12%；其中当年预算数10万元，当年执行数4.11224万元，当年执行率41.12%；结余资金数5.88776万元。综上所述，项目资金执行情况良好。
（二）资金管理情况分析。
一是严格按照自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）和原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2025年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号）文件规定切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目年度总目标：在原州区不同区域建立马铃薯、玉米两大粮食作物生长发育与产量监测点20个（每种作物各10个点），开展玉米和马铃薯生长发育动态监测，指导农户及时采取有效农事措施，防范自然灾害，减少或降低经济损失。
绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

包括数量指标，质量指标，时效指标和成本指标。

（1）项目完成数量

今年我区建立玉米、马铃薯监测点20个，共涉及10个乡镇，监测点覆盖率达到90.9%。从2025年3月份对玉米专项观测点的空气土壤温湿度进行分别监测，4月份开始在玉米、马铃薯生育期内每月10日、20日、30日开展田间调查工作，期间完成苗情、群体结构、产量构成要素、病虫害、旱情等调查并上报监测数据，其中玉米从8月5日开始，每5天进行一次籽粒灌浆速度测定，马铃薯从6月10日开始，每10天进行一次块茎分生与膨大进程测定。全年累计撰写苗情分析报告2份，生产形势分析报告2份，生育关键时期指导性简报7期，完成计划任务的100%。综上所述，项目完成率为100%，数据上报预报率为100%，全部完成预期指标。

（2）项目完成质量

通过马铃薯、玉米生长发育监测项目实施，监测点正常运转率达到100%，科学、系统地掌握了各个阶段作物生长发育进程和土壤墒情、旱情等情况，指导、建议农户采取及时有效的农事措施，避免和有效防范自然灾害，减少和降低了由于自然灾害对种植业生产造成的经济损失，尤其在今年出现持续旱灾的情况下农情监测及时发布田间管理抗旱技术措施信息指导农民科学灌溉、提高水资源利用率、增强抗旱减灾能力，最大限度地降低干旱对作物的胁迫，提高农田抗旱保墒能力和水分转化效率，增加了种植户收益。

（3）项目实施进度

项目计划进度2025年1月至12月，其中：

1、准备阶段：2025年1月1日- 2月28日，制定实施方案和工作计划，维修、调试监测点仪器设备，做好前期准备工作。

2、监测阶段。2025年3月13日-11月30日，确定监测点、开展田间调查

3、室内考种及总结验收阶段。2025年11月1日-12月1日，对收获的作物进行室内考种、测产，汇总、整理监测数据，撰写技术报告和工作总结等，做好项目总结验收和绩效评价等工作。

综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度基本一致。

（4）项目成本情况

根据项目实际完成情况计算，成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%=［（10-4.11224）/10］×100%=58.9%。综上所述，项目实际完成数量按照项目资金分配进行，成本节约58.9%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过项目实施种植户可以根据作物不同生长发育阶段，采取相应管理措施，减少生产成本投入，提高经济效益。根据观测实收测产和试验研究表明今年出现极端旱情的情况下采取抗旱栽培措施玉米平均亩产791.1kg，亩均效益1740.42元。马铃薯平均亩产2278.7kg，亩均效益2352.34元。

（2）社会效益

通过现场指导、简报等多种形式在作物不同发育阶段宣传综合新技术、新品种集成组装技术、扩大两大作物种植户对集成组装高新技术的转化利用率，为加快原州区玉米产业，特别是马铃薯主粮化战略，实现两大作物向更高层次发展具有显著的社会效益，受益人数2.1万户6.4万人。

（3）生态效益

本项目建设，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。项目实施中宣传指导采取增施有机肥减少化学肥料投入，绿色防控、残膜回收等技术措施，一是减少水土流失，二是减少环境污染，促进生产要素的合理配置，提高项目实施的生态效益。

（4）可持续影响

该项目实施在作物生育期内大力推进有机肥替代化肥，化肥减量增效，水肥一体化、农作物病虫害绿色防控及统防统治；大力推广残膜回收、农业废弃物资源化利用，秸秆还田等综合利用，使农作物秸秆利用率达到83%以上，残膜回收率达到95%，实现农业可循环持续发展。

（5）满意度指标

满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从技术人员到位、工作态度、技术指导服务、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，项目区满意度达到90%以上，对采用新品种、新技术、新成果农户满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评得分94分，其中：资金管理4分，产出指标40分，效益指标得分40分，满意度指标得分10分，绩效自评结果为优秀。将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺，杜绝同类现象再次出现；其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审；第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目实施提供技术支撑。
五、其他需要说明的问题

无。
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