
附件39：

原州区2025年粮食高质高效项目

（马铃薯单产提升）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

（一）自治区下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1、专项转移支付预算

根据自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批农业财政项目资金计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）精神，批复项目内容：（1）示范区建设。建设马铃薯绿色高产高效示范基地1000亩。（2）示范展示。马铃薯起垄覆膜覆土全程机械化生产技术示范、马铃薯高产攻关示范、马铃薯高产品种展示、马铃薯“一喷多促”效果展示、马铃薯一次性施肥技术展示、马铃薯病虫草害防控植保贡献率评价试验、马铃薯微生物菌剂试验、马铃薯病虫害理化诱控技术展示。共下达资金30万元，全部为自治区财政资金。

2、绩效目标

绩效目标：一是产量目标。核心示范区马铃薯目标产量3000公斤/亩；二是技术目标。建立以全程机械化黑膜覆膜覆土技术、增施有机肥、病虫害绿色防控、测土配方施肥为核心的栽培技术体系，充分挖掘单产增产潜力，提高技术到位率。
指标设定：采用百分制考核，其中：资金管理10分，产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
（二）本级分解下达预算和绩效目标情况
1、专项转移支付预算
根据原州区农业农村局《关于上报中央和自治区2025年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发〔2025〕32号）文件精神，本级分解下达预算如下：

建设地点：彭堡镇申庄村。
建设规模及内容：（1）示范区建设。建设马铃薯绿色高产高效示范基地1000亩。（2）示范展示。马铃薯起垄覆膜覆土全程机械化生产技术示范、马铃薯高产攻关示范、马铃薯高产品种展示、马铃薯“一喷多促”效果展示、马铃薯一次性施肥技术展示、马铃薯病虫害理化诱控技术展示、马铃薯病虫草害防控植保贡献率评价试验、马铃薯微生物菌剂试验。
投资概算及资金来源：项目总投资30万元，全部为自治区财政资金。
2、项目绩效目标
绩效目标：一是产量目标。核心示范区马铃薯目标产量3000公斤/亩；二是技术目标。建立以全程机械化黑膜覆膜覆土技术、增施有机肥、病虫害绿色防控、测土配方施肥为核心的栽培技术体系，充分挖掘单产增产潜力，提高技术到位率。
指标设定：项目绩效考核采用百分制考核，其中：资金管理10分、产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

全年资金总额30万元，全部为自治区财政资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目全年预算数30万元，全年执行数30万元，资金执行率100%。综上所述，项目资金全年执行情况良好。

3、项目资金管理情况分析
一是根据《关于提前下达2025年中央和自治区第一批农业财政项目资金计划的通知》（宁农计发〔2024〕16号）、《关于上报中央和自治区2025年第一批财政支农项目实施方案的报告》（原农发﹝2025﹞32号）文件精神，切实加强项目资金管理。二是制定了《农业项目实施管理办法》《项目实施流程与资料管理制度》和《财务管理制度》，按照“1会、4审、2签”资金支付流程管理，1会即中心领导班子会议通过后支付；4审即经办人—财务负责人—项目负责人—单位负责人逐级审核通过后支付；2签即2名经手人和2名财务审签人签字通过后支付。三是严格按照财务管理要求，资金支付具备批复文件、变更文件、采购资料、验收资料、物资发放资料等附件齐全方可支付，切实完善财务管理和资金使用管理制度。综上所述，项目财务制度健全，制度执行严谨，管理程序规范、合法，资金拨付手续完整、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标及10个三级指标体系构成。一级指标包括资金管理、产出指标、效益指标和满意度指标，分值分别为10分、40分、40分和10分。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分100分，绩效评价80分以上良好（含），80～60分合格（含），60分以下不合格。

本项目绩效自评得分100分，其中：资金管理10分，产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标
一是实际建设基地1100亩，完成种植任务的110%。二是示范展示8项。
（2）质量指标
一是核心示范区马铃薯平均亩产4210公斤，质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%=（4210/3000）×100%=140.3%，综上所述，质量合格。二是完成示范展示8项，初步筛选品种1个、优质复合肥1个、拌种剂1个。
（3）时效指标
项目实施期限为2025年4月—11月。

4月，完成招标采购；指导种植户种植。

6-8月，做好田间管理工作，完成资金支付。

9-10月，做好收获、测产工作。

11月份完成示范总结、绩效考核，安排下年工作。综上所述，项目实施按照年初计划进度有序开展，较上年工作进度有所提前。

（4）成本指标

根据项目实际完成数量计算，全部完成种植任务，资金全部支付完毕。
2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益
建设马铃薯单产提升示范区1100亩，平均亩产4210公斤，平均亩产值3789元，总产值416.8万元，净产值125.3万元。

（2）社会效益

该项目建成后，一是通过集中连片辐射带动种植，使农户直接参与马铃薯绿色高产高效技术模式种植生产，使农户对马铃薯绿色高产高效技术模式有了更直观和深刻的认识，逐步树立了农户绿色高质量发展理念。二是机械化作业极大地降低了劳动力强度，提高农户发展粮食生产的积极性，从而保证了粮食安全生产。
（3）生态效益

本项目建设，将主要示范展示马铃薯黑膜覆盖、节水灌溉、叶面追肥和绿色防控等技术，进一步促进生产技术的合理组装和资源的综合利用，提高资源利用率，建立起高效低耗的良性循环模式。采取平整土地、增施有机肥，测土配方施肥，地膜覆盖及残膜回收等技术措施，增加土地覆盖率，减少水土流失，促进生物、水、土壤等生产要素的合理配置，提高农作物生产效益。

（4）可持续影响

创建绿色高产高效示范田1100亩，辐射带动全区创建马铃薯单产提升示范基地11个6000亩以上，使农户进一步掌握了马铃薯绿色高产高效栽培技术，从而产生持续带动发展功能。
3、满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况采取社会调查的方式，从技术人员到位、工作态度、技术指导服务、项目效益4个方面，走访项目区服务对象进行满意度调查、评价。经调查，服务对象满意度≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

首先，将项目绩效自评结果在单位内部进行公开，使各项目组能互相借鉴，查漏补缺。其次，将项目绩效自评结果上报上级主管部门和自治区主管部门，由主管部门绩效评价专家组评审。第三，对主管部门反馈的绩效评价评审结果认真整改，为下一年项目决策提供技术支撑。

其他需要说明的问题

无



