

固 原 市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2023〕96号

关于原州区开城镇双泉村文旅产业基础设施建设 2023 年以工代赈示范项目 初步设计的批复

原州区开城镇人民政府：

你镇报来《关于对原州区开城镇双泉村文旅产业基础设施建设 2023 年以工代赈示范项目初步设计批复的请示》（开政发〔2023〕111 号）收悉。为促进双泉村及周边群众就地就近就业增收。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区开城镇双泉村文旅产业基础设施建设 2023 年以工代赈示范项目（项目代码：2305-640402-04-01-918421）。

二、建设单位

原州区开城镇人民政府

三、建设地点

开城镇双泉村

四、建设规模及内容

新建上山防腐木步道宽 1.5 米长 820 米，沿村庄主路步道毛石铺设宽 1 米长 3312 米，沿河岸线铺设防腐木步道 1644.94 平方米，铺设沥青混凝土彩色自行车道路宽 4 米长 2724.12 米。新建沙滩面积 1244.25 平方米，铺设石英砂 885.19 平米，樟子松防腐木 759.77 平方米。停车场 2671 平方米，其中场地硬化 2269 平方米，绿化面积 402 平方米。新建公共厕所 3 座，建筑面积 390 平方米，毛石铺装卫生间入口处 87 平米。砌筑村庄入口标识牌 1 个。

五、建设期限

2023 年 6 月—2024 年 5 月。

六、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 1195.11 万元，其中申请中央预算内以工代赈资金 1000 万元（其中劳务报酬发放不低于中央预算内资金的 30%），乡村旅游基础设施配套资金 195.11 万元。

七、建设项目管理

（一）组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下，能用人工的尽量不用机械，能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目

所在地乡镇人民政府和村民委员会与项目单位、施工单位建立劳务信息沟通机制，根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 30%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促项目施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

附：原州区开城镇双泉村文旅产业基础设施建设 2023 年以工代赈示范项目投资概算表

(此页无正文)

固原市原州区审批服务管理局

2023年5月24日



固原市原州区审批服务管理局

2023年5月24日印发

原州区开城镇双泉村文旅产业基础设施建设2023年以工代赈示范项目投资概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				技术经济指标（元）			资金筹措（万元）				备注
		建筑工 程费	建筑安 装费	其他费 用	合计	单位	数量	单价	占总投 资比例 （%）	其中： 劳务报 酬金额 （万 元）	劳务报酬 占申报中 央资金比 例（%）	中央预算 资金	
一	工程费用	1022.09	64.47	0.00	1086.56	万元			90.92%	317.09	31.71	1000.00	
(一)	建筑工程	1022.09	64.47	0.00	1086.56	万元				317.08	31.71		
1	上山步道	310.82			310.82	m ²	1230	2526.99		35.45	3.54		
2	毛石铺装园路	77.59			77.59	m ²	3312	234.27		28.63	2.86		
3	彩色沥青混凝土道路	220.13			220.13	m ²	10896	202.02		74.60	7.46		
4	防腐木铺装	124.82			124.82	m ²	2405	519.06		50.11	5.01		
5	沙滩	30.72			30.72	m ²	885.2	347.04		0.00	0.00		
6	卫生间入口处毛石铺装	1.42			1.42	m ²	87	163.22		0.95	0.095		
7	停车场毛石铺装	56.33			56.33	m ²	2269	248.26		19.73	1.97		
8	村庄标识牌	3.84			3.84	座	1	38400.00		1.34	0.13		
9	绿化	5.45			5.45	m ²	402	135.57		0.00	0.00		

10	公共卫生间 (3 栋)	190.97	64.47		255.44	m ²	390	6549.74		106.27	10.63		
二	工程建设其他费用			73.74	73.74				6.17%				
1	建设工程监理费 (1.2%)			13.04	13.04	万元							
2	图纸审查费 (8%)			1.74	1.74	万元							
3	初步设计、施工图设计 (2%)			21.73	21.73	万元							
4	清单及控制价编制费 (0.56%)			6.08	6.08	万元							
5	结算编制费 (0.38%)			4.13	4.13	万元							
6	招标代理服务费用 (0.4%)			4.35	4.35	万元							
7	环境影响评价费 (0.37%)			4.00	4.00	万元							
8	水土保持费 (0.32%)			3.50	3.50	万元							
9	林木资产评估费 (0.74%)			8.00	8.00	万元							
10	编制竣工决算费 (0.20%)			2.17	2.17	万元							
11	地形图测量费 (0.46)			5.00	5.00	万元							
三	预备费 (3%)			34.81	34.81	万元			2.91%				
四	项目总投资	1086.56	64.47	108.55	1195.11	万元			1.00				