

固 原 市

原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2022〕33号

关于上报 2022 年原州区基层农技推广体系 改革与建设—农业科技示范基地（肉牛 肉羊养殖基地）建设项目实施方案的报告

区农业农村局：

原州区农业农村局《2022 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》，在草畜产业方面安排建设肉牛和肉羊科技示范基地各 1 个，配套补贴资金 30 万元，畜牧中心结合局结合产业发展实际，制定了相关项目实施方案。现将项目实施方案随文上报，请审核、备案

附件：1、2022 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目“农

业科技示范基地”情况汇总表

2、2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖基地
项目建设方案

3、2022 年原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖基地
项目建设方案



固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2022 年 7 月 1 日印发

附件 1

2022 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目“农业科技示范基地”情况汇总表

填报单位：固原市原州区畜牧技术推广服务中心

基地名称	实施单位	依托单位 (农业企业、农民专业合作社、家庭农场)	实施地点	基地规模	主要内容	项目资金 (万元)	实施单位 具体负责人	实施单位 技术服务小组成员
肉牛养殖科技示范基地	原州区畜牧技术推广服务中心	宁夏布法罗牧业有限公司	开城镇 吴庄村	宁夏布法罗牧业有限公司 养殖基地占地 50 亩； 青贮池 3000 平方米； 青贮池 1630 立方米；存栏牛 220 头； 其中：母牛存栏 100 头； 饲料搅拌机、青贮机等养殖设备齐全	1、优质全株玉米青贮加工调制技术： 流转土地种植 1300 亩，全株玉米青贮 700 吨。 2、肉牛全混合日粮调制饲喂技术： 购买预混料 8 吨。 3、优质犊牛培育技术：购买犊牛颗粒饲料 9 吨。 4、举办肉牛养殖科技观摩培训 4 次， 培训 60 人次。	15	邵军荣	王 维 赵满飞 樊志刚 赵志智 唐治国 马志武
肉羊养殖科技示范基地	原州区畜牧技术推广服务中心	宁夏隆惠养殖有限公司	开城镇 寇庄村	宁夏隆惠养殖有限公司：占 地面积 50 亩，总投资 2000 万元。是一家集羊的育种、繁 殖、养殖技术示范为一体 的标准化养殖企业。 有标准育羊舍 3 栋 4320 平方米和青贮池、堆粪场、 全日粮制备机等设施， 目前存栏羊 850 只。	1、流转土地种植 150 亩，种植玉米 150 亩。 2、示范优良肉羊品种杂交改良，繁 殖母羊分群阶段饲养，肉羊全混合日粮 调制饲喂技术：购买预混料 10 吨。 3、优质羔羊早期断奶与隔栏补饲培 育技术：购买羔羊饲料 6.5 吨。 4、购买青贮饲料 32 吨。 5、开展同期发情、胚胎移植 100 只。 6、举办肉羊养殖科技观摩培训 4 次， 培训 60 人次。	15	邵军荣	李 科 杨建刚 柳玉宏 胡爱平

2022 年原州区“农业科技示范基地” 肉牛养殖基地项目建设方案

根据原州区农业农村局《2022 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》，为了进一步提高肉牛养殖科技水平，充分发挥科技带动、示范引领作用，延长肉牛产业链条，促进农民增收，顺利实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标任务，制定原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖基地项目建设方案。

一、建设地点

依据我区各乡镇肉牛产业发展情况，综合全区家庭农场、养殖企业在种草、养殖规模、历年享受补贴、建成年限等情况，经畜牧中心班子会议研究，确定宁夏布法罗牧业有限公司为“农业科技示范基地”肉牛养殖基地项目建设地点。

二、建设内容

- 1、优质全株玉米青贮加工调制技术：流转土地种植 1300 亩，全株玉米青贮 700 吨。
- 2、肉牛全混合日粮调制饲喂技术：购买预混料 8 吨。
- 3、优质犊牛培育技术：购买犊牛颗粒饲料 9 吨。
- 4、举办肉牛养殖科技观摩培训 4 次，培训 60 人次。

三、投资概算和扶持环节

（一）投资概算

肉牛养殖基地项目共需资金15万元（附资金预算表），全部

为2022年基层农技推广体系改革与建设项目补助资金。

（二）扶持环节

为了充分发挥科技示范带动作用，对流转土地种植青贮玉米、全株玉米青贮、全混合日粮调制饲喂购买预混料、优质犍牛培育购买犍牛颗粒饲料等，能够严格按照技术规范，示范推广配套技术，实施精准饲喂技术，加强饲草调制加工，优化日粮配方，提高饲料转化利用率，节约饲养成本，提高养殖效益。

四、项目建设进度

实施时间：2022年6月-11月。

2022年6月，确定养殖科技示范基地实施主体，制定建设方案。

2022年6月-9月，青贮玉米田间管理。

2022年7月-10月，全混合日粮调制饲喂、优质犍牛培育、全株玉米青贮。

2022年11月-12月，完善档案资料，进行项目总结，申请验收。

五、项目验收

该项目实行“先建后补”方式。项目完成后，先进行自验，自验合格后上报农业农村局验收，验收合格后，政府网站公示。

六、资金兑付

验收合格，政府网站公示无异议后，按照实际建设完成的验收情况，将补贴资金兑付给经营主体。

七、项目预期效益

科技示范项目的实施，树立了典型模式，强化示范引领，进一步加大高效繁育、精准饲喂、精细管理、种养结合、绿色循环和一二三产融合，提升科技支撑水平，引领带动全区肉牛产业科技水平、经济效益和市场竞争力稳步提高。

八、保障措施

（一）成立技术团队。组建技术团队，制定设计方案，技术规程，确保技术可行，综合生产现状条件，做到科学布局，充分发挥示范带动效果。组成人员如下：

组 长：郜军荣 原州区畜牧中心主任
副 组 长：王 维 原州区畜牧中心副主任
成 员：赵满飞 原州区畜牧中心高级兽医师
 樊大刚 原州区畜牧中心高级兽医师
 唐治国 原州区畜牧中心高级兽医师
 赵志智 原州区畜牧中心高级兽医师
 马志武 原州区畜牧中心高级兽医师

（二）强化项目管理。严格按照有关财政专项资金管理办法的规定，切实加强资金管理，不得挪用、确保专款专用。

（三）强化技术指导。制定操作可行的养殖技术规程，按照技术要求进行技术指导，落实技术到位，确保项目建设取得实效。

（四）强化督导考核。明确责任，目标任务，层层建立责任制，建立切实有效的监督考核机制。

（五）强化绩效评估。科学量化考核指标，项目实施结束后，及时进行项目总结，撰写绩效评价报告，报送执行情况及资金使用

用情况，确保项目执行达到预期效果。

附表：2.1、2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖
基地建设项目资金预算表

2.2、2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖
基地建设项目绩效目标表

2.3、2022 年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表 2.1

2022 年原州区 “农业科技示范基地” 肉牛养殖基地建设项目资金预算表

建设地点	建设内容	建设规模	补贴标准	总投资 (万元)	备注
宁夏布法罗牧业有限公司	土地流转（租赁）种植饲草	1300 亩	50（元/亩）	6.5	
	购买预混料	8 吨	5100（元/吨）	4.08	
	购买犊牛颗粒饲料	9 吨	4400（元/吨）	3.96	
	观摩培训	4 次	1150（元/次）	0.46	
合 计				15	

附件 2.2

2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖基地项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖基地建设项目		项目负责人 电话	邵军荣
主管部门	固原市原州区农业农村局		实施单位	原州区畜牧技术推广服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖技术推广项目流转土地种植青贮玉米 1300 亩, 购买预混料 8 吨, 购买犊牛颗粒饲料 9 吨。观摩培训 4 次。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	流转土地种植饲草(亩)	1300
			购买预混料(吨)	8
			购买犊牛颗粒饲料(吨)	9
			观摩培训(次)	4
		质量指标	项目完成质量	100%
			项目完成质量达标率	100%
		时效指标	项目进度时效性(6 月-11 月)	10 月底完成
			资金支付时效性(11 月 30 日)	11 月 30 日完成支付
		成本指标	资金及时到位(万元)	15
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	效益增收(%)	5
		社会效益 指标	解决当地就业人数(人)	5
			技术培训和指导(人次)	60
			受益建档立卡贫困人口数(人)	10
			带动肉牛产业科技水平提高(%)	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意度	95%
			带动就业人员满意度	95%

附件 2.3

2022 年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：固原市原州区

主管单位：原州区农业农村局

项目名称	2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖基地建设 项目		任务类别	指导性
项目实施单位	原州区畜牧技术推广服务中心		实施地点	原州区开城镇吴庄村
项目负责人	邵军荣		联系电话	
申请财政补助资金 （万元）	15		财政补助资金 （万元）	15
项目建设 内容	2022 年原州区“农业科技示范基地”肉牛养殖技术推广项目流转土地种植青贮玉米 1300 亩，购买预混料 8 吨，购买犊牛颗粒饲料 9 吨。观摩培训 4 次。			
项目 绩效	基地开展种养结合，循环利用示范，包括牧草种植、标准化养殖集成示范、推广应用、教育培训及基地规范运行，以发挥辐射带动更多农户提高生产能力，效益增收 5% 以上，项目实施单位满意度 95% 以上。			
审核 意见	农业农村部门意见： （盖章） 年 月 日		财政部门意见： （盖章） 年 月 日	

备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。

附件 3

2022 年原州区“农业科技示范基地” 肉羊养殖基地项目建设方案

根据原州区农业农村局《2022 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》，为了进一步提高肉羊养殖科技水平，充分发挥科技带动、示范引领作用，延长肉羊产业链条，促进农民增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，制定原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖基地项目建设方案。

一、建设地点

依据我区各乡镇肉羊产业发展情况，结合全区肉羊养殖规模、标准化饲养水平、示范带动作用、新品种引进和新技术推广等情况，经畜牧中心班子会议研究，确定宁夏隆惠养殖有限公司为“农业科技示范基地”肉羊养殖基地项目建设地点。

二、建设内容

- 1、流转土地种植 150 亩，种植玉米 150 亩。
- 2、示范优良肉羊品种杂交改良，繁殖母羊分群分阶段饲养，肉羊全混合日粮调制饲喂技术：购买预混料、混合饲料添加剂 10 吨。
- 3、优质羔羊早期断奶与隔栏补饲培育技术：购买羔羊饲料 6.5 吨。
- 4、购买青贮饲草 32 吨。
- 5、开展母羊同期发情、胚胎移植 120 只。

6、举办肉羊养殖科技观摩培训 4 次，培训 60 人次。

三、投资概算和扶持环节

（一）投资概算

肉羊养殖基地项目共需资金15万元（附资金预算表），全部为2022年基层农技推广体系改革与建设项目补助资金。

（二）扶持环节

支持基地开展集成示范、推广应用、培训及基地规范运行等相关活动，包括土地流转（租赁）、开展示范展示、观摩培训等活动补贴，购买预混料、母羊料、羔羊补饲料及开展同期发情、胚胎移植等投入补助。

（三）补助方式

采取“以奖代补、先干后补”的方式实施，项目实施主体完成项目建设内容后申请项目实施单位组织验收，并经原州区政府网站公示无异议后，将补助资金一次性拨付给项目实施主体。

四、项目建设进度

实施时间：2022 年 6 月-11 月。

2022 年 6 月 30 日前，落实养殖科技示范基地实施主体，并制定实施方案。

2022 年 7 月-10 月，落实基地建设内容。

2022 年 11 月，组织验收，开展绩效自评，并进行项目总结。

2022 年 12 月，整理项目资料，迎接相关部门检查考核。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为确保项目顺利开展、建设内容按期

完成及项目建设取得实效，项目实施单位成立“农业科技示范基地”肉羊养殖基地项目建设领导和技术服务小组，具体负责项目建设过程检查指导和技术服务工作。

组成人员如下：

组 长：郅军荣 原州区畜牧中心主任

副组长：李科学 原州区畜牧中心副主任

成 员：杨建刚 原州区畜牧中心高级兽医师

柳玉宏 原州区畜牧中心高级兽医师

胡爱平 原州区畜牧中心高级畜牧师

（二）强化项目管理。严格执行项目资金管理制度，做到“专款专账专用”，严禁挪用、挤占项目资金，确保项目资金高效利用。

（三）强化绩效评估。科学量化考核指标，项目实施结束后，及时进行项目总结，撰写绩效评价报告，报送执行情况及资金使用情况，确保项目执行达到预期效果。

附件：3.1、2022年原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖
基地建设项目资金预算表

3.2、2022年原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖
基地项目绩效目标表

3.3、2022年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表 3.1

2022 年原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖基地建设项目资金预算表

建设地点	建设内容	建设规模	补贴标准	总投资 (万元)	备注
宁夏隆惠养殖 有限公司	土地流转（租赁）种植饲草	150 亩	100（元/亩）	1.5	
	预混料、母羊饲料	10 吨	4000（元/吨）	4.0	
	羔羊颗粒饲料	6.5 吨	4400（元/吨）	2.74	
	青贮饲草	32 吨	550（元/吨）	1.76	
	同期发情、胚胎移植成本及服务费用	120 只	350（元/只）	4.2	
	观摩培训	60 人次	133.3（元/次）	0.8	
合 计				15	

附件 3.2

2022 年原州区“农业科技示范基地”肉羊养殖基地项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年原州区 “农业科技示范基地” 肉羊养殖基地建设项目		项目负责人 电话	邵军荣
主管部门	固原市原州区农业农村局		实施单位	原州区畜牧技术推广服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、流转土地种植 150 亩, 种植饲料玉米 150 亩			
	2、示范优良肉羊品种杂交改良, 繁殖母羊分群分阶段饲养, 肉羊全混合日粮调制技术: 购买预混料 10 吨。			
	3、优质羔羊早期断奶与隔栏补饲培育技术: 购买羔羊饲料 6.5 吨。购买青贮饲草 32 吨			
	4、开展同期发情、胚胎移植 120 只。			
	5、举办肉牛养殖科技观摩培训 4 次, 培训 60 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (50 分)	数量指标	流转土地种植 150 亩	150
			购买预混料 10 吨。	10
			购买羔羊饲料 6.5 吨	6.5
			购买青贮饲草 32 吨	32
			开展同期发情、胚胎移植 120 只。	120
			举办肉牛养殖科技观摩培训 4 次, 培训 60 人次	60
		质量指标	项目完成质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	10 月底
			资金支付时限	11 月底
		成本指标	资金及时到位 (万元)	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基地养殖效益提高	5 % 以上
			繁殖母羊两年三产率	90 % 以上
		社会效益指标	主推技术可持续推广	持续
			推动种养结合可持续发展	持续
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	科技示范基地满意度	100%
			示范带动场 (户) 满意度	100%

附件 3.3

2022 年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：固原市原州区

主管单位：原州区农业农村局

项目名称	2022 年原州区“农业科技示范基地” 肉羊养殖基地建设项目		任务类别	指导性
项目实施单位	原州区畜牧技术推广服务中心		实施地点	原州区开城镇寇庄村
项目负责人	邵军荣		联系电话	
申请财政补助资金 (万元)	15		财政补助资金 (万元)	15
项目建设 内容	1、流转土地种植 150 亩，种植玉米 150 亩。 2、示范优良肉羊品种杂交改良，繁殖母羊分群分阶段饲养，肉羊全混合日粮调制饲喂技术： 购买预混料、混合饲料添加剂 10 吨。 3、优质羔羊早期断奶与隔栏补饲培育技术：购买羔羊饲料 6.5 吨。 4、购买青贮饲草 32 吨。 5、开展母羊同期发情、胚胎移植 120 只。 6、举办肉羊养殖科技观摩培训 4 次，培训 60 人次。			
项目 绩效	按照基地项目建设内容，积极开展肉羊标准化养殖集成示范、推广应用、观摩培训及基地 规范运行，不断提升基地标准化饲、科学化养管理水平，并通过示范带动作用，向周边肉羊养 殖场户推广精准化饲喂和精细化管理等节本增效技术模式，使主推技术到位率达到 95%以上， 示范带动场（户）满意度达到 100%以上。			
审核 意见	农业农村部门意见： （盖章） 年 月 日		财政部门意见： （盖章） 年 月 日	

备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。