

固 原 市

原州区农业农村局文件

原农发〔2022〕131号

原州区农业农村局关于呈报《原州区 2022 年 秦川牛品种种质资源引进及保护项目 实施方案》的报告

自治区农业农村厅畜牧兽医局：

根据自治区农业农村厅《关于下达 2022 年种业振兴行动项目第二批资金计划的通知》（宁农（办）发〔2022〕41 号）精神，现将《原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目实施方案》随文呈报，请审示。

固原市原州区农业农村局

2022年8月29日



(此件依申请公开)

固原市原州区农业农村局

2022年8月29日印发

原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目实施方案

根据自治区农业农村厅《关于下达 2022 年种业振兴行动项目第二批资金计划的通知》（宁农（办）发〔2022〕41 号）精神，按照自治区《2022 年畜禽种业振兴项目实施方案》要求，结合我区秦川牛品种种质资源实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及自治区党委第十三次党代会精神，牢固树立新发展理念，加强秦川牛种质资源保护和开发利用，建立完善种质资源保护和生产性能测定技术体系，为秦川牛种质资源保护利用和种业振兴提供有力支撑。

（二）任务目标

加强秦川牛品种引进、保护和开发利用，开展生产性能测定，组建秦川牛保种群 150 头，提升保种群建设水平。

二、实施地点

在原州区伟伟家庭农场、固原市富民农业科技有限公司分别组建秦川牛保种群，引进一定数量秦川牛，加强秦川牛种质资源保护。

三、实施内容

（一）原州区伟伟家庭农场

支持原州区伟伟家庭农场引进秦川牛 60 头，组建秦川牛保种群。配套升级称重、转群通道、生产性能测定设备等设备，加强科学饲养管理，对引进母牛及其繁育后代开展生长发育、育肥、繁殖等性能测定工作。

（二）固原市富民农业科技有限公司

支持固原市富民农业科技有限公司引进秦川牛 90 头，组建秦川牛保种群。配套升级称重、转群通道、消毒设施设备、生产性能测定设备等设备，加强科学饲养管理，对引进母牛及其繁育后代开展生长发育、育肥、繁殖等性能测定工作。

四、资金使用计划及支持环节

秦川牛品种种质资源引进及保护自治区补助资金 120 万元，其中：原州区伟伟家庭农场补助资金 50 万元、固原市富民农业科技有限公司补助资金 70 万元。

（一）原州区伟伟家庭农场秦川牛保种群

秦川牛品种种质资源引进及保护补助资金计划 50 万元。其中：引种 30 万元，设备购置 6 万元，生产性能测定及基因测序 5 万元，冻精采购 1 万元，保种补贴 8 万元。

1、补助环节。对引种、设备购置、生产性能测定及基因测序、冻精采购、保种等方面给予补助。

2、补助内容和补贴标准。

（1）引种。计划引进秦川牛 60 头，每头牛补助 5000 元，

补助资金 30 万元。

(2) 设备购置。计划购置称重设备 1 台、转群通道 1 套、发情监测设备 1 套等设备，补助资金 6 万元。设备购置按照不超过总投资的 30% 予以补助。

(3) 生产性能测定及基因测序。对引进秦川牛及繁育后代开展体尺体重、生长发育、繁殖等生产性能测定，委托相关公司开展秦川牛群体遗传结构分析，补助资金 5 万元。

(4) 冻精采购。采购优质秦川牛种公牛冻精 200 支以上，补助资金 1 万元。

(5) 保种补贴 8 万元。

(二) 固原市富民农业科技有限公司秦川牛保种群

秦川牛品种种质资源引进及保护补助资金计划 70 万元。其中：引种 45 万元，设备购置 5 万元，生产性能测定及基因测序 7 万元，冻精采购 1 万元，保种补贴 12 万元。

1、补助环节。对引种、设备升级、消毒设施设备、生产性能测定及基因测序、冻精采购、保种等方面给予补助。

2、补助内容和补贴标准。

(1) 引种。计划引进秦川牛 90 头，每头牛补助 5000 元，补助资金 45 万元。

(2) 设备购置。计划购置称重设备 1 台、转群通道 1 套、发情监测设备 1 套等设备，补助资金 5 万元。设备购置按照不超过总投资的 30% 予以补助。

(3) 生产性能测定及基因测序。对引进秦川牛及繁育后代开展体尺体重、生长发育、繁殖等生产性能测定，委托相关公司开展秦川牛群体遗传结构分析，补助资金 7 万元。

(4) 冻精采购。采购优质秦川牛种公牛冻精 200 支以上，补助资金 1 万元。

(5) 保种补贴 12 万元。

五、进度安排

2022 年 1-7 月，完成前期准备工作，制定项目实施方案；

2022 年 8-11 月，组织实施项目，完成各项工作任务；

2022 年 11-12 月，梳理汇总，开展总结和绩效评价。

六、保障措施

(一) 加强组织领导

成立项目领导小组和实施小组，制定实施方案并组织实施，并与原州区伟伟家庭农场、固原市富民农业科技有限公司签订保种协议，确保项目各项任务指标顺利完成。

1、项目领导小组，具体负责做好实施方案审定、组织协调、指导监督、绩效考核等工作。

领导小组组成：

组 长：冯晓明 区农业农村局局长

副组长：陈锡龙 区农业农村局副局长

成 员：郜军荣 区畜牧技术推广服务中心主任

赵永钧 区所长动物卫生监督所

蒲玉杰 区动物疾控中心

2、项目实施小组，具体负责做好实施方案制定，组织实施，按要求上报实施进展，做好项目自查，及时完成项目总结及绩效自评等工作。

实施小组组成：

组 长：陈锡龙 区农业农村局副局长

副组长：郜军荣 区畜牧技术推广服务中心主任

成 员：王 维 区畜牧技术推广服务中心副主任

赵满飞 区畜牧技术推广服务中心 高工

唐治国 区畜牧技术推广服务中心 高工

樊大纲 区畜牧技术推广服务中心 高工

王伟伟 原州区伟伟家庭农场 场长

何学良 固原市富民农业科技有限公司经理

(二) 规范资金使用

严格按照项目实施方案列支经费，建立专账，做到专款专用。建立健全项目资金使用制度，严肃财务纪律，提高项目资金管理水平和使用效率，充分发挥财政资金的作用。

(三) 严格绩效考核

督促实施主体规范实施，同时加强技术指导服务，及时掌握建设进度、资金使用、效果评价等。12月底前，组织开展项目总结与绩效自评，并将绩效评价报告等相关材料报农业农村厅畜牧兽医局和自治区畜牧工作站。

附件：原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目
绩效考核实施方案

附件

原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进 及保护项目绩效考核实施方案

为确保我区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目各项任务目标顺利完成，根据《原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目实施方案》和绩效考评要求，特制定本方案。

一、评价考核对象与指标

依据全面实施绩效管理的要求，对原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目项目实行绩效考核。考核设立三级指标，其中：一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 14 个，绩效评价满分为 100 分。重点考核组织管理、资金使用、数量和质量指标完成情况、效益等内容。

二、评价考核办法

对照《2022 年秦川牛种业振兴行动项目绩效考核指标体系》中的考核指标，采取现场评价和查阅档案资料等方式，进行逐项评价、打分。

三、时间安排

（一）方案制定

2022 年 8 月，原州区农业农村局制定并印发总体实施方案和绩效评价指标体系。

（二）绩效自评

2022年11月10日前，项目实施主体对项目完成情况进行总结和自评，将自评材料报原州区农业农村局，由原州区农业农村局进行县级评价。

（三）总结上报

2022年11月30日前，原州区农业农村局将项目总结和绩效评价报告报送农业农村厅畜牧兽医局和自治区畜牧工作站。

四、有关要求

（一）落实责任，完善机制

严格按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的基本原则，健全财政资金“使用、评价、公开、应用”的绩效评价基本程序。

（二）强化应用，提高效率

要把评价结果作为全过程绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为以后年度优先和重点安排项目的依据。对在绩效评价过程中发现的问题，项目主管部门将视情节轻重，予以通报并责令整改。

附表：1、2022年秦川牛品种种质资源引进及保护项目绩效考核指标体系

2、原州区2022年秦川牛品种种质资源引进及保护项目绩效目标表

附表 1

2022年秦川牛品种和种质资源引进及保护项目绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	得分
投入和过程 (25分)	组织管理 (25分)	组织领导	5	成立项目领导小组和实施小组得3分，细化工作要求，召开相关专题会议，安排部署工作，形成会议纪要或下发文件得2分。否则不得分。	
		资金兑付率	5	资金使用范围符合实施内容和项目管理办法规定，支付依据齐全且支付率达到100%，得5分，否则不得分。其他问题酌情扣分。	
		方案制定	5	实施单位有实施方案得5分，否则不得分。	
		制度建设	5	建立完善的管理制度、财务管理制度得5分，未建立制度不得分。	
		验收总结	5	按时完成项目实施内容，如期开展自查和验收总结，撰写并上报自评报告得5分，否则不得分。	
产出指标 (52分)	数量指标 (15分)	保种群数量	15	按照项目实施方案，完成规定目标任务，组建的保种群数量达到要求，得15分，未完成不得分。	
	质量指标 (15分)	生产性能测定	8	开展生产性能测定，数据真实、准确，保存原始数据，得8分，否则酌情扣分。	
		系谱档案	7	系谱档案齐全、完整，得7分，否则酌情扣分。	
	时效指标 (12分)	项目完成情况	6	实施单位须在2022年12月底前完成项目任务和绩效评价，得6分，否则不得分。	
		资金执行率	6	2022年12月底前，项目资金执行率达到100%得6分，未达到比例酌情扣分。	
成本指标 (10分)	项目经费	10	项目经费全部如期下达得10分，未及时下达酌情扣分。		
效益指标 (15分)	社会效益指标 (7分)	种质特性	7	种质特性保持稳定，保种群质量优良，得7分，否则酌情扣分。	
	可持续影响指标 (8分)	种质资源可持续开发利用	8	种质资源达到可持续开发利用，为八眉猪、秦川牛种质资源保护提供良好支撑，得8分，否则酌情扣分。	
满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	相关养殖(场)户满意度	8	相关养殖(场)户满意度达到95%以上得8分，80%-95%的按比例得分，低于80不得分。	

附表 2

原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目绩效目标表

专项名称		原州区 2022 年秦川牛品种种质资源引进及保护项目		
省级主管部门		自治区农业 农村厅	专项实施期	一年期
项目县（区）财政部门		原州区财政局	项目县（区）主管部门	原州区农业农村局
资金 情况 (万 元)	年度金额:	120		
	其中: 中央资金			
	自治区资金	120		
	市县资金			
年度 目标	加强秦川牛地方品种收集、保护和开发利用, 扎实开展畜禽遗传资源普查系统调查和生产性能测定, 组建秦川牛保种群 150 头, 提升保种群建设水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	组建秦川牛保种群	150 头
			质量指标	保种群品质
		性能测定数据		全面、准确
		系谱档案		规范
		时效指标	完成任务时间	2022 年 12 月底前
		成本指标	项目资金	120 万元
	效益 指标	社会效益指标	畜禽种质资源有效保护	达到
		生态效益指标	环境友好	显著
		可持续影响指标	为我区秦川牛遗传资源保护和开发利用提供支撑	达到
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%