

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
投入 (18分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性		充分	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴政策； 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属部门履职所需； 4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1、项目立项符合国家法律法规、相关政策及国家、自治区、固原市及原州区有关巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴相关政策的，得1分； 2、项目立项围绕产业发展、稳岗就业、防返贫致贫监测、社会帮扶、农村基础设施和公共服务水平提升，重点倾斜纳入监测帮扶对象人员，符合推进“四大提升行动”要求的，得2分； 3、与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、与项目实施单位无重复项目的，得1分。 不符合上述评价标准的不得分。	4
		立项程序规范性		规范	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 1、项目是否按照规定程序申请设立；是否纳入项目库管理；项目入库程序是否符合规定；入库项目内容是否完整； 2、实施项目是否有立项审批文件或上级行业主管部门审批的实施方案； 3、基础设施（产业基础设施）建设类项目是否履行项目审批程序，事前是否经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； 4、补助补贴类项目是否有实施方案；补助补贴标准是否清晰；验收和资金兑付程序是否明确。	1、项目按规定程序申请设立的，审批文件、实施方案及相关材料符合要求的，得1分； 2、实施项目纳入项目库管理，项目入库符合“村申报、乡镇审核、县区审批”程序要求，且项目内容完整的，得1分；未纳入项目库管理、未履行村、镇、县区审批的项目，每个项目扣0.1分，直至本项分扣完为止； 3、建设类项目事前经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得1分； 4、补助补贴类项目实施方案完备、补助标准明确，验收、资金兑付流程清晰、管理机制完善的，得1分； 不符合上述评价标准的不得分。	3.8
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性		合理	3	项目所设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与实施相符情况。 1、项目是否有绩效目标； 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平； 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1、项目有确定的绩效目标的，得1分； 2、绩效目标合规合法、为促进项目建设所需、与项目实施单位职责相关的，得1分； 3、设定目标符合正常业绩水平、与年度任务数或预算数相匹配的，得1分； 不符合上述评价标准的不得分。	3

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
		绩效指标明确性		明确	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现。 3、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1、绩效目标明确、清晰的，得0.5分； 2、绩效目标细化、可衡量、有具体目标值的，得0.5分； 3、绩效目标与项目年度任务或计划相对应的，得0.5分； 4、绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得，得0.5分； 不符合上述评价标准的不得分。	1.97
	资金投入（5分）	预算编制的科学性		科学	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 1、预算编制是否经过科学论证； 2、预算内容与项目内容是否匹配； 3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1、预算编制经过科学论证的，得 0.5 分； 2、预算内容与项目内容相匹配的，得 0.5 分； 3、预算编制依据充分，符合定额及补助补贴标准的，得 1 分； 4、预算投资额与工作任务相匹配的，得 1 分； 不符合上述标准的不得分。	3
		资金分配合理性		合理	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 1、预算资金分配依据是否充分；是否按规定审批权限审批； 2、资金分配是符合项目批文、项目实施方案的实际； 3、资金分配是否符合资金使用方向、额度分配是否合理，是否与项目实施单位实际相适应。	1、资金分配符合项目实施需要的，得 0.5 分； 2、资金分配经过领导小组会议研究审定、符合规定审批程序的，得 0.5 分； 3、资金分配符合巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴资金使用方向的，得 1 分； 不符合上述评价标准的不得分。	1.86
过程（22分）	资金管理（8分）	资金到位率		100%	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1、资金到位率 100%的，得 3 分； 2、资金未全额到位的，按实际到位率比例计算得分	3
		预算执行率		≥90%	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1、预算执行率在 90%-100%的，得 3 分； 2、预算执行率 ≤90%的，按实际执行比例计算得分；	2.82

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
		资金使用 合规性		合规	2	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 1、是否符合国家财经法规和财务管理及资金使用管理制度的规定；制度是否得到有效执行； 2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、是否符合项目立项批复、预算批复或实施方案的用途；支付凭据是否完整齐全； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1、符合国家财经法规和财务管理制度相关规定，并得到有效执行的，得 0.5 分； 2、资金拨付有完整的审批程序和手续，支付凭据完整齐全的，得 0.5 分； 3、资金使用符合项目批复、预算安排和实施方案用途的，得 0.5 分； 4、资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，得 0.5 分； 不符合上述评价标准的不得分	2
	项目组织 管理和实 施 (14分)	管理制度 健全性	建设类项目管理 制度健全性	健全	2	建设类项目实施单位各项管理制度是否健全，合法、合规；是否成立或具有专门管理机构负责项目实施和管理，用以反映和考核项目建设单位业务管理制度项目实施保障情况。 1、建设类项目实施单位是否建立了项目法人制、招标投标制、合同制和监理制制度，各项制度是否符合法律、法规的规定； 2、是否具有专门的组织、管理机构或指定的项目实施部门；	1、项目实施单位法人、招投标、合同和监理管理制度健全、且合法、合规的，得 1 分；缺失其中一项制度的，扣 0.2 分； 2、项目实施单位具有专门的项目组织和管理机构或指定项目实施部门的，得 0.5 分； 3、项目资金管理、资产管理和项目质量控制制度健全的，得 0.5 分。缺失一项制度的，扣 0.2 分； 不符合上述评价标准的不得分；	1.39
			补助补贴类项目 管理制度健全性	健全	2	补助补贴类项目实施单位各项管理制度是否健全，合法、合规；是否有专门管理机构或指定部门负责项目实施和管理，用以反映和考核补助补贴项目实施单位业务管理制度对项目实施的保障情况。 1、补助补贴类项目实施方案是否具有清晰、明确的补助标准； 2、补助补贴类项目实施方案是否有项目实施规则、标准，是否明确了项目验收条件、参加验收部门和人员及资金兑付程序； 3、补助不同类项目是否有符合相关财经法规规定的项目资金管理和资产管理制度。	1、实施方案有明确的补助补贴标准的，得 0.5 分； 2、项目实施方案有明确验收标准、条件和参加验收部门或人员的，得 0.5 分； 3、项目资金兑付程序和流程明确的，得 0.5 分； 4、项目资金管理、资产管理和项目质量控制制度健全，项目可持续性监督保障措施完善和落实的，得 0.5 分。缺失一项，扣 0.2 分； 不符合上述评价标准的不得分；	2

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
		政策及制度执行有效性	衔接政策执行有效性	有效	4	反映和考核项目组织实施、规划和管理执行国家、自治区、固原市及原州区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴政策衔接的有效性。是否将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；项目库建设是否聚焦巩固脱贫攻坚成果和脱贫人口的帮扶，是否建立和完善了防止返贫致贫帮扶机制；是否将产业发展纳入巩固拓展脱贫攻坚的重点，是否体现了联农带农机制；是否对所实施项目信息进行了公开、公告和公示，是否坚持群众民主议事决策机制，引导群众参与项目实施和选择。	1、项目规划、安排和实施与脱贫攻坚政策有效衔接、与巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴政策有效衔接的，得 1 分； 2、项目库建设聚焦产业发展和脱贫人口（含监测帮扶对象）、且有联农带农机制的，得 1 分； 3、村、乡镇和县区及时公开项目实施政策和实施信息的，得 1 分；未完全公开项目政策和实施信息的，按公开比例计算得分； 4、坚持民主议事机制，民众参与积极性高、有参与项目选择权的，得 1 分。不符合上述评价标准的不得分；	4
			项目（业务）管理制度执行有效性	有效	3	项目实施单位是否遵守项目管理规定，项目（业务）管理制度是否得到有效执行；项目各项资料是否齐全并及时归档，用以反映和考核业务管理制度实现和落实情况。 1、项目实施单位是否遵守项目管理规定；是否按规定实施了项目法人、招投标、合同和监理制度； 2、项目实施内容变更是否履行变更调整程序； 3. 项目各项资料是否齐全并及时归档。	1、遵守项目管理制度，并按规定执行项目招投标或执行项目实施方案的，得 1 分； 按规定签订建设项目合同、落实补助补贴项目验收程序和资金兑付手续的，得1分； 2、项目立项批文、实施方案、合同、工程招投标文件、施工管理（监理）等相关资料齐全并及时归档的，得 0.5 分，每缺失一项扣 0.2 分； 3. 项目实施内容变更按规定履行变更程序的，得 0.5 分； 不符合上述评价标准的不得分；	3
			跟踪监督检查制度执行有效性		2	反映和考核项目实施单位执行实施项目跟踪检查和发现问题、整改问题的落实情况。项目实施单位是否按照工作职责履行项目跟踪监督和检查制度；是否及时对项目实施过程中发现的问题提出整改意见，并落实整改责任。	1、项目实施单位定期组织开展项目实施情况跟踪监督检查的，得 1 分； 2、对项目跟踪检查发现问题落实整改责任并及时进行整改的，得 1 分。 不符合上述评价标准的不得分（以跟踪监督检查通报或问题整改落实清单为依据）；	0.26
			项目绩效管理制度执行有效性		1	反映和考核项目实施单位实施项目绩效目标设立、申报、项目绩效监控和自评情况。 项目实施单位是否按规定设立项目绩效目标；是否及时向项目审批、预算管理部门申报项目绩效目标；是否执行项目绩效监控和项目绩效自评。	1、项目实施单位申报项目时，有明确的绩效目标、且履行了申报、审批程序的，得 0.5 分； 2、项目实施过程中有具体的绩效目标监控措施，项目完成后，有项目绩效目标完成情况的考评和考核，并及时对项目绩效目标进行自评，提交自评报告的，得 0.5 分。 不符合上述评价标准的不得分；	0.5

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
产出 (40分)	产出数量 (12分)	项目数量 完成率	基础设施建设项目 数量完成率	≥85%	3.65	用以反映和考核该类项目产出数量目标的实现程度。该类项目数量完成率=该类单个项目实际产出数量完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出数量完成率=单个项目实际产出数量与计划产出数量的比率。	按该类各项目产出数量平均完成程度计算得分，完成程度 85%以上的，得满分；低于 85%的，按实际完成比例计算得分。	2.99
			农业产业发展项目 数量完成率	≥80%	8.09	用以反映和考核该类项目产出数量目标的实现程度。该类项目数量完成率=该类单个项目实际产出数量完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出数量完成率=单个项目实际产出数量与计划产出数量的比率。	按该类各项目产出数量平均完成程度计算得分，完成程度 80%以上的，得满分；低于 80%的，按实际完成比例计算得分。	6.36
			其他项目数量完 成率	≤100%	0.26	用以反映和考核该类项目产出数量目标的实现程度。该类项目数量完成率=该类单个项目实际产出数量完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出数量完成率=单个项目实际产出数量与计划产出数量的比率。	按该类各项目产出数量平均完成程度计算得分，完成程度达到 100%的，得满分；低于 100%的，按实际完成比例计算得分。	0.26
	产出时效 (8分)	项目时效 完成率	基础设施建设项目 时效完成率	≥85%	2.43	用以反映和考核该类项目产出时效目标的实现程度。该类项目时效完成率=该类单个项目实际产出时效完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出时效完成率=单个项目实际产出时效与计划产出时效的比率。产出时效时间以单个项目立项批文或项目实施方案所列建设期限时间为主。	按该类各项目产出时效平均完成程度计算得分，完成程度 85%以上的，得满分；低于 85%的，按实际完成比例计算得分。逾期 1 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 50%；逾期 2 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 25%；逾期 2 个月以上完成的项目，不得分。	2.43
			农业产业项目时 效完成率	≥80%	5.4	用以反映和考核该类项目产出时效目标的实现程度。该类项目产出时效完成率=该类单个项目实际产出时效完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出时效完成率=单个项目实际产出时效与计划产出时效的比率。产出时效时间以单个项目立项批文或项目实施方案所列建设期限时间为主。	按照该类各项目产出时效平均完成程度计算得分，完成程度 80%的，得满分；低于 80%的，按实际完成比例计算得分。逾期 1 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 50%；逾期 2 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 25%；逾期 2 个月以上完成的项目，不得分。	5.4
			其他项目时效完 成率	100%	0.17	用以反映和考核该类项目产出时效目标的实现程度。该类项目产出时效完成率=该类单个项目实际产出时效完成率之和/该类项目个数。单个项目实际产出时效完成率=单个项目实际产出时效与计划产出时效的比率。产出时效时间以单个项目立项批文或项目实施方案所列建设期限时间为主。	按照该类各项目产出时效平均完成程度计算得分，完成程度达到 100%的，得满分；低于 100%的，按实际完成比例计算得分。逾期 1 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 50%；逾期 2 个月内完成的项目，得该项目对应分值的 25%；逾期 2 个月以上完成的项目，不得分。	0.17
	产出质量 (12分)	产出质量 达标率	基础设施建设项目 质量达标率	100%	3.65	用以反映和考核该类项目产出质量目标的实现程度。该类项目产出质量达标率=该类单个项目实际产出质量达标率之和/该类项目个数。单个项目实际产出质量达标率=单个项目实际产出质量验收合格率。	按该类各项目产出质量达标率计算得分，项目验收质量达标率合格的，得满分；质量验收不合格项目、未竣工验收项目，不得分。	1.16

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
			农业产业项目质量达标率	100%	8.09	用以反映和考核该类项目产出质量目标的实现程度。该类项目产出质量达标率=该类单个项目实际产出质量达标率之和/该类项目个数。单个项目实际产出质量达标率=单个项目实际产出质量验收合格率。	按该类项目产出质量达标率计算得分，项目验收质量达标率合格的，得满分；质量验收不合格项目、未竣工验收项目，不得分。	4.97
			其他项目质量达标率	100%	0.26	用以反映和考核该类项目产出质量目标的实现程度。该类项目产出质量达标率=该类单个项目实际产出质量达标率之和/该类项目个数。单个项目实际产出质量达标率=单个项目实际产出质量验收合格率，	按该类项目产出质量达标率计算得分，项目验收质量达标率合格的，得满分；质量验收不合格项目、未竣工验收项目，不得分。	0.26
	产出成本 (8分)	产出成本完成率	基础设施建设项目成本控制率	≤ 预算	2.43	用以反映和考核该类项目产出成本目标的实现程度。该类项目产出成本控制率=该类单个项目实际产出成本控制率之和/该类项目个数。单个项目实际产出成本控制率=单个项目实际产出成本/计划成本。产出成本以项目竣工决算报告为准。	按该类各项目产出成本控制程度计算得分，控制程度未超预算的，得满分；超过预算、未决算或未完成资金兑付的，不得分。	0.22
			农业产业项目成本控制率	≤ 预算	5.4	用以反映和考核该类项目产出成本目标的实现程度。该类项目产出成本控制率=该类单个项目实际产出成本控制率之和/该类项目个数。单个项目实际产出成本控制率=单个项目实际产出成本/计划成本。产业基础设施建设项目产出成本以项目竣工决算报告为准；补助补贴项目成本以实际验收结果和确定的补助补贴标准为准。	按该类各项目产出成本控制程度计算得分，控制程度未超预算的，得满分；超过预算、未决算或未完成资金兑付的，不得分。	2.7
			其他项目成本控制率	≤ 预算	0.17	用以反映和考核该类项目产出成本目标的实现程度。该类项目产出成本控制率=该类单个项目实际产出成本控制率之和/该类项目个数。单个项目实际产出成本控制率=单个项目实际产出成本/计划成本。产出成本以项目实际验收结果为准。	按该类各项目产出成本控制程度计算得分，控制程度未超预算的，得满分；超过预算、未决算或未完成资金兑付的，不得分。	0.17
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (5分)	农业产业产值占比	提升	1.5	反映和考核农业产业发展项目占区域国内生产总值的程度。	农业产业产值占比比上年提升的，得满分；下降的，不得分。	0
			村集体经济年收入(万元)	1790	0.5	反映和考核光伏扶贫项目、发展壮大村集体经济项目年度收益实现情况。	按光伏扶贫项目、发展壮大村集体经济项目年度预定实现收入计算得分，完成年度收益目标的，得满分；未完成年度收益目标任务的，按实际完成比例计算得分。	0.5
			带动受益人口全年总收入(万元)	53549	2	反映和考核实施项目带动受益人口全年总收入情况	按实施项目预定目标计算得分。完成预定带动受益人口全年总收入目标的，得满分，未完成预定受益人口全年总收入目标的，按实际完成比例计算得分。	1.68

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
			新增粮食作物和其他作物产能(万公斤)	324.33	0.5	反映和考核农业产业补助补贴项目、有关产业基础设施改善建设项目新增粮食作物和其他作物产能的实现程度。	按农业产业补助补贴项目、相关产业基础设施改善新增粮食作物和其他作物产能汇总计算。完成预定目标的,得满分;未完成的,按实际完成的比例计算得分。	0.5
			生产条件改善带动农业亩产增加(公斤)	≥200	0.5	反映和考核农业产业补助补贴项目、有关产业基础设施改善建设项目新增粮食作物和其他作物产能的实现程度。	按农业产业补助补贴项目、相关产业基础设施改善新增粮食作物和其他作物产能汇总计算。完成预定目标的,得满分;未完成的,按实际完成的比例计算得分。	0.5
		社会效益(6分)	财政涉农资金政策知晓率	100%	1	反映和考核受益群体对财政涉农资金政策的了解和知晓程度。	按相关项目调查问卷结果计算得分。完成预定目标的,得满分;未完成预定目标的,按实际调查结果比例计算得分。	0.99
			带动受益人口数(万人次)	82.37	1.5	反映和考核实施项目带动受益建档立卡贫困户人数情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定受益人数目标的,得满分,未完成预定受益人数目标的,按实际完成比例计算得分。	1.5
			防返贫监测对象受益人数(人)	6106	1.5	反映和考核实施项目带动受益建档立卡贫困户人数情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定受益建档立卡贫困户人数目标的,得满分,未完成预定受益建档立卡贫困户人数目标的,按实际完成比例计算得分。	1.5
			村组及联户道路硬化率	100%	0.5	反映和考核实施的联户道路建设项目达到的道路硬化率情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.4
			建制村客车通车率	100%	0.5	反映和考核农村公路建设项目建成后,建制村客车通车情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.49
			新增和改善灌溉面积(万亩)	13.04	1	反映和考核相关水利工程建设项目建成后,新增和改善农田灌溉面积(亩)情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.75
		生态效益(2分)	项目区植被改善情况	有效改善	0.5	反映和考核营造林项目、林业特色优势项目实施后,项目区植被和生态改善情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.5
			项目区水土流失改善情况	有效改善	0.5	反映和考核相关水利工程建设项目建成后,项目实施区域水土流失改善情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.4
			项目区地质灾害发生率	下降	0.2	反映和考核相关水利工程建设项目、地质灾害监测项目建成后,项目实施区域地质灾害发生情况	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.2
			农村环境整治达标率	100%	0.5	反映和考核农村生活垃圾分类、农村环境整治项目实施后,项目实施区域生活环境、卫生条件改善情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的,得满分,未完成预定目标的,按实际完成比例计算得分。	0.46

项目支出绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标及细化量化指标		目标值	分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分
		三级指标	细化量化指标					
			农用残膜回收利用率	96%	0.3	反映和考核残膜回收和利用项目实施后，农用残膜的回收和利用情况。	按实施项目预定目标计算得分。完成预定目标的，得满分，未完成预定目标的，按实际完成比例计算得分。	0.23
		可持续影响 (2分)	产业发展运行机制持续性	持续	1	反映和考核农业产业发展项目运营机制的可持续性情况。包括：运营机构、人员、制度建设等	按产业发展项目实施方案、产业发展基础设施建设项目运行持续性等计算得分。完成项目实施方案预定目标，产业基础设施维护和管理机制落实和健全的，得满分，未完成实施项目方案预定目标、产业基础设施维护和管理制度未落实和未健全的，不得分。	0.98
			基础设施建设项目持续性	计划数	0.3	反映和考核基础设施建设项目、产业基础设施项目设计使用期限持续性情况。	按照实施项目实际设计使用年限计算得分。	0.3
			新建公路列养率	100%	0.2	反映和考核农村公路建设项目、农村联户道路建设项目移交公路养护、市政环卫部门管理养护情况。	按照实施项目移交情况计算得分。达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	0.15
			耕地质量改善情况	提高	0.3	反映和考核相关水利工程项目、水土流失治理项目对完善和提高耕地质量的情况。	按照相关项目预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	0.24
			水资源利用率	改善	0.2	反映和考核相关水利建设项目水资源利用和改善情况。	按照相关项目预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	0.17
		满意度 (5)	受益群体对项目实施政策的满意度	≥85%	1	反映和考核项目实施区域受益群体对项目实施政策的满意程度。	按照项目满意度预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	1
			受益群体对项目实施效果的满意度	≥85%	1	反映和考核项目实施区域受益群体对项目实施效果的满意程度。	按照项目满意度预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	1
			受益群体对项目实施质量的满意度	≥85%	1	反映和考核项目实施区域受益群体对项目实施质量的满意程度。	按照项目满意度预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	1
			受益群体对项目实施时效性的满意度	≥85%	1	反映和考核项目实施区域受益群体对项目实施时效性的满意程度。	按照项目满意度预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	1
			受益群体对项目管理和实施部门工作的满意度	≥85%	1	反映和考核项目实施区域受益群体对项目管理和实施部门工作的满意程度。	按照项目满意度预定目标计算得分，达到预定目标的，得满分；未达到预定目标的，按实际完成比例计算得分。	1
合计					100			81.13