

# 固原市原州区农村实用技术培训中心

## 2025 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目转移支付绩效自评报告

### 一、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2025 年，原州区基层农技推广体系改革与建设项目转移支付资金足额到位，共计 160 万元，资金严格按照《2025 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》要求，统筹用于基层农技推广体系改革与建设项目农业技术推广服务、农业科技示范基地建设、农业科技示范主体培育、农技推广服务特聘计划、农技人员能力建设等支出，无资金截留、挤占、挪用等情况。截至 2025 年底，项目资金实际支出 150.878662 万元，预算执行率 94%，其中：支付农业科技示范基地建设资金 93.9796 万元（农培中心 58 万元、农技中心 23.9796 万元、种子管理站 12 万元），农业科技示范主体培育（物化补贴资金）11.9910 万元，聘请技术专家研究定制原州区主导品种、主推技术审定费 0.78 万元，“农技推广服务特聘计划”特聘农技员技术服务费及意外伤害保险 15.1248 万元，胶印《2025 年原州区农业主导品种、主推技术和

绿色技术模式》科技书籍 2.2 万元,骨干人才培训费 5.7811 万元,县级脱产业务培训费 21.022162 万元,资金投入结构合理,有效保障了项目各项任务按计划圆满完成。

## **(二) 资金管理情况分析**

**1.分配科学性。**按照《2025 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》文件内容,结合原州区农业主导产业分布、农技推广示范基地布局和农户需求,坚持“统筹兼顾、重点突出、精准高效”的原则,将资金分配到各项目实施环节和责任单位。重点向特色产业集中、农技服务薄弱的区域倾斜。

**2.下达及时性。**项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法要求的时限,及时填写项目库,接收自治区下达的项目预算和绩效目标。原州区农培中心召开项目工作推进会,研究制定资金分配方案和项目实施计划,在规定时限内将资金分解至各项目实施单位(原州区农业技术推广服务中心、原州区种子管理站),确保资金及时到位,为项目尽早启动、有序推进提供了资金保障,无资金下达延迟情况。

**3.拨付合规性。**项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,所有资金拨付均通过国库集中支付系统办理,严格审核资金支付凭证、项目实施进度等相关资料,确保每一笔资金支付都有合法依据、合规手续。未出现违规将资金从国库转入财政专户、支付到预算单位实有资金账户等问题,资金拨付规范、合规、透明。

**4.使用规范性。**资金使用过程中，实行“专款专用、专人管理、专项核算”，每一笔支出都严格按照项目实施方案和资金管理规定执行，对应多元化农技推广、示范基地建设、物化补贴、培训等具体任务，确保资金使用规范有序，无违规使用情况。

**5.执行准确性。**资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，按照“一边报销一边上报”的原则，及时在农业农村部转移支付管理平台上填写资金使用情况，确保资金执行与预算安排保持一致。全年项目资金执行数与预算数偏差控制在合理范围内，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行准确性较高。

**6.预算绩效管理情况。**在细化资金预算时，同步项目绩效目标，将项目资金全面纳入本级预算绩效管理，项目实施期间，严格按照项目方案及资金使用管理制度，确保绩效目标稳步推进；年底组织开展绩效自评，全面梳理项目完成情况和绩效目标实现情况，形成绩效自评报告，为后续项目优化和资金管理提供依据。

**7.支出责任履行情况。**严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，切实履行本级支出责任。明确各相关部门职责分工，农培中心负责项目实施、技术指导和绩效目标落实，财政局负责资金拨付、监管和预算绩效管理等，协同推进项目实施，确保各项支出责任落实到位，保障项目顺利开展。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

2025年，原州区严格对照中央和自治区下达的总体绩效目标，紧密结合本区农业发展实际，扎实推进基层农技推广体系改

革与建设项目实施，通过全体项目参与单位及人员的协同发力，各项重点任务均按计划圆满完成，总体绩效目标全部实现。项目实施以来，基层农技推广体系进一步完善，多元化农技推广机制初步构建，农技推广服务能力显著提升；农业科技示范基地建设规范高效，科技示范主体培育成效明显，形成了“基地示范、主体带动、农户参与”的推广模式；农业主导品种、主推技术和绿色技术模式广泛推广，农技信息化应用水平不断提高；农技人员专业技能和服务水平得到提升，特聘农技员服务精准高效，有效解决了群众生产中的技术难题。通过项目实施，为原州区粮食安全保障、特色产业发展、生态环境保护和乡村振兴提供了坚实科技支撑，切实实现了“提升农技服务能力、推动产业提质增效、助力农民增收致富”的总体目标。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1.产出指标完成情况分析**

###### **（1）数量指标**

一是实施农技推广服务特聘计划，公开招募特聘农技员 5 名，进村入户开展技术服务 500 次以上，上传服务日志 100 次以上。二是农技指导员培育农业科技示范主体共 150 户，辐射带动周边农户 750 户（其中监测户 53 户、225 人）。三是组织 67 名农技人员开展脱产业务培训（其中省级骨干人才培养 20 人、县级基层农技人员脱产业务培训 47 人）。四是建设集指导培训、

科普教育、示范展示为一体的农业科技示范基地 8 个。各项数量指标实现值均达到 100%。

## **(2) 质量指标**

一是农技人员培训时长达标。参加脱产业务培训的 67 名农技人员培训时间均为 6 天，培训内容贴合实际需求，培训后农技人员实操水平和专业技能显著提升，培训合格率 100%。二是推介发布农业主导品种 120 个、主推技术 76 项、绿色技术模式 12 项；实际示范推广主推技术 72 项（种植业 31 项，养殖业 27 项，农业机械 7 项，农田建设 5 项，农业环保 2 项），推介的主导品种、主推技术和绿色技术模式均符合原州区农业产业实际，适配性强，推广应用效果良好，农业主推技术到位率达到 95%。各项质量指标实现值均达到 100%。

## **(3) 时效指标**

项目各项任务均严格按照实施方案和时间节点推进，资金及时到位，农技推广服务、科技示范、培训等任务均在 2025 年底前圆满完成，无延迟完成情况；特聘农技员全年常态化开展技术服务，农技指导员定期开展包联指导，APP 使用、日志上报等工作按时推进，各项任务均在 11 月底前完成，各项目验收同步推进、相关资料及时整理归档，时效指标实现值达到 100%。

## **(4) 成本指标**

严格按照预算安排资金额度 160 万实施项目，各项支出均在预算范围内，无超预算支出情况，因 20 名省级骨干培训均在宁夏内开展，故结余资金 9.12 万元。成本指标实现值为 94%。

## 2.效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

农业生产效益实现全方位、多层次整体提升，为乡村振兴注入强劲动力。一是提升了基层农技推广服务能力，解决了群众生产中的技术难题，有效缓解了基层农技服务力量薄弱的问题，为农业生产提供了坚实的技术保障。二是培育了一批农业科技示范主体和“领头雁”，带动更多农户掌握先进农业技术，提升了农民科学种养水平和创业增收本领，促进了农村劳动力素质提升。三是通过示范推广绿色、安全、高效的农业技术，保障了农产品质量安全，满足了群众对优质农产品的需求。四是辐射带动 750 户农户（含 53 户监测户）发展农业生产，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴，维护了农村社会稳定。

### (2) 可持续影响

项目实施有效提升先进农业技术推广应用率，形成长效支撑效应。一是进一步健全基层农技推广体系，形成多元化农技推广机制与“专家组+农技人员+示范基地+示范主体 +农户”服务模式，为农技推广工作常态化开展筑牢制度基础。二是农业科技示范基地与示范主体持续发挥示范引领作用，推动先进农业技术长期落地应用，助力农业产业持续提质增效。三是农技人员专业能

力稳步提升，特聘农技员队伍保持稳定，为基层农技推广与技术落地提供坚实人才保障。四是群众科学种养意识明显增强，主动学习、应用先进农业技术的积极性持续提高，为原州区农业高质量发展和全面推进乡村振兴提供长期稳定、可持续的有力支撑，项目可持续影响成效显著。

### **3.满意度指标完成情况分析**

通过开展问卷调查、实地走访，对项目服务对象（农户、农业科技示范主体等）进行满意度测评，全年农业推广服务对象满意度达到98%以上。其中，特聘农技员服务群众满意度达到98%，农技人员培训满意度达到98%，广大群众对项目实施效果、技术推广服务等工作均给予高度认可，满意度指标超额完成预期目标。

## **二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

未发生绩效目标的偏离。

## **三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.绩效自评结果拟应用情况：本次绩效自评结果将作为后续基层农技推广体系改革与建设项目立项、资金分配、方案优化的重要依据，并根据绩效自评结果，不断强化责任落实，激励工作人员提升工作效能，推动基层农技推广工作再上新台阶。

2.绩效自评结果公开情况：按照政务公开相关要求，本次绩效自评报告及自评结果将在原州区人民政府官方网站公开，接受

社会监督，公开截图电子版将同步报送上级农业农村部门，确保公开信息真实、准确、完整，主动接受社会各界和群众的监督。

#### 四、其他需要说明的问题

无

附件：2025年原州区基层农技推广体系改革与建设项目绩效目标自评表

固原市原州区农村实用技术培训中心

2026年3月5日



附件：

## 2025 年原州区基层农技推广体系改革与建设 项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	2025 年原州区基层农技推广体系改革与建设项目					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	原州区财政局、农业农村局	资金使用单位	固原市原州区农村实用技术培训			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额：	160 万	150.878662	10	94%	9.4
	其中：中央财政资金	160 万	150.878662	10	94%	9.4
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	依据项目实施方案，结合我区产业分布、基地布局 and 农户需求，坚持统筹兼顾、重点突出、精准高效原则，科学分配项目资金至各实施环节与责任单位，资金重点向特色产业集中区和农技服务薄弱区域倾斜，优先保障科技示范、技术推广、人才培养等核心任务，确保分配合理、使用高效。				
	下达及时性	项目资金严格按照预算法、转移支付管理及资金管理办法相关要求，及时完成项目库填报、预算接收和绩效目标下达。区农培中心专题研究制定资金分配方案与实施计划，在规定时限内将资金分解至各实施单位，资金及时足额到位、无下达延迟，为项目顺利启动、有序推进提供坚实保障。				
	拨付合规性	项目资金严格按照国库集中支付制度执行，全部通过国库集中支付系统拨付，严格审核支付凭证与实施进度，确保资金支付合法合规、手续完备。未发生违规转户、违规支付等问题，资金拨付规范透明。				
	使用规范性	资金使用实行专款专用、专人管理、专项核算，严格按项目实施方案和资金管理规定执行，精准用于农技推广、基地建设、物化补贴、培训等任务，使用规范有序，无违规情况。				
	执行准确性	资金严格按上级及本级预算执行，坚持“边报销边上报”，及时在农业农村部转移支付管理平台填报使用情况，确保执行与预算一致。全年资金执行数与预算数偏差在合理范围，执行精准度高。				
	预算绩效管理情况	细化资金预算时同步设定绩效目标，将项目资金全面纳入预算绩效管理。项目实施中严格规范推进，年底按时开展绩效自评并形成报告，为项目优化和资金管理提供支撑。				
	支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分要求，落实本级支出责任。明确部门分工，农培中心负责项目实施、技术指导与绩效落实，财政局负责资金拨付、监管及预算绩效管理，协同推进、履职到位，保障项目顺利实施。				

总体目标	全年实际完成情况								
	<p>建设8个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地；与宁夏固原肉牛科技小院开展“校地合作”，协同开展先进适用技术试验示范、生产指导、实用技术培训等推广应用服务。推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率超过95%；基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，不少于1/3农技人员普遍接受连续不少于5天业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才；实施农技推广服务特聘计划，招聘特聘农技员5名；培育农业科技示范主体150户（人）。</p>	<p>建设8个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地；与宁夏固原肉牛科技小院开展“校地合作”，协同开展先进适用技术试验示范、生产指导、实用技术培训等推广应用服务。推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，全区农业主推技术到位率95%；65名农技人员接受连续6天业务培训，农技人员实操水平和专业技能显著提升；招聘特聘农技员5名，进村入户开展技术服务，有效解决群众生产技术难题，群众测评满意度达到98%以上；培育农业科技示范主体150户（人），经过技术指导和培训，熟练掌握主导品种和主推技术，示范带动作用突出。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	数量指标	实施农技推广服务特聘计划，公开招聘特聘农技员（名）	5	5	10	10			
		培育农业科技示范主体（户）	150	150	10	10			
		1/3农技人员接受不少于5天的脱产业务培训（人）	≥65人	67人	5	5			
		建设集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地（个）	8	8	10	10			
	质量指标	农技人员培训时长	≥5天	6天	5	5			
		农业主推技术到位率	≥95%	95%	5	5			
	时效指标	项目完成时限	11月底	11月底	10	10			
	成本指标	项目资金额度	160万	150.878662万	5	4.7	因省级骨干培训未出省培训，故结余资金9.12万元。		
	效益指标	社会效益指标	农业生产效益提升	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	先进技术使用率提高	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业推广服务对象满意度	≥80%	98%	10	10			
		科技示范主体满意度	≥95%	98%	10	10			