

固原市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕92号

关于原州区黄铎堡镇老庄村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计的批复

原州区黄铎堡镇人民政府：

你单位报来《关于上报原州区黄铎堡镇老庄村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计批复的请示》（原黄政发〔2026〕29 号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区黄铎堡镇老庄村 2026 年特色旅居村以工代赈项目
(项目代码：2601-640402-04-01-256997)。

二、建设单位

原州区黄铎堡镇人民政府。

三、建设地点

原州区黄铎堡镇老庄村。

四、建设内容及规模

新建及改建水泥混凝土道路 10.337 公里，其中新建水泥混凝土生产道路 8.389 公里，改建水泥混凝土联户道路 1.948 公里。

五、建设期限

2026 年 6 月-2027 年 6 月。

六、项目总投资及资金来源

该项目概算总投资 556.62 万元。其资金来源为申请中央预算内以工代赈专项资金 400 万元（其中发放劳务报酬 170 万元，占中央预算内以工代赈资金的 42.5%），县级财政配套 156.62 万元。

七、建设项目管理

(一)组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍，优先安排脱贫人口、农村低收入人口、搬迁群众。要监督项目所在地人民政府和村民委员会与施工单位、施工单位建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

(二)严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 40%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报

酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区黄铎堡镇老庄村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日

附件

原州区黄铎堡镇老庄村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）				技术经济指标（元）			投资比例			备注	
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	占总投资比例（%）	劳务报酬金额（万元）		劳务报酬占申报资金比例（%）
一	工程费用	501.47				501.47				90.1%	170.0	42.5%	90
1	水泥硬化道路-改建	120.82				120.82	m ²	7564	159.73	21.7%	39.8	9.95%	
2	水泥硬化道路-新建	380.65				380.65	m ²	25702.5	148.10	68.4%	130.2	32.55%	
二	其他费用				28.58	28.58							5
1	工程设计费(含初设、勘察、设计、测量)				12.54	12.54	万元	501.47	2.50%				
2	工程监理费				6.02	6.02	万元	501.47	1.20%				
3	清单及控制价编制费				1.50	1.50	万元	501.47	0.30%				
4	结算编制费				1.50	1.50	万元	501.47	0.30%				
5	工程质量检验检测费				4.01	4.01	万元	501.47	0.80%				
6	水土保持费				3.00	3.00	万元	市场价					
三	预备费				26.57	26.57	万元						5
总投资		501.47		0.00	55.15	556.62							100

