

# 固 原 市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕89号

### 关于原州区三营镇广和村 2026 年特色旅居村 以工代赈项目初步设计的批复

原州区三营镇人民政府：

你单位报来《关于对原州区三营镇广和村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计审查的请示》（原三政发〔2026〕43 号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区三营镇广和村 2026 年特色旅居村以工代赈项目  
（项目代码：2601-640402-04-05-269322）。

#### 二、建设单位

原州区三营镇人民政府。

#### 三、建设地点

原州区三营镇广和村。

#### **四、建设内容及规模**

新建生产路 0.735 公里；改造村庄连接道路 6.597 公里，其中新建道路 1.314 公里，改建道路 4.689 公里，将现状水泥混凝土采用沥青混凝土罩面 0.594 公里，配套道牙 1198 米；面包砖铺装 4360.6 平方米，配套道牙 3357.3 米；硬化场地 597 平方米，配套道牙 145 米、护坡 41 米、，树池 14 个；改造水利灌溉渠 400 米、排洪渠 534 米，管涵 42 米。

#### **五、建设期限**

2026 年 6 月-2027 年 6 月。

#### **六、项目总投资及资金来源**

该项目概算总投资 528.08 万元。其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 400 万元，地方配套资金 128.08 万元。

本项目预计发放劳务报酬 174.63 万元（其中群众务工劳务报酬 170 万元，公益性岗位劳务报酬 4.63 万元），劳务报酬发放比例达到 43.66%。

#### **七、建设项目管理**

**（一）组织群众务工投劳。**以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目施工单位与村民委员会建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。该项目预计吸纳当地务工群众 132 人，应优先吸纳返乡农民工、脱贫人口和防返贫监测对象、农村低收入人口等重点群体。

**(二)严格劳务报酬发放。**以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金40%的基础上,尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管,按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准,在项目实施过程中,签订劳务协议,并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬,建立规范劳务报酬发放台账,督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容,监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时,要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点,进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设,项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作,于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后,办理竣工验收手续,申请相关部门进行联合竣工验收,完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件:原州区三营镇广和村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日印发

## 附件

原州区三营镇广和村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

序号	工程或费用名称	审定概算价值(万元)					技术经济指标(元)			投资比例			备注
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	总投资比例(%)	劳务报酬金额(万元)	劳务报酬占申报资金比例(%)	
一	<b>工程费用</b>	470.28				470.28				89.05%	174.63	43.66%	89
1	生产路-砂砾	13.17				13.17	m <sup>2</sup>	3175.00	41.48	2.49%	4.74	1.19%	
2	混凝土道路	263.87				263.87	m <sup>2</sup>	16650.50	158.48	49.97%	94.32	23.58%	
3	彩色沥青混凝土	11.10				11.10	m <sup>2</sup>	597.00	185.93	2.10%	4.35	1.09%	
4	混凝土侧石(8*20cm)	0.45				0.45	m	145.00	31.03	0.09%	0.16	0.04%	
5	混凝土道砖	67.18				67.18	m <sup>2</sup>	4360.60	154.06	12.72%	24.69	6.17%	
6	混凝土侧石(10*20cm)	11.73				11.73	m	3357.30	34.94	2.22%	4.22	1.06%	
7	混凝土树池	0.24				0.24	个	14.00	171.43	0.05%	0.09	0.02%	
8	道路维修	32.88				32.88	m	594.00	553.54	6.23%	11.96	2.99%	
9	六棱砖护坡	3.30				3.30	m	41.00	804.88	0.62%	1.55	0.39%	
10	排洪渠	59.42				59.42	m	534.00	1112.73	11.25%	21.39	5.35%	
11	U型排水渠	3.79				3.79	m	400.00	94.75	0.72%	1.41	0.35%	
12	过路管	3.15				3.15	m	42.00	750.00	0.60%	1.13	0.28%	
二	<b>其他费用</b>				39.97	39.97							8
1	工程设计费				11.76	11.76	万元	470.28	2.50%				
2	工程监理费				5.64	5.64	万元	470.28	1.20%				
3	清单及控制价编制费				1.41	1.41	万元	470.28	0.30%				
4	结算编制费				1.41	1.41	万元	470.28	0.30%				
5	工程质量检验检测费				3.76	3.76	万元	470.28	0.80%				
6	水土保持费				4.70	4.70	万元	470.28					
7	环境评价费				3.76	3.76	万元	470.28	0.80%				
8	林评报告编制费				3.76	3.76	万元	470.28	0.80%				
9	洪水影响评价				3.76	3.76	万元	470.28	0.80%				
三	<b>预备费</b>				17.83	17.83	万元	510.25	3.50%	(工程费+其他费用)*3.5%		3	
四	<b>公益性岗位劳务报酬</b>						万元			4.63	1.16%		
	<b>总投资</b>	470.28		0.00	57.80	528.08							