

固原市

原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕88号

关于原州区三营镇马路村 2026 年特色旅居村 以工代赈项目初步设计的批复

原州区三营镇人民政府：

你单位报来《关于对原州区三营镇马路村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计审查的请示》（原三政发〔2026〕44号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

原州区三营镇马路村 2026 年特色旅居村以工代赈项目
(项目代码：2601-640402-04-05-785273)。

二、建设单位

原州区三营镇人民政府。

三、建设地点

原州区三营镇马路村。

四、建设内容及规模

新建人行道 6963 平方米，改建人行步道及停车场 19112 平方米，配套道牙 9333 米，改造树池 261 个，改造恢复检查井及雨水口 114 座；改造恢复混凝土路面 9689.5 平方米；

新建污水管道 447 米、接户管 78 米，配套检查井 15 座；拆除钢筋混凝土管 450 米。

五、建设期限

2026 年 6 月-2027 年 6 月。

六、项目总投资及资金来源

该项目概算总投资 818.09 万元。其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 650 万元，地方配套资金 168.09 万元。

本项目预计发放劳务报酬 284.63 万元（其中群众务工劳务报酬 280 万元，公益性岗位劳务报酬 4.63 万元），劳务报酬发放比例达到 43.79%。

七、建设项目管理

(一) 组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目施工单位与村民委员会建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。该项目预计吸纳当地务工群众 220 人，应优先吸纳返乡农民工、脱贫人口和防返贫监测对象、农村低收入人口等重点群体。

(二) 严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 40%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比

例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区三营镇马路村2026年特色旅居村以工代赈项目概算投资表

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日印发

原州区三营镇马路村2026年特色旅居村以工代赈项目概算投资表

序号	工程或费用名称	概算价值(万元)			技术经济指标(元)			投资比例			备注	
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	占总投资比例(%)	劳务报酬金额(万元)		劳务报酬占申报投资金比例(%)
1	混凝土道砖	437.13		437.13	725.84	m ²	26075	167.64	53.43%	168.63	25.94%	
2	水泥硬化道路	144.32		144.32	725.84	m ²	9689.5	148.94	17.64%	55.67	8.57%	
3	花岗岩立缘石	45.41		45.41	725.84	m	5242	86.63	5.55%	17.52	2.69%	
4	花岗岩平侧石	42.34		42.34	725.84	m	4091	103.50	5.18%	16.33	2.51%	
5	花岗岩树池(1.2m*1.2m)	8.20		8.20	725.84	个	261	314.18	1.00%	3.16	0.49%	
6	检查井恢复	3.75		3.75	725.84	座	61	614.75	0.46%	1.45	0.22%	
7	雨水口恢复	1.19		1.19	725.84	座	53	224.53	0.15%	0.46	0.07%	
8	管网土建工程	26.44		26.44	725.84	项	1	264400.00	3.23%	10.20	1.57%	
9	管网安装工程	17.06		17.06	725.84	项	1	170600.00	2.09%	6.58	1.01%	
二	其他费用	44.28	44.28	44.28	725.84							
1	工程设计费(含初设、勘察、设计、测量)	18.15	18.15	18.15	725.84	万元		725.84	2.50%			
2	工程监理费	8.71	8.71	8.71	725.84	万元		725.84	1.20%			
3	清单及控制价编制费	2.18	2.18	2.18	725.84	万元		725.84	0.30%			
4	结算编制费	2.18	2.18	2.18	725.84	万元		725.84	0.30%			
5	工程质量检测费	5.81	5.81	5.81	725.84	万元		725.84	0.80%			
6	水土保持费	7.26	7.26	7.26	725.84	万元		725.84	市场价			
7	环境影响评价费	0.00	0.00	0.00	725.84	万元		725.84	0.30%			
三	预备费	47.97	47.97	47.97	770.12	万元		770.12	6%			
四	公益性岗位劳务报酬					万元				4.63	0.71%	
总投资		708.78	17.06	92.25	818.09							