

# 固 原 市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2026〕86号

### 关于原州区三营镇新三营村 2026 年特色 旅居村以工代赈项目初步设计的批复

原州区三营镇人民政府：

你单位报来《关于对原州区三营镇新三营村 2026 年特色旅居村以工代赈项目初步设计审查的请示》（原三政发〔2026〕45号）已收悉。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区三营镇新三营村 2026 年特色旅居村以工代赈项目  
（项目代码：2601-640402-04-05-831738）。

#### 二、建设单位

原州区三营镇人民政府。

#### 三、建设地点

原州区三营镇新三营村。

#### **四、建设内容及规模**

改建人行步道及停车场 43366.2 平方米，改建恢复混凝土路面 3672.5 平方米、道牙 12095.6 米，改建树池 503 个，恢复检查井及雨水口 300 座。

#### **五、建设期限**

2026 年 6 月-2027 年 6 月。

#### **六、项目总投资及资金来源**

该项目概算总投资 1055.58 万元。其资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 800 万元，地方配套资金 255.58 万元。

本项目预计发放劳务报酬 354.63 万元（其中群众务工劳务报酬 350 万元，公益性岗位劳务报酬 4.63 万元），劳务报酬发放比例达到 44.33%。

#### **七、建设项目管理**

**（一）组织群众务工投劳。**以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程建设，在保证工程质量的前提下、能使用人工的尽量不用机械、能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目施工单位与村民委员会建立劳务信息沟通机制、根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。该项目预计吸纳当地务工群众 256 人，应优先吸纳返乡农民工、脱贫人口和防返贫监测对象、农村低收入人口等重点群体。

**（二）严格劳务报酬发放。**以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 40%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、

工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督促施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬支付标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账作为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模内容和建设地点，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实政府投资项目建设基本流程和相关管理规定。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月8日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。建设项目全部工程完工后，办理竣工验收手续，申请相关部门进行联合竣工验收，完成竣工财务决算和固定资产移交手续并交付使用。

附件：原州区三营镇新三营村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日

固原市原州区审批服务管理局

2026年6月2日印发

附件

## 原州区三营镇新三营村2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算表

序号	工程或费用名称	概算价值(万元)				技术经济指标(元)			投资比例			备注
		建筑工程	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	总投资比例(%)	劳务报酬金额(万元)	劳务报酬占申报资金比例(%)	
一	工程费用	947.72			947.72				89.78%	354.63	44.33%	
1	混凝土道砖	748.58			748.58	m <sup>2</sup>	43366.2	172.62	70.92%	276.46	34.56%	
2	水泥硬化道路	55.23			55.23	m <sup>2</sup>	3672.5	150.39	5.23%	20.40	2.55%	
3	花岗岩立缘石	60.70			60.70	m	7006.6	86.63	5.75%	22.42	2.80%	
4	花岗岩平侧石	53.20			53.20	m	5089	104.54	5.04%	19.65	2.46%	
5	花岗岩树池 (1.2m*1.2m)	15.89			15.89	个	503	315.90	1.51%	5.87	0.73%	
6	检查井及雨水口恢复	14.12			14.12	座	300	470.67	1.34%	5.21	0.65%	
二	其他费用			57.81	57.81			工程费*费率				
1	工程设计费 (含初设、勘察、设计、测量)			23.69	23.69	万元	947.72	2.50%				
2	工程监理费			11.37	11.37	万元	947.72	1.20%				
3	清单及控制价编制费			2.84	2.84	万元	947.72	0.30%				
4	结算编制费			2.84	2.84	万元	947.72	0.30%				
5	工程质量检验检测费			7.58	7.58	万元	947.72	0.80%				
6	水土保持费			9.48	9.48	万元	947.72	市场价				
三	预备费			50.05	50.05	万元	1005.53	5%				
四	公益性岗位劳务报酬					万元				4.63	0.58%	
	总投资	947.72		107.86	1055.58	万元						