

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2025 年自治区财政支农原州区蜂产业 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2025 年自治区农业相关资金（第四批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2025〕421 号）及自治区农业农村厅《关于印发 2025 年自治区财政第三批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）发〔2025〕8 号），自治区下达蜂产业专项转移支付预算资金 60 万元，用于建设成熟蜜示范蜂场不少于 10 个；购置标准蜂箱 500 个以上。项目实施时间为 2025 年 9 月-12 月。根据项目实际情况设定绩效指标，共设立一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 9 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况分析。项目预算资金 60 万元，实际完成 60 万元，资金到位率 100%。

2. 项目预算执行情况分析。项目实际兑付补贴资金 60 万元，资金兑付率 100%。

（二）资金管理情况分析。

1. **分配科学性。**本项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. **下达及时性。**严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. **拨付合规性。**严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. **使用规范性。**严格按照项目方案执行，资金不存在截留、挪用和违规使用情况。

5. **执行准确性。**本项目预算 60 万元，执行 60 万元，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. **预算绩效管理情况。**成立绩效评价领导小组，负责项目领导、协调、统筹、补贴资金协调落实，严格按照项目资金管理要求，规范项目实施程序，明确补贴标准、验收标准和程序、资金兑付程序。

7. **支出责任履行情况。**按照“公平、公开、公正”原则，对上报的数据进行核实并通过原州区政府官网进行公示，无异议后通过公户兑付。

(三)总体绩效目标完成情况分析

项目计划资金 60 万元，拨付到位资金 60 万元，实际兑付 60 万元，采取分批兑付的方式，资金通过“一卡通”形式进行兑付，共建设示范蜂场 10 户并采购蜂箱 560 套，项目总体绩效

目标全部完成。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：建设完成成熟蜜示范蜂场 10 个，采购标准蜂箱 560 套。

(2) 质量指标：示范蜂场建设符合相关技术规范，蜂箱采购质量达标，项目有效完善了蜜蜂养殖基础设施，蜂产业生产能力得以提升。

(3) 时效指标：本项目于 2025 年 11 月底前已完成。

(4) 成本指标：一是建设示范蜂场 10 户，按照 5 万元/户的补助标准进行兑付，共兑付项目资金 50 万元；二是完成蜂箱采购 560 套（178.572 元/套），向宁夏森立商贸有限公司兑付资金 10 万元。以上两项共计兑付资金 60 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：通过示范带动与蜂箱补贴，提升养蜂规模化、标准化水平，有效促进蜂蜜产量与品质提升，带动蜂农增收。

(2) 社会效益指标：项目直接惠及并带动了一批养蜂农户，受益农户数量显著增加

(3) 可持续影响指标：通过设施升级与技术推广，增强区域蜂产业发展后劲，为产业可持续、高质量发展提供了有力支撑。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对实施主体进行满意度调查，满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目未偏离绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果自用和报上级部门应用，并在原州区人民政府官网进行公示。

五、其他需要说明的问题

没有巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金
额。

六、附件

2025 年自治区财政支农原州区蜂产业项目支出绩效自评表

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2025 年 12 月 29 日



附件

2025 年自治区财政支农原州区蜂产业项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年原州区蜂产业项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新(扩)建成成熟蜜示范蜂场至少 10 个;购置标准蜂箱 500 个以上。				建设示范蜂场 10 户;完成蜂箱采购 560 套。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新(扩)建成成熟蜜示范蜂场(个)	10	10	10	10	
			购置蜂箱(个)	500	560	10	10	
		质量指标	生产能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 11 月底前	10	10	
	成本指标	投入补贴资金(万元)	60	60	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	蜂农增收	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	受益农户	增加	增加	10	10	
		可持续影响 指标	持续推进产业高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目实施主体满意度(≥%)	95	100	10	10	
总 分						100		

