附件2
《2017年原州区肉牛产业基础设施建设项目绩效评价报告》中提出存在的问题和建议清单
[bookmark: _GoBack]一、存在问题
    项目建设用地的可行性论证不充分，项目建设完成的效率不高。一是按照2017年6月原州区委发布的畜禽养殖禁（限）养区的划分方案要求，建设地点在禁（限）区范围内的不得新建；二是棚圈、青贮池建设用地必须符合建设用地规划，年初落实的部分建设户未获得土地管理部门的审批。
    二、建议
    加强项目建设的可行性论证工作，确保项目建设可行性和有效性。建议今后认真做好项目实施前调查核实工作，制定出符合各项政策规定的实施方案，确保项目建设的落实。
