2024年蔬菜集约化育苗中心能力

提升项目实施方案

集约化育苗是绿色高质量发展的基础，是提高蔬菜生产综合效益的关键技术之一。为进一步提高蔬菜集约化育苗中心装备水平和现代化育苗技术水平，以育苗工厂化、种苗标准化为发展方向，推广高质量、高标准健康壮苗比例、提高劳动生产率，通过集约化育苗中心能力提升，配套集约化育苗先进设施、设备，带动提升全区蔬菜集约化育苗水平和能力，推动蔬菜产业绿色高质量发展，根据自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2023〕41号）文件精神，结合我区实际，制定蔬菜集约化育苗中心能力提升项目实施方案。

一、建设目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现“千村示范、万村整治”工程为目标，以种子良种化、育苗工厂化、种苗标准化、供应商品化为方向，以提高劳动生产率，提高健康壮苗比例，提高现代化水平，降低生产成本“ 三提一降” 为目标,改造提升集约化了育苗能力，配套集约化育苗先进设施、设备，提升装备水平，集成示范集约化育苗技术，开展售后全程技术指导和服务，带动提升全区蔬菜集约化育苗水平和能力。通过项目建设，育苗中心苗床面积达到1万平方米以上，良种覆盖率达到95%以上，新技术应用率超过85%，壮苗率达到98%以上，年育苗能力在1500万株以上。

二、建设地点 原州区

三、实施主体 通过遴选确定1家符合条件的经营主体实施。

四、建设内容

改造提升26栋高标准日光温室设施设备的装备水平，集成配套种苗繁育点播车间300平方米（包括检测室），配套种子机械化精量点播机1台、移动式育苗10000平方米，行走式喷灌机20套等设施装备，繁育优质种苗，提升蔬菜集约化育苗水平。

五、资金概算与扶持环节

（一）资金概算

该项目总投资资金212.4万元，其中：自治区财政资金100万元、企业自筹112.4万元以上，用于种苗繁育点播车间建设、种子机械化精量点播机、行走式喷灌机和移动式育苗床。

（二）扶持环节

根据自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2023〕41号）和宁夏回族自治区园艺技术推广站《关于组织实施好2024年冷凉蔬菜产业和中药材产业项目的通知》精神，集成配套种苗繁育点播车间，配套种子消毒处理、检测室、种子机械化精量点播机、移动式育苗床架，行走式喷灌机等设施装备，实行“先建后补”,财政补助资金与自筹资金1:1配套，项目实施完成后先自验，自验合格后申请县级验收，县级验收合格后，经政府网站公示无异议，将补贴资金拨付给实施主体。
七、进度与计划安排

2024年2月，制定实施方案，遴选确定实施主体；
2024年3月-5月，建设种苗繁育点播车间（包括种子检测检验室），完善检测检验设施设备；

5月-7月采购种子机械化精量点播机、行走式喷灌机，配套安装移动式育苗床架等设施设备；

8月-11月份总结，组织验收,资金支付，绩效评价和整理资料。

八、项目预期效益

（一）经济效益

项目建成后，提高集约化育苗中心设施设备机械化装备水平，降低劳动强度，提高劳动效率，年育苗能力由1500万株提高到2500万株，年繁育各种蔬菜种苗3茬，可供周边乡镇1.5万亩露地和日光温室蔬菜种苗需求，使项目区设施蔬菜通过育苗移栽提早上市1个月以上，增产15%以上，亩增产蔬菜500公斤，总增产蔬菜7500吨，每吨1000元，增加纯收入750万元。

（二）社会效益

通过集约化育苗中心能力提升，进一步带动提高秧苗质量和高标准健康壮苗比例、提升我区蔬菜集约化育苗水平和能力，通过温室提前育苗，适期定植，提高复种指数，延长蔬菜生产时间，提高单位面积产量和抢占市场先机，推动我区蔬菜产业高质量发展。加快新品种推广速度，带动集约化育苗中心提质增效。

九、项目管理及保障措施

（一）成立领导小组

成立领导小组，负责项目的管理、协调、验收及资金管理等工作。

组  长：张玉龙 区农业农村局副局长
成  员：王永奇 区农业农村局规财股股长

        马彩霞 区农业农村局办公室主任

        咸  杰 区农业农村局办公室副主任

        袁  静 区农业农村局干事

        马晶晶 区农业农村局干事
（二）成立技术指导小组

成立技术指导小组负责项目的落实、协调、指导等工作，确保项目顺利实施。

组  长：白永强  区农技中心主任 
副组长：白生虎  区农技中心副主任 
成  员：王维东  区农技中心副主任 
刘晓梅  高级农艺师

曹  霞  农艺师

赵  琴  助理农艺师

兰  莹  技术员
（二）项目验收

项目建设完成后，由实施单位提供相关资料，农技中心组织进行自验，自验合格后申请县级验收，县级验收合格后,政府网站公示10天。
（三）建档管理

建立项目资料档案，做到项目立项、实施方案、年度总结等资料齐全。

（四）资金管理

项目建设过程中，接受财政、审计等部门监督检查，严格按照财务管理办法实行管理，专款专用。

（五）强化绩效评估

按照自治区财政厅要求，科学量化考核指标，项目实施结束后，及时进行项目总结，撰写绩效评价报告，报送执行情况及资金使用情况，确保项目执行达到预期效果。
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附件1：

2024年自治区财政支农项目备案表
市、县（区）名称：固原市原州区              主管单位：原州区农业农村局
	项目名称
	2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目
	任务类别
	约束性

	项目实施单位
	原州区农业技术推广服务中心
	实施地点
	原州区

	项目负责人
	白生虎
	联系电话
	

	申请财政补助资金（万元）
	100
	财政补助资金（万元）
	100

	项目建

设内容
	集成配套种苗繁育点播车间300平方米（包括检测室），配套种子机械化精量点播机1台、移动式育苗床架10000平方米，行走式喷灌机20套。

	项

目

绩

效
	通过项目实施，提高集约化育苗中心设施设备机械化装备水平，降低劳动强度，提高劳动效率，进一步带动提高秧苗质量和高标准健康壮苗比例、提升我区蔬菜集约化育苗水平和能力，通过温室提前育苗，适期定植，提高复种指数，延长蔬菜生产时间，提高单位面积产量和抢占市场先机，年育苗能力由1500万株提高到2500万株，育苗中心设施装备配套率超过90%。

	审

核

意

见
	农业农村部门意见：

（盖章）

年    月    日
	财政部门意见：

（盖章）

年    月    日


附件2：

2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目绩效考核实施方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映项目实施情况，充分发挥项目资金使用效益，全面提高2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目执行水平，根据自治区农业农村厅《关于提前下达2024年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2023〕41号）文件要求，制定本实施方案。

一、评价原则
（一）科学规范、客观公正。按照“公平、公开、公正”原则，科学规范评估程序和方法、量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效。

（二）简便易行、稳步推进。选择能够衡量政策项目绩效，具有权威性和代表性的关键指标，易于操作和衡量；评估方法和程序要科学简便，按计划稳步推进。

（三）定量定性、综合评价。评估指标能量化的一律量化，不能量化的要明确评估标准，并对每个指标合理赋分，自评为主，审核监督，通过考核评估，有效实现对政策项目绩效的综合评价。

二、评价指标
依据《2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目实施方案》要求，对项目实施绩效情况进行自评，根据实际情况，绩效评价共设立三级指标，一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个。

三、绩效评价考核
绩效评价工作由原州区农业技术推广服务中心对辖区内的项目实施情况进行绩效自评。按照项目绩效考核总体要求，对照评价指标逐项进行打分，绩效评价结果上报自治区农业农村厅。

（一）评价方式。原州区农业技术推广服务中心组织人员评价。

（二）评价办法。自评小组对照《2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目绩效自评表》进行自查和逐项评价打分。

（三）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。绩效评价90分（含90分）以上为优秀；89～70分（含70分）以上良好；69～60（含60分）以上合格；60分以下不合格。
四、时间安排
2024年11月底之前，原州区农业技术推广服务中心逐项对照指标完成情况进行自评打分，撰写自评报告并上报自治区农业农村厅。

五、有关要求
（一）加强组织协调。原州区农业技术推广服务中心专门成立领导组织机构，明确相应责任人和联络员，落实各项工作任务，确保全部绩效指标扎实有序完成。

（二）严格落实责任。实行目标管理责任制，任务分工要明确，做到责任到人，同时强化组织协调，严格按照绩效考核内容要求开展自查自评。切实做到实事求是、客观公正。

	附件3：

2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目绩效目标表

	（2024年度）

	项目名称
	2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目
	实施单位/项目负责人
	原州区农业技术推广服务中心

白生虎

	自治区主管部门
	农业农村厅
	专项实施期
	2024年1月-2024年11月

	市县财政部门
	原州区财政局
	市县主管部门
	原州区农业农村局

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	100

	
	其中：中央补助
	

	
	自治区补助
	100

	年度总体目标
	集成配套种苗繁育点播车间300平方米（包括10平方米种子检测检验室）,种子机械化精量点播机1台（套）、移动式育苗床架10000平方米，行走式喷灌机20套。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：能力提升蔬菜集约化育苗中心
	1个

	
	
	
	指标2：改造提升集约化育苗中心苗床净面积，年繁育瓜菜种苗数量
	苗床净面积1万平米以上，年繁育瓜菜种苗1500万株以上

	
	
	
	指标3：集约化育苗中心购置种子机械化精量点播机、可移动式育苗床架、行走式喷灌机等
	3项以上

	
	
	
	指标4：项目资金与自筹资金配套比例
	1：1

	
	
	质量指标
	指标1：壮苗率
	壮苗率≥98%

	
	
	时效指标
	指标1：项目完成时间
	2024年11月底

	
	
	成本指标
	指标1：投入项目资金成本控制在成本批复概算内
	≦100万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	指标1：年种苗繁育总收入
	增加

	
	
	社会效益指标
	指标1：新品种推广速度
	加快

	
	
	生态效益
	指标1：提高资源利用率
	显著提高

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提高健康壮苗供给，助推蔬菜产 业高质量发展
	长期

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：项目区企业、农户调查满意度
	≧90%


	附件4：

2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目绩效目标申报表

	（2024年度）

	项目名称
	2024年蔬菜集约化育苗中心能力提升项目
	项目负责人及电话
	白生虎

	主管部门及代码
	原州区农业农村局
	实施单位
	原州区农业技术推广服务中心

	项目资金
（万元）
	 年度资金总额：
	100

	
	      其中：财政拨款
	100

	
	           其他资金
	

	年度总
体目标
	年度目标

	
	  集成配套种苗繁育点播车间300平方米（包括10平方米种子检测检验室）,种子机械化精量点播机1台（套）、移动式育苗床架10000平方米，行走式喷灌机20套。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：能力提升蔬菜集约化育苗中心
	1个

	
	
	
	指标2：改造提升集约化育苗中心苗床净面积
	苗床净面积1万平米以上

	
	
	
	指标3：集约化育苗中心购置种子机械化精量点播机、可移动式育苗床架、 行走式喷灌机等
	3项以上

	
	
	
	指标4：项目资金与自筹资金配套比例
	1：1

	
	
	质量指标
	指标1：壮苗率
	壮苗率≥98%

	
	
	时效指标
	指标1：项目完成时间
	2024年11月底

	
	
	成本指标
	指标1：投入项目资金成本控制在成本批复概算内
	≦100万元

	
	效益指标
	经济效
益指标
	指标1：年种苗繁育总收入
	增加

	
	
	社会效益
指标
	指标1：新品种推广速度
	加快

	
	
	生态效
益指标
	指标1：提高资源利用率
	显著提高

	
	
	可持续影
响指标
	指标1：提高健康壮苗供给，助推蔬菜产 业高质量发展
	长期

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	指标1：项目区企业、农户调查满意度
	≧90%


